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РЕФЕРАТ 

       Дипломна кваліфікаційна магістерська робота:      ст. тексту, 8 

аркушів графічних додатків,       таблиць,        рисунів. 

Склад будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій з аналізом 

проведених статичних натурних випробувань  у м. Ковель Волинської 

області.    Степанюк Юрій Степанοвич – Дипломна робота кафедри 

будівельних конструкцій Львівського НУП, 2024 р. Розроблено проект 

складу будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій з 

необхідними поясненнями, обґрунтуваннями, розрахунками, науковими 

аналітичними та теоретичними розрахунками наукової частини, 

висновками, кресленнями, графіками тощо.    

       Об’ємно має архітектурно підходящий  вигляд і є оптимальною для 

місцевої забудови. Конструктивна схема будівлі  каркасна з металевими  

несучими  конструкціями повздовжній крок колони 6 м, поперечний  

змінний. Будівля двохповерхова. Розмірами в плані  45х31 м.  Зроблено 

розрахунок металевої колони та залізобетонного маршу по металевих 

костурах а також проведений аналіз статичних випробувань паль. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

1.1 Основні вихідні дані щодо проектування 

Район будівництва - м. Ковель 

Абсолютна плюсова температура +37º С  

Абсолютно мінусова температура - 33º С 

Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця +23º С 

Середня мінімальна температура найбільш холодної п’ятиденки -20º С 

Середня температура найхолоднішої доби -25º С 

Сейсмічність району будівництва – 6 балів. 

Рівень ґрунтових вод на глибині 2.5м 

Тривалість опалювального періоду 191 доба. 

Нормативний швидкісний напір вітру 0,38кн/м² 

Нормативне снігове навантаження о,5кн/м² 

Інженерно-геологічний розріз діляки показаний на рис. 1.1.  



  

 

Рис. 1.1. Інженерно-геологічний переріз території будівництва. 

 

У період гідророзвідки грунтові води знайдені у ІГЕ "1" та ІГЕ "2" на  

відмітці  до 218,00  м.  від  верху планування.  У  хімічному  відношенні  

грунтові  води класифіковані як неагресивні. 

 

1.2 Генеральний план 

Згідно генерального плану передбачено будівництво складських площ 

у м. Ковель Волинської області. 

      При складанні генплану враховується напрям переважаючих вітрів без 

того, щоб шкідливі речовини, що виділяються в процесі сусідніх 

виробництв   ( дим, гази і т.д. ) не змогли збиратися над складами та 

прилеглими житловими районами. 

     На генплані показані різні споруди і комунікації, які входять в систему 

складських площ: 

1. Проектований склад. 



  

2. Відкрита установка трансформатора. 

3. Відкритий склад палива. 

4. Розвантажувальний пристрій. 

5. насосна станція. 

6. Побутові приміщення. 

7. Господарський двір. 

8. Адміністративний корпус. 

9. Гараж для скреперів і бульдозерів. 

10. Існуючі склади. 

11. Стоянка для легкових автомобілів. 

Створення квітки вітрів: 

Троянду вітрів при місяцях року:  “січень” та  “липень”  у місті 

Ковель   

 

Табл. 1.1 Троянда вітрів для м. Ковель Львівської області. 

Табл. 

повторювання 

вітру у нап-

рямках в % 

відношенні, 

місяць 

Напрями 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 

липень 15 15 18 22 19 20 30 21 

січень 9 16 11 8 9 6 16 13 



  

 

Рис. 1.2 Графік руху вітрів. 

 

1.3  Об'ємно-планувальні рішення будівлі 

Проектована складська споруда має ламану форму в плані розміром 

45×31 м. У осях "1"-"11" і "А"-"Е" кроками крайніх та середніх рядів і 

різними прольотами від 5,840 до 7,500 м. Будівля є двоповерховою. У 

проміжку між колонами уу осях "Б"-"В" містяться вертикальні х-подібні та 

центральні зв'язки. 

Архітектура виконана у класичному промисловому вигляді, значних 

оздоблень та стилістичних рішень не має. Рельєф площі забудови під склад 

- похилий. За відносну відмітку +0.000 прийнято рівень "чонової підлоги" 

плити першого поверху. Відмітка верху будівлі від підлоги першого 

поверху до найвищої точки  - 8,5 м. Висота приміщень 3,50 та 4,21 м. 

відповідно першого та другого поверхів.  

 

 

 



  

 

1.4 Конструктивне рішення 

Фундаменти – окремо стоячі фундаменти стаканного типу, 

типорозмірів 2, зєднані силовою підлогою розмірами в плані ідентичними 

плану на відм. 0,000  та товщиною до 3000 мм з з приямками, що 

забезпечують міцність проти продавлювання. Відмітка нижньої точки 

плити у точках опирання колон - 215,50м. Плита підлоги поділена 

деформаційними  шпорами у декількох ділянках. 

Покриття плити – монолітне з/б перекриття, бетон класу С20/25. 

Колони - металеві зі зварних двотаврів.  

Балки – гофрована стінка таврового перерізу. Кут нахилу конструкції  

і = 0,1%. 

Стінове огоробження -з частково цегляне, частково- сендвіч панелі. 

Покриття - два листи профільованого настилу. Утеплення покрівлі 

виконано задля уникнення збору конденсату вологи. 

Підлоги. У складських приміщеннях розріз підлог наступний: полімер 

цементний бетон С25/30 t=20 мм. 

- цементно – піщана стяжка С25/30 t=40 мм. 

- Пінобетон γ 500 кг/м³ - 100 мм. 

- 1 шар руберо]ду на бітумній мастиці. 

- Цементно-вирівнюючий шар. 

В побутових приміщеннях підлога така: 

- Штучний паркет – 18 мм. 

- Холодна гумо – бітумна мастика. 

- Цементно – піщана стяжка на керамзитовім піску В10 – 20 мм. 

- Залізобетонна плита. 

Двері Дерев’яні, глухі із щитів товщиною 40 мм із суцільним 

заповненням. Двері виконуються з врахуванням даних вимог. 

Віконні перельоти Із стальних прямокутних труб. 

Ворота Металічні розсувні, розміром 4.8 х 5.3 м з дверцями по серії  



  

1 – 435 – 2.  

      Внутрішні стінки і перегородки оштукатурюються цементним 

розчином із наступним вапняним пофарбуванням. 

      В санвузлах і душових стіни облицьовуються білою глазурованою 

плиткою. У всіх інших технічних і господарських приміщеннях 

виконується олійна панель на висоту 2 м. 

  Двері, віконні заповнення фарбуються олійною фарбою за два рази. 

  Навколо будинку виконується асфальтобетонне вимощення шириною 

0.8м. 

 

 

1.5. Інженерно-технічні системи будівлі 

1.5.1  Водопостачання 

Об’єм води на господарсько-питтєві і протипожежні потреби прийняті 

в відповідності із ДБН та ДСТУ. Необхідний об’єм води для складських 

площ взяті згідно технічного завдання. Основним джерелом технічного 

водопостачання взято резервуари водозабірних споруд від руслових вод 

місцевої притоки річки Турія. 

Господарський водопровід 

     Під руслові води по трубах збираються в водозабірному колодці.  З 

водозабірної камери насосом вода транспортується в постійні стаціонарні 

баки. З баків технічна вода примусово нагнітається у водочисну станцію. 

Відфільтрована вода далі під додатковим тиском надходить до існуючої 

водонапірної башні та траси технічних потреб. 

 



  

1.5.3  Внутрішні водостоки будівель 

Дощові і талі води з покрівлі надходить організовано по внутрішнім і 

зовнішнім водостокам.  

Розрахунковий розхід дощової води покриття складів: 

G=F(d20)/10000, де 

F-водозабірна оптимальна площа 1820 м2 

G  20 - інтенсивність дощу на 1 га тривалістю 20 хв ,л /с 

Розрахункова водозабірна площа F містить у собі 30% загальної 

площі вертикальних стін , стоки з яких беруть на себе штраби.  

G=9920 х100 / 10000 = 99,2 л .                                  

 

1.5.4  Каналізація 

Щоб відвести стічні води із будівлі служить господарсько – фекальна 

каналізація. 

Каналізація всередині будівлі проектується з чавунних труб за ДБН . 

Забір стічних вод проходить у 3-ох стояках  діаметром 110 мм. До 

них приєднюються сантехнічні вироби, мийки і питтєві фонтанчики .  

Розрахунковий розхід стічних вод транспортуючий кканалізаційним 

стояком визначається за формулою : 

d =5d0 α +dпр 

d =0.2 л /с –для вмивальників. 

d =1.6 л /с –для унітазів по табл . 2 

α =0,328 



  

d =5 x0.2 x0.326 +1.6 =1.926 л /с.  

Каналізаційні виходи виконуються також, як і діаметри стояків  при 

ухилі 0,02 до сторону виходу. 

При цьому у стояках влаштовуються ревізійні ремонтні крани на 

відмітці 1 м від підлоги . 

Вентиляція виконується за рахунок випуску вентиляційного стояка 

вище рівня покрівлі  0,10 м. На усіх виходах з трубопроводу там, де є 

можливість їх забиття, передбачені очистки. 

Для прокладання випусків у стіні залишають отвори розміром на 100 

мм більше  діаметру трубопроводу у випадку деформації будівлі. 

Утворена прогалина заробляється пластичною жирною глинисною масою  

на 1/2, до зовнішньої площі заробляється спеціальним розчином . 

 

1.5.5 Електропостачання  

 Електропостачання передбачається по двох кабельних входах 

(силовому і освітлювальному) від трансформаторної підстанції. Напруга в 

силовій вітці 380 В , в освітлювальній – 220 В . Заземлення передбачене 

нейтральне для кожного виводу. 

 Силові мережі призначені для підключення двигунів технологічного 

обладнання і вентиляторів. 

 В приміщеннях овочевого складу передбачаємо слідуючі види 

освітлення: 

  – робоче (загальне і місцеве); 

-аварійне (евакуаційне); 

-переносне. 



  

 Для робочого і аварійного освітлення використовуємо напругу 220 

В , для переносного 36 В . 

 Загальне робоче і евакуаційне освітлення передбачене стільниками з 

люмінісцентними лампами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

2.1  Порівняльний розрахунок буронабивних залізобетонних 

мікропаль 

        У геологічній будові майданчика до розвіданої глибини 11,0 м 

беруть участь сучасні і неогенові відклади, представлені наступними 

інженерно-геологічними елементами (ІГЕ): 

       ІГЕ 1 – Насипний грунт – відсипаний сухим способом, 

представлений глинистими та піщаними грунтами з включеннями 

будівельних відходів до 20-30% від об’єму, нерівномірно злежаний, 

темно-сірий. 

       ІГЕ 2 – Суглинок тугопластичний, з включеннями щебеню та 

жорстви пісковику, зеленувато-сірий. 

       ІГЕ 3 – Глина тугопластична, з включеннями жорстви і щебеню 

вапняку, жовто-сіра з бурим відтінком. 

       ІГЕ 4 – Пісок середньої зернистості, з незакономірними 

малопотужними прошарками пилуватого, середньої щільності, малого 

ступеню вологості, сірий, зеленувато-сірий. 

До глибини 11,0 м підземні води не зафіксовані. Інженерно-геологічні 

умови ділянки ускладнені присутністю насипних  грунтів (ІГЕ 1)  

потужністю 2,7 – 4,0 м. 

     Лабораторні дослідження показали, що грунт, який є основою паль – 

пісок середньої зернистості, з незакономірними малопотужними 

прошарками пилуватого  з  такими  розрахунковими  характеристиками:  

IL = 0; e = 0,66;  Sr = 0,39; γI =17,5 кН/м3.  

     Випробування проводилося за описаною раніше розпірною схемою 

за методикою, описаною в п. 2.4.1. Всі дані заносили в журнал 

випробувань, на основі них будували графіки залежності S = f(N) 

(рис.2.6). Згідно графіків, несуча здатність висячої палі П1 без 

поширення кінця Fd,e у даних ґрунтових умовах досягла значення 133 

кН, палі П2 з поширенням – 188 кН. 



  

 

2.2 Алгоритм результатів досліджень 

     В розрахунок буронабивних паль з поширенням приймається до 

уваги площа контакту бокової поверхні палі з грунтом основи за 

виключеням ділянки, розміщеної нижче від поширення палі та ділянки, 

яка входить в умовний конус з направляючою, проведеною від грані 

поширення до бокової поверхні стовбура палі під кутом φI/2 (рис.2.1). 

Допустиме розрахункове навантаження на палю у відповідності з ДБН  

3. N = Fd/γk  

де γk – коефіцієнт надійності, рівний γk = 1,4 у випадку, коли несуча 

здатність визначена розрахунком і γk = 1,2 у випадку, коли несуча 

здатність визначена за результатами польових виробувань грунтів 

статичним навантаженням. 

4. 

2
5
0
 

250

  

1
0
0
5
0

O350

h
0
=
5
9
3

 
Рис. 2.1.Нижня частина палі з поширеною п’ятою. 

Розрахункову несучу здатність буронабивних паль визначаємо згідно 

вказівок цього пункту. 

Приймаємо γc = 1; γcR = 1,0;  



  

  Площа  опирання  на  грунт:   

- для   палі  без   поширення   кінця   А= πd2/4=3,14·0,252/4=0,049 м2;  

- для   палі  з   поширенням   кінця  А= πd2/4=3,14·0,352/4=0,096 м2 

Периметр поперечного перерізу U=πd=3,14·0,25=0,785 м; γcf=0,7 для 

буронабивних паль, що бетонуються у сухим способом. 

Для буронабивної палі П1 без   поширення   кінця: 

Розрахунковий опір грунту під підошвою палі за формулою дорівнює: 

R=0,75·0,27·(24,4·17,5·0,25+45,5·0,594·17,5·6)=596,3 кН/м2 (для піщаних 

грунтів); при α1=24,4; α2=45,5; α3=0,594; α4=0,27 згідно табл.2 ДБН[13] 

Шар грунту розбиваєм на шари товщиною до двох метрів згідно чинних 

норм [13]. 

Розрахунковий  опір  шару грунту по боковій поверхні за табл.2 ДБН 

[13]: 

f1= 51 кН;  f2= 40 кН; f3= 28,5 кН;  (при IL = 0 і відповідно hсер,1 = 5 м;  

hсер,2 = 3 м; hсер,3 = 1,5 м) 

Розрахункову несучу здатність палі визначаємо як суму несучих 

здатностей за рахунок поширення Fd,R і за рахунок  тертя по  боковій  

поверхні Fd,f : 

Fd = Fd,R + Fd,f =1,0·(1,0·0,049·596,3+0,785·0,7·(2·51+2·40+1·28,5))= 

29,2+115,8= 145,04 кН 

Допустиме розрахункове навантаження на палю:  

N = Fd/γk =145,04/1,4 =103,6 кН; 

(N1 = 29,2/1,4 = 20,86 кН; N2 = 115,8/1,4 = 82,7 кН) 

Для буронабивної палі П2 з поширенням   кінця: 

tg φІ/2 = tg 29/2=0,259;  

h0 = ((350 - 250)/2) / tg(φІ/2)+ 250 + 50 + 100 ≈ 593 мм; 



  

       Розрахунковий опір грунту під підошвою палі за формулою (2.2) 

дорівнює: 

R=0,75·0,27·(24,4·17,5·0,25+45,5·0,638·17,5·5,65)=602,8 кН/м2 (для 

піщаних грунтів); при α1=24,4; α2=45,5; α3=0,638; α4=0,27 згідно табл.2 

ДБН[13] 

      Шар грунту розбиваєм на шари товщиною до двох метрів згідно 

чинних норм [13]. 

      Розрахунковий  опір  шару грунту по боковій поверхні за табл.2 

ДБН [13]: 

f1= 57,7 кН;   f2= 54,2 кН;  (при   IL = 0  і  відповідно   hсер,1 = 5,65м;      

hсер,2 = 4,45 м) 

        Розрахункову несучу здатність палі визначаємо як суму несучих 

здатностей за рахунок поширення Fd,R і за рахунок  тертя по  боковій  

поверхні Fd,f : 

Fd = Fd,R + Fd,f =1,0·(1,0·0,096·602,8+0,785·0,7·(0,25·57,7+1,8·54,2))= 

57,9+61,5= 119,4 кН 

Допустиме розрахункове навантаження на палю:  

N =Fd/γk= 119,4/1,4 = 85,3 кН; 

(N1 = 57,9/1,4 = 41,4 кН; N2 = 61,5/1,4 = 43,9 кН) 

        Для буронабивної палі П1(приведене) без   поширення   кінця: 

Розрахунковий опір грунту під підошвою палі за формулою дорівнює: 

R=0,75·0,27·(24,4·17,5·0,25+45,5·0,594·17,5·6)=596,3 кН/м2 (для піщаних 

грунтів); при α1=24,4; α2=45,5; α3=0,594; α4=0,27 згідно табл.2 СНиП 

[13] 

      Шар грунту розбиваєм на шари товщиною до двох метрів згідно 

ДБН[13]. 

f1= 56 кН;  f2= 52 кН; (при IL = 0 і відповідно hсер,1 = 2 м;  hсер,2 = 0,5 м) 



  

           Розрахункову несучу здатність палі визначаємо як суму несучих 

здатностей за рахунок поширення Fd,R і за рахунок  тертя по  боковій  

поверхні Fd,f : 

Fd = Fd,R + Fd,f =1,0·(1,0·0,049·596,3+0,785·0,7·(2·56+0,5·52))= 29,2+75,8= 

=105,0 кН 

Допустиме розрахункове навантаження на палю:  

N = Fd/γk =105/1,4 =75 кН; 

(N1 = 29,2/1,4 = 20,9 кН; N2 = 75,8/1,4 = 54,1 кН) 

         Допустиме  навантаження на палі Nd було: 103,6 кН для палі П1 і        

85,3 кН для палі П2. Для порівняння експериментальних і теоретичних 

розрахункових значень несучої здатності та допустимого навантаження  

всі дані заносили в  таблицю 2.1. 

 

2.3 Порівняння експериментальних і теоретичних розрахункових 

значень несучої здатності паль 

       Допустиме максимальне навантаження на палю з врахуванням 

коефіцієнта надійності при визначенні несучої здатності палі за 

результатами польових випробовувань  статичним  навантаженням  

згідно з  ДСТУ [12] (п.8.3.1) γk = 1,2 буде рівним: 

- N = Nu/γk = 133/1,2=110,8 кН для палі П1 

- N = Nu/γk = 188/1,2=156,7 кН для палі П2 (таблиця 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Таблиця 2.1. 

Порівняння експериментальних і розрахункових значень  несучої 

здатності паль. 

Марка палі, 

довжина, м 

(довжина 

ділянки 

контакту з 

боковою 

поверхнею),

м 

Розрахункові зусилля, 

кН 

Несуча здатність, 

кН 

під 

нижнім 

кінцем 

Nd,R 

по боковій 

поверхні 

Nd,f 

сумар

не Nd 

експери-

менталь

на Ne 
Nd

Ne
 

γcR= 

Rd,

fd,

N

)N-(Ne

 

1 2 3 4 5 6 7 

П1 

6,0 (5,0) 

20,86 

(20%) 

82,7 

(80%) 
103,6 110,8 1,1 - 

П2 

6,0 (2,5) 

41,4 

(49%) 

43,9 

(51%) 
85,3 156,7 1,83 2,72 

П1 

приведене 

6,0(2,5) 

20,9 

(28%) 

54,1 

(72%) 
75,0 86,4 1,1 - 

        Порівняння експериментальної і розрахункової несучої здатності 

Ne/Nd  для палі П1 буде 1,1; а для палі П2- 1,83, що засвідчує надійну 

роботу паль. 

       Для визначення частини несучої здатності палі П2, що 

забезпечується її поширенням, обчислюємо окремо величину 

розрахункової несучої здатності нижнього кінця палі Nd,R і величину 

розрахункової несучої здатності за рахунок зчеплення бокової поверхні 

палі з грунтом основи Nd, f. При цьому зчеплення палі з насипним 

грунтом не враховуємо.  

         Для порівняння несучої здатності палі без поширення та палі з 

поширенням визначаємо розрахункову несучу здатність палі П1 у 

грунтових умовах, в яких влаштована паля П2. Розрахункова несуча 

здатність палі при цьому знижується N`1d =75,0 кН і становить 78% від 

значення розрахункової несучої здатності N1d =103,6 кН.  

        Умовно приймемо експериментальне значення несучої здатності 

палі П1, приведене до грунтових умов палі П2, рівним 78% від значення 



  

Ne =110,8 кН. В такому випадку N`e =86,4 кН. За різницею  значень  

експериментальної  несучої  здатності  палі П2 N2e =156,7 кН та 

умовного значення для палі П1 N`1e =86,4 кН встановлюємо частину 

несучої здатності палі П2, яку несе поширення N``2e =70,3 кН, це 

складає  45%   від  всієї  несучої  здатності. У  теоретичних  розрахунках  

N``2d =20,5 кН, що становить лише 24% від повної несучої  здатності. 

        Для того, щоб розрахункові дані відповідали експериментальним 

потрібно коректувати коефіцієнт умов роботи грунту під нижнім кінцем 

палі γcR. За експериментальними даними цей коефіцієнт можна 

визначити із співвідношення γcR = (Ne- Nd ,f) / Nd,R. Він буде рівний для 

даного випадку γcR = (156,7- 43,9) / 41,4= 2,72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 

3.1 Будівельний генеральний план. 

3.1.Призначення БГП та принципи його проектування.  

Буд генплан – це схема площі будівництва на якому окрім існуючих 

будівель паказані теж тимчасові, необхідні для виведення будівництва. 

 

3.1.1 Розрахунок інвентарних будівель 

Гардеробні разом з вмивальниками приймаємо рівною 81м2 (з 

вагончики 3х9). 

Контора виконроба, яка водночас виконує ф-ції червоного пункта і  

диспетчерської  -36м2 (1 інвентарний  домних 9х4м). 

Туалети площою 4м2  розмірами в плані 1,7х2,4м на відстані 40м від 

робочих місць. 

3.1.2 Визначення потреби в воді 

Розхід води на будівельному майданчику визначаємо на виробничі, 

питтєві і побутові потреби.   

Пожежогасіня буде забезпечуватися існуючим природнім 

водоймищем об’ємом 580м3 на віддалі 110м від об’єкту. 

Потрібну к-сть води визначаємо по формулі. 

В= кс                                        

  - кількість води на 1млн. грн. річного об’єму робіт. 

с – річний об’єм будівельно монтажних ведених робіт. 

 

3.1.3 Розрахунок потреби в енергетичних ресурса. 

Біля 70% енергії розходиться для живлення двигунів будівельних 

машин і механізмів, 20 – на технологічні потреби і 10% на зовнішнє і 

внутрішнє освітлення. 

Визначаємо потребу в електроенергії  в кВа. 

Pм = P·C·K                                      

де  Р – потужність 1млн. грн. річного об’єму. 



  

С- річний об’єм робіт, млн. грн. 

к=1; 

qn=545·1,7·1=970,2кВа. 

Визначаємо потужність і к-сть   трансформаторів. 

Оскільки наш буд майданчик підключається до вузької 

трансформаторної підстанції, то розрахунку трансформаторів не треба. 

Кількість прожекторів визначаємо по формулі. 

n
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E
n





                                   

Рис. 3.1 Вибір монтажного крану.  

          Необхідна висота піднімання:  

Нпотр. = h0 + hз + hк + hст+hг =6,3+1,0+0,22+4,5+1,5=13,5м  

          Необхідна (максимальна) вантажопідйомність: 

Qпотр = qел + qст =2,9 + 0,044 =2,94 т. 

Де:h0 – висота будинку від рівня землі; 

hс.з. – безпечна відстань від низу елемента, що монтується до 

верхньої точки будинку і приймаємо в межах 0,5-1,8; 

hк – висота конструкції в монтажному положенні; 

hстр – розрахункова висота стропу; 

Qел– маса самого найважчого елемента; 



  

qстр – вага вантажозачіпного пристосування. 

 

№п/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Кран 

 МКА-16 

Кран  

КС- 457І 

1 Виліт стріли м 15 13,5 

2 Вантажопідйомність т 3 5 

3 Висота підйому м 13 8,45 

4 
Швидкість піднімання 

та опускання 

м/с 2,7 0,2 

5 Теж /максимальна/ м/с 12,7 8,4 

6 Маса крану 
т 23,6 24,37 

7 Потужність двигуна кВт 177 177 

8 

Габаритні розміри 

 ширина 

 довжина 

м  

2,7 

14,3 

 

2,68 

11,57 

 

На основі ТЕП приймаємо кран МКА – 16  як більш економічний і 

маневрений. 

 

 

3.2 Обгрунтування методів ведення робіт 

Роботи підготовчого періоду 

          Роботи підготовчого періоду включають в себе загально-

майданчикові заходи по розчищуванні території від дерев, кущів, зносу 

лишніх будівель, інженерні роботи по плануванню території та водозбору, 

обладнання тимчасових побутових та складських приміщень, прокладці 

тимчасових мереж водо- та електропостачання, електроосвітлення, 

огородження території, а також установки зв’язку - тимчасової 

телефонізації від міської сітки. 



  

          Для виробництва даних робіт необхідно прийняти бульдозер ДЗ-19, 

автокран МКА-16 та екскаватор Э-504 з ковшем ємкістю 0,5 м3. Всі роботи 

виконуються в одну зміну з використанням робочих різних 

спеціальностей. 

          До початку будівельних робіт необхідно встановити геодезичний 

репер, провести розбивку координаційної сітки та осей будинку. Для 

виконання цих робіт необхідно залучити геодезичну службу, управління 

головного архітектора та представника генпідрядника, а також 

механізовану ланку. 

          Контрольно-вимірювальні інструменти: теодоліт Т-30, нівелір Н-3. 

 

Земляні роботи 

          Зрізка рослинного шару виконується бульдозером ДЗ-19 на базі 

трактора  

Т-100 траншейно-смуговим способом. Зрізаний шар ґрунту 

транспортується бульдозером на відстань 10 м в тимчасовий кавальєр, а 

далі навантажується екскаватором Э-504 на автосамоскид МАЗ-503 і 

транспортується в заміську зону, яка знаходиться на відстані 10 км. 

          Ґрунт в траншеї розробляється екскаватором Э-504 «зворотня 

лопата» з ковшем ємкістю 0,5м3. Об’єм ґрунту необхідного для зворотної 

засипки розробляється у відвал, а витіснений грунт навантажується на 

автосамоскид МАЗ-503 і транспортується в заміську зону, яка знаходиться 

на відстань 10 км. Робота екскаватора планується в дві зміни. Зачистка дна 

траншеї виконується бульдозером ДЗ-19 та вручну. 

          Зворотна засипка ґрунту виконується бульдозером ДЗ-19, з 

утрамбову-ванням ґрунту пневмотрамбівкою. 

 

 

 

 



  

Горизонтальна  гідроізоляція 

          Горизонтальна гідроізоляція виконується після влаштування 

монтажного горизонту цокольного поверху з двох шарів руберойду на 

гарячій бітумній мастиці. 

           Машини та обладнання: установка для подачі мастики СО-100А 

продуктивність 6 м3/год., установка СО-118 для нанесення бітумної 

мастики, продуктивність 150 м2/год. 

 

                          Цегляна кладка стін та монтаж збірних конструкцій 

          Для цегляної кладки стін та перегородок прийнята комплексна 

бригада загальною кількістю 21 чол.  

          Комплексний процес зведення надземної частини будинку включає в 

себе: цегляну кладку стін, монтаж збірних конструкцій (сходові марші та 

площадки,  перемички), підготовка під підлоги, мурування перегородок, 

заповнення віконних та дверних блоків, влаштування ізоляцій та стяжок 

під підлоги.  

           Монтаж конструкцій здійснюється самохідним краном МКА-16. Всі 

елементи необхідно постачати на місце будови поступово, по мірі потреби. 

Піднімати конструкції і переміщати їх до місця встановлення необхідно 

плавно, без ривків, розгойдування, обертання. 

          Автотранспортні засоби: автосамоскид МАЗ-503 для завезення 

розчину, бортові автомашини для доставки цегли на піддонах та столярних 

виробів. 

          Організація роботи бригади мулярів потоково-операційна та 

потоково-захватноярусна. 

 

Покрівельні роботи 

          Будівельне обладнання та машини підібрані з розрахунком 

максимальної механізації робіт. 



  

          Роботи ведуться спеціалізованою бригадою покрівельників 

потоково-роздільним методом в одну зміну. 

          Комплекс будівельних робіт розчленовано на 4 спеціалізованих 

процеси: 

     1) влаштування мауерлатів, крокв, стояків, прогонів, підкосів, кобилок, 

тощо; 

     2) укладання пароізоляційної плівки;  

     3) влаштування обрешітки; та контрлат; 

     4) влаштування метало черепиці та комплектуючих виробів. 

          Машини: кран МКА-16 для піднімання матеріалів. 

 

Тинькувальні роботи 

Тинькувальні роботи виконуються спеціалізованою бригадою потоково-

роздільним методом з використанням тинькувальної машини СО-149. 

          Технологічний нормокомплект  машини СО-149 включає: комплект 

шлангів з набором форсунок, затиральні машинки, а також ручний 

інструмент. Продуктивність машини СО-149  складає 1,0м3/год. розчину, 

висота подачі 27 м, відстань транспортування 45 м. 

          Роботи виконуються з верху в низ по поверхах потоком. 

          Для підйому різних матеріалів приймається кран «в вікно» 

Тинькувальний розчин виготовляється централізовано та 

постачається на об’єкт автосамоскидами. 

До початку тинькувальних робіт повинно бути виконано влаштування 

покрівлі, чорнові сантехнічні та електромонтажні роботи, встановлення 

вікон. 

 

 

Влаштування підлог 

          Підготовки під підлоги повинні бути виконані в процесі зведення 

коробки будинку. Підлоги в багатоповерхових будинках виконуються в 



  

загально-оздоблювальнім потоці з верху в низ по поверхах в одну зміну 

після тинькувальних та облицювальних робіт потоково-комплексним 

методом, тобто окремі ланки виконують повний склад робіт. В першу 

чергу виконуються керамічні підлоги. 

Подача розчинів здійснюється краном «в вікно».  

          Паркетні підлоги виконуються після керамічних підлог 

спеціалізованою бригадою . 

          Машини та механізми: паркетообрізний станок, паркетостругальна 

машина, паркетошліфувальна машина, полотер, кран «в вікно». 

 

Малярні роботи 

          Малярні роботи виконуються спеціалізованою бригадою  потоково-

роздільним методом . 

Полівінілацетатне та олійне фарбування ідуть окремим спеціалізованим 

потоком зверху вниз. 

          Передбачено нормокомплект ручного інструменту згідно табелю 

оснащування. До виконання полівінілацетатних пофарбувань повинні бути 

виконані роботи по встановленню сантехприладів і запірної арматури 

(вимикачі, розетки, кріплення підвісних світильників). 

 

Спеціальні будівельні роботи 

          Опорядження території виконується після покрівельних робіт, 

влаштування відмостки і пофарбування фасаду. Для виконання робіт 

прийнято кран МКА-16, бульдозер ДЗ-19, каток ЗУР-25, 

асфальтоукладальна машина.  

         Сантехнічні роботи виконуються після готовності коробки будівлі, 

(не менше трьох перекриттів) в три етапи: 

- влаштування водо-комунікацій, 

- чорнові роботи, 

- сантехприлади. 
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          Для зварювання трубопроводів передбачений зварювальний апарат і 

нормо комплект інструментів. Роботи виконуються в одну зміну. 

          Електромонтажні роботи виконуються бригадою 

електромонтажників кількість в одну зміну. Бригада забезпечується 

вагончиком, нормокомплектом інструментів та інвентарем. 

 

3.3 Календарний план будівництва 

3.3.1 Визначення номенклатури та обсягів робіт 

 Підрахунок обсягів земляних робіт 

 

Визначаємо об’єм зрізання  рослинного шару ґрунту з ділянки на якій будується 

споруда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихідні дані: 

1. Вид ґрунту - суглинок 

2. Вид земляної споруди-котлован 

3. Товщина рослинного шару  -1,5 м 

4. Модуль сипучості m=0,5 

Об’єм рослинного шару: Vрш = L1B1hрш =70х77х1,5=8085м2 

Визначення розмірів котловану 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глибина залягання фундаменту 

h=Н.п.з.-Н.з.ф.=-1,5-(-4)=2,5м 

 

 

 

 

 

         

 

 

Довжина котловану по низу 

l=l1+0,32+1,4=30+2=32м 

Довжина котловану вгорі 

L=l+2mh=32+2х0,5х2,5=34,5м 

Ширина котловану по низу 

b=b1+0,32+0,52=27+2=29м 

Ширина котловану вгорі 

B=b+2mh=29+2,5=31,5м 

Знаходимо об’єм котловану: 

Vк= 
6

h
(lb+LB+(l+L)(b+В))=2,5/6(32х29+34,5х31,5+(32+34,5)(29+31,5)=       

0,42(928+1086+4023)=2535м3 

 Об’єм призми в’їзду в котлован 
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h
Vïð 2,52/6(3х3+2х0,5х2,5х0,95)х9,5=112,5м3 

Загальний об’єм  

Vзаг=Vк+Vпр=2535+112,5=2647,5м3 

Підрахунок балансу ґрунту: 

 Об’єм недобору ґрунту 

Vнед=0,05V=0,05х2647,5=132м3 

Об’єм ґрунту, що розробляє екскаватор 

Vекс=V-Vнед=2647,5-132=2515м3 

Підрахунок об’єму підземної частини будинку: 

Довжина підземної частини будинку 

    lп.ч.б.=l+bбл.=l+bбл.=30+1,2=31,2м 

Ширина підземної частини будинку: 

    bп.ч.б.=b+bбл=27+1,2=28,2м 

Об’єм підземної частини будинку з підвалом: 

Vп.ч.б.=lп.ч.б. bп.ч.б.h=31,2х28,2х2,5=2200м3 

Об’єм ґрунту для підсипки під підлоги 

Vпід.=(l1-bф.п.)(b-bф.п.)h= (30-1,2)(27-1,2)х0,3=223м3 

Об’єм ґрунту в автотранспорт :Vекс
авт.=Vп.ч.б.-Vпід.=  2200-223=1977м3                          

   Об’єм ґрунту, що розробляється у відсип:  Vвід.=Vекс.-Vавт.=2515-

1977=538м3 

Об’єм зворотної засипки:   Vзв.зас.=Vвід.+Vнед.=538+132=670м3 

 

Таблиця балансу ґрунту 

Назва робіт Од. 

вим. 

К-ть  Відсип Вивіз 

Зняття рослинного шару  м3 8085 8085 - 

Розробка ґрунту екскаватором  

у відсип 

 

м3 

 

538 

 

538 

 

- 



  

в автотранспорт м3 1977 - 1977 

Зняття недобору ґрунту  м3 132 132 - 

Зворотна засипка ґрунту м3 670 - - 

                                    3.3.2 Зведена відомість обсягів робіт  

Назва робіт Формула підрахунку або 

посилання на відомість 

Одиниці 

вимірювання 

 

Зрізання рослинного 

шару бульдозером 

Земляні роботи 

див.п.5.2.1.1. 

1000 м3 8,085 

Розробка ґрунту у 

відвал екскаватором 

див.п.5.2.1.1. 1000 м3 0,538 

Розробка ґрунту в 

автотранспорт 

екскаватором 

див.п.5.2.1.1. 1000 м3 1,977 

Ручна доробка ґрунту  див.п.5.2.1.1. 100 м3 0,132 

Зворотна засипка 

ґрунту бульдозером  

див.п.5.2.1.1. 1000 м3 0,603 

Зворотна засипка 

ґрунту вручну   

див.п.5.2.1.1. 100 м3 0,67 

Ущільнення ґрунту 

пневмотрамбовками 

див.п.5.2.1.1. 100 м3 6,7 

Влаштування основи 

під фундаменти 

V=Sнизу 

фунд.підошви0,12=190,4х0,12=22,8 

1 м3 22,8 

Монтаж 

фундаментних блоків 

див.п.5.2.1.2. шт. 373 

Монтаж 

фундаментних 

подушок 

див.п.5.2.1.2. шт. 78 

Влаштування 

горизонтальної 

S=l0,55=190,4х0,55=104,7 100 м2 1,04 



  

гідроізоляції  

Гідроізоляція 

вертикальна 

S=HxP=2,5х(30+27)х2=285 100 м2 2,85 

Мурування стін із 

теплоізоляційних 

плит  товщ. 510 мм 

див.п.5.2.1.3. м3 517 

Мурування 

внутрішніх стін  

див.п.5.2.1.3. м3 95,6 

Мурування 

перегородок   

див.п.5.2.1.3.  

100 м2 

1,4 

Влаштування  

монолітного 

перекриття цоколя 

V=S0,2=114х0,2=22,8 1 м3 22,8 

Ущільнення ґрунту 

щебенем під підлоги 

Sущіл.=LB-Sгор.гідр.=30х27-

104=706 

100 м2 7,06 

Влаштування 

бетонної підготовки 

під підлоги 

S=Sущіл.. м2 706 

Влаштування  

монолітного 

перекриття  

V=S0,2=114х0,2х2=45,6 1 м3 46 

Встановлення 

сходових площадок  

див.п.5.2.1.2. шт. 10 

Монтаж сходових 

маршів  

див.п.5.2.1.2. шт. 9 

Влаштування дверних 

блоків у несучих 

стінах  

S=Sдверейxn м2 63,66 

Влаштування дверних S=Sдверейxn м2 59,3 



  

блоків у перегородках  

Влаштування 

віконних блоків   

S=Sвіконxn. м2 101 

Влаштування 

пароізоляції покрівлі  

S=Sпокрівлі=27х30х1,014=821 100 м2 8,21 

Влаштування 

теплоізоляції 

S=Sпокрівлі=27х30х1,014=821 100 м2 8,21 

Влаштування 

цементної стяжки  

S=Sпокрівлі=27х30х1,014=821 100 м2 8,21 

Влаштування покрівлі S=Sпокрівлі=27х30х1,014=821 100 м2 8,21 

Пофарбування фасаду S=(L+B)x2xHбудинку 100 м2 12,3 

Водне пофарбування 

поверхонь стін 

 стель 

S=Sстін 

S=Sстель 

100 м2 

100 м2 

 

20,65 

6,58 

Покращена 

штукатурка внутр. 

S=Sстін 100 м2 18,04 

Теплозвукоізоляція 

під підлоги 

S=Sпідлог 100 м2 9,92 

Влаштування 

гідроізоляції  

S=Sкерам 100 м2 9,92 

Влаштування стяжки 

товщ. 40 мм 

S=Sпідлог 100 м2 9,92 

Влаштування підлог 

із плиток керамічних 

на цементному 

розчині 

S=Sкерам 100 м2 9,92 

Облицювання стін 

плиткою 
S=Ркухоньn1,2 

100 м2 0,9 

Влаштування корита 
V=(L+B)x2x1x0,15 

100 м3 0,17 



  

під відмостку 

Підстилаючий шар 

під відмостку 

V=(L+B)x2x1x0,1 м3 11,4 

Влаштування 

асфальтового 

покриття вимощення  

S=(L+B)x2x1 100 м2 1,14 

Водопровід і 

каналізація 
V=LxBxh 

100 м3 101,6 

Опалення і вентиляція  V=LxBxh 100 м3 101,6 

Газопостачання і 

вентиляція 

V=LxBxh 100 м3 101,6 

Електромонтажні 

роботи 

V=LxBxh 100 м3 101,6 

Низькострумні  

роботи 

V=LxBxh 100 м3 101,6 

Опорядження 

території 

V=LxBxh 100 м3 101,6 

 

3.3.3 Вибір землерийних машин 

Техніко-економічне порівняння екскаваторів 

Назва показників Один

иця 

вимір. 

Екскават

ор 

Е-1 

Е-302 

Екскават

ор 

Е-2 

Е-505 

Примітка 

Ємність і тип ковша ( з 

ріжучою кромкою)  

м3 0,4 0,5 ЕниР 2-1-12 

табл.2 

Максимальна глибина копання м 2,6 4 ЕниР 2-1-12 

табл.2 

Максимальний радіус різання м 7,8 9,2 ЕниР 2-1-12 

табл.2 



  

Максимальний радіус 

вивантаження 

м 2,25 1,7 ЕниР 2-1-12 

табл.2 

Потужність двигуна к. с. 38 80 ЕниР 2-1-12 

табл.2 

Норма часу на 1000 м3 ґрунту м - 

год. 

4,8 3,4 ЕниР 2-1-10 

табл.3 

Вартість однієї машинозміни грн. 16 21,36 СниП IY-3-82 

Продуктивність екскаватора 

змм

м



3

 

20,8 29,41 
нч

Н вир

100
  

Собівартість розробки 1 м3 

ґрунту 

грн. 0-77 0-73 

вир

змм

од
Н

С
С   

Вартість розробки всього 

об’єму ґрунту 

грн.  765 725 C=CодV 

Визначення продуктивності екскаватора 

8,20
8,4

100100
1

1 




Е

Е

вир
нч

Н м3/год 

нчЕ-1 = 4,8 м–зм – з навантаженням в транспортні засоби ґрунту ІІ 

групи 

 41,29
4,3

100100
2

2 




Е

Е

вир
нч

Н м3/год 

Визначення собівартості розробки 1 м3 ґрунту кожним екскаватором 

 77,0
8,20

161  

вир

годмЕ

од
Н

С
C грн.-коп.         См-год=44=16 грн. 

 73,0
41,29

36,212  

вир

годмЕ

од
Н

С
C грн.-коп.                   См-год=5,344=21-36 грн.-коп. 

Визначення собівартості розроблення всього об’єму ґрунту кожним 

екскаватором 

76590877,01   VCC Е

од
грн.-коп. 

72590873,02   VCC Е

од
грн.-коп. 

Приймаємо екскаватор Е-2 як більш економічний.
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4 Економіка будівництва 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Склад будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій 

  
    

Будівництво розташоване на території Волинської області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);   

 - Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д.2.3-2012);   

 - Ресурсних елементних кошторисних норм на спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);   

 - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);   

 - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);   

 - Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Держбуду України. 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 2,96 грн./люд.-г 
2. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  1,38 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 32,14925   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 29,077   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 684,025   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:       

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83 
люд.-г та розрядi робiт 3,8 

3400,00   грн. 

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi 
тривалостi робочого часу 166,33 люд.-г та розрядi робiт 3,8 

2251,08   грн. 

Тарифна сiтка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомiсячнiй нормi 
тривалостi робочого часу 166,83 люд.-г та розрядi робiт 3,8 

2721,00   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
 у тому числi: 

4208,275   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 3462,530   тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 44,366   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 701,379   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:     Перевірив:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  66 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.2)                                                                                                - 38 -                                                                                                                    108_ДЦ_ССР 

 Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  4208,275 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Склад будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій 

        

Складений в поточних цінах станом на  

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Склад будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій 3367,368   -       -     3367,368 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 3367,368   -       -     3367,368 
    Разом по главах 1-7: 3367,368   -       -     3367,368 
    Разом по главах 1-8: 3367,368   -       -     3367,368 
    Разом по главах 1-9: 3367,368   -       -     3367,368 
    Разом по главах 1-12: 3367,368   -       -     3367,368 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 95,162   -       -     95,162 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16  

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     44,366 44,366 

    Разом 3462,530   -     44,366 3506,896 



 
1 2 3 4 5 6 7 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16  

Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)   -       -     701,379 701,379 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 3462,530   -     745,745 4208,275 
              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Склад упаковочних матеріалів   Форма №4  

 
        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1 
  

на будівництво : Склад будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 3367,368 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 32,14925 тис.люд.-год. 
  Кошторисна заробітна плата 684,025 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений в поточних цінах станом на   

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Л. 
кошторис. 
2-1-1 

 на Земляні роботи і влаштування фундаментів 356,355   -     356,355 2,18067 44,945   -     

2 Л. 
кошторис. 
2-1-2 

 на Металевий каркас 376,656   -     376,656 3,46319 75,628   -     

3 Л. 
кошторис. 
2-1-3 

 на Підлога по грунту 653,257   -     653,257 6,91142 140,050   -     

4 Л. 
кошторис. 
2-1-4 

 на Плита перекриття  447,954   -     447,954 4,16835 87,636   -     

5 Л. 
кошторис. 
2-1-5 

 на Сходові марші 117,401   -     117,401 1,57100 34,196   -     

6 Л. 
кошторис. 
2-1-6 

 на Стіни і перегородки цегляні 210,450   -     210,450 2,54851 53,780   -     

7 Л. 
кошторис. 
2-1-7 

 на Стіни сходових маршів монолітні залізобетонні 91,612   -     91,612 0,72055 15,613   -     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Л. 
кошторис. 
2-1-8 

 на Влаштування сенвіч-панелей 711,064   -     711,064 6,44000 144,612   -     

9 Л. 
кошторис. 
2-1-9 

 на Вікна, Двері, ворота 168,003   -     168,003 0,40100 8,378   -     

10 Л. 
кошторис. 
2-1-10 

 на Оздоблення внутрішнє і зовнішнє 190,610   -     190,610 3,51309 74,103   -     

11 Л. 
кошторис. 
2-1-11 

 на Каналізація і водопостачання 44,006   -     44,006 0,23147 5,085   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 3367,368   -     3367,368 32,14925 684,025   -     
                  

      

Головний інженер проекту ____________________________________________________________   

( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Начальник   ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 



 

 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

5.1 Безпека праці по технологічній карті 

1. Крім періодичних випробувань, стропи підлягають зовнішньому 

огляду перед початком кожної зміни. 

2. Забороняється переставляти конструкції після встановлення 

захватних пристосувань. 

3. Зони, небезпечні під час монтажу для переходу людей повинні 

бути огородженні так, щоб можна було побачити попереджуючі 

сигнали. 

4. Забороняться залишати підняті на підвісні елементи конструкцій. 

5. Робочі місця монтажників повинні бути обладнанні монтажними 

драбинами, перехідними містками та трапами. Перебування їх на стіні 

або елементі, що монтуться, не допускаться. 

6. Під час монтажу необхідно: 

 - огородження монтажної зони; 

 - виключення можливості перебування людей в межах монтажної 

зони. 

5.2 Безпека праці на будівельному майданчику 

5.2.1 Загальномайданчикові заходи по охороні 

праці 

 Огородження. Територія буд майданчика повинна бути 

огороджена . Тип огородження визначається умовами в яких ведеться 

будівництво. Частіше за все застосовується збірно-розбірні конструкції. 

Вони мають багаторазове використання, прості при встановленні та 

розбиранні, мають достатню міцність та жорсткість. 



 

 Небезпечні зони та ділянки. В період будівництва 

огороджуються, що не дозволяє перебувати в її межах по стороннім 

особам. Небезпечною зоною рахується:  

 для кранів – границі дії крану, а також зона підкранової 

колії; 

 для тимчасових електромереж – простір в межах якого 

робітник може торкнутися проводів конструкцій; 

 при виконанні земляних робіт – призма зрушення грунту, 

границі глибоких котлованів, зони роботи землерийних машин; 

 для складів і складських площадок – зони складування 

матеріалів, конструкцій, деталей; 

 для транспортних шляхів – зони та ділянки доріг з 

посиленим рухом транспорту, з небезпечними їх перетинами; 

 для робіт, які виконуються на висоті – зона по периметру 

споруджуваного будинку шириною не менше 7м, при його висоті до 

20м і не менше 10м при його висоті до 100м. 

На об’єктах будівництва баштові крани повинні встановлюватися зі 

сторони, протилежної входу в будинок. 

Границя небезпечної зони зі сторони влаштування крану 

визначається його технічною характеристикою. Тут організовується 

площадка складування конструкцій та матеріалів. У відведеній 

монтажній зоні виділяється та огороджується зона підкранової колії. 

Дороги. Найбільш поширеними та небезпечними схемами 

організації в середині побудови доріг є кільцева та наскрізна.  

Безпечний рух робітників по будівельному майданчику досягається 

завдяки раціональному розміщенню санітарно-побутових, 

адміністративних приміщень та складських майданчиків, влаштуванню 

попереджувальних та забороняючи написі та знаків. 

Швидкість руху автомашин на території об’єктів, які будуються, не 

повинна перевищувати 10км/год, на поворотах – 5км/год.    



 

Складські майданчики. Їх раціонально розміщувати в зоні роботи 

підйомно транспортних механізмів на запроектованих майданчиках з 

твердою основою. 

В місцях влаштування складських майданчиків автомобільні 

дороги повинні мати достатнє розширення  для безпечного виконання 

вантажно-розвантажувальних робіт. 

 Ширина проходів для безпечного руху робітників, на ділянках 

складування, має бути не менше 1м. 

Всі конструкції і деталі потрібно вкладати в штабелі, на дерев’яні 

інвентарні прокладки. Зазори між конструкціями повинні бути не 

менше 0,2м. Між штабелями необхідно влаштовувати проходи 

шириною  1м. Освітлення. Влаштування освітлення будівельного 

майданчика повинно бути закінчено до початку будівельно-монтажних 

робіт та відповідати нормам. 

Прожектори і світильники комбінованого освітлення розміщують 

на висоті, яка дозволяє уникнути засліпляючої дії робітникові.  

Всі освітлювальні установки необхідно заземлити. 

При влаштуванні тимчасової електропроводки на буд майданчику 

необхідно уникати прокладки повітряних ліній над дорогами та 

проходами з посиленим рухом транспорту та людей. Проводка повинна 

виконуватись ізольованим проводом на висоті не менше 2,5м над 

робочим місцем, 3,5м над проходами і 6м над проїздами від землі. 

 

5.2.2 Техніка безпеки при виконанні земляних 

робіт 

1. Земляні роботи слід виконувати тільки по затвердженому 

проекту виконання робіт. 

2. Виїмки слід розробляти з відкосами, що передбачені БНіП. 

 



 

 

 

 

 

3. Транспортні і землерийні машини, які рухаються по 

відсипаному насипу не повинні наближатися до бруківки ближче ніж 

0,5м. 

4. При розробці грунту екскаватором робітникам заборонено 

знаходитися під ковшем або стрілою та працювати зі сторони забою. 

5. при роботі в нічний час робочі місця повинні бути 

освітленні. 

6. Виконання земляних робіт в зоні розміщення підземних 

комунікацій дозволяється тільки з письмового рішення організації 

відповідальної за ці комунікації. 

7. Для спускання робітників в котлован або траншею потрібно 

влаштовувати драбини шириною не менше 0,6м. 

8. За станом відкосів вести систематичне спостереження. 

5.2.3 Техніка безпеки при проведенні монтажних 

робіт 

1. Траверси та інші такелажні пристосування для підйому 

конструкцій мають включати можливість вільного відчеплення, 

вантажні гаки повинні бути забезпечені автоматичними клямками. 

2. Крім періодичних випробувань, стропи підлягають 

періодичному огляду перед початком кожної зміни. 

3. Забороняється подавати вантаж баштовим краном у віконні 

прорізи та на балконні плити. 

4. Забороняється переправляти конструкції після встановлення 

зачіпних пристосувань. 



 

5. При підніманні деталей з транспортних засобів 

забороняється переносити їх над кабіною водія. 

6. Зони, небезпечні під час монтажу для переходу людей мають 

бути огороджені так, щоб можна було побачити попереджувальні 

сигнали.  

7. Монтажні та верхолазні роботи на відкритому повітрі при 

силі вітру в 6 балів та більше, при ожеледиці, сильному снігопаді та 

дощі проводити не дозволяється. 

8. Забороняється залишати підняті висячі елементи 

конструкцій. 

9. Звільнення підкутих встановлених елементів. 

10. Робочі місця монтажників мають бути обладнані 

монтажними драбинами, перехідними містками та трапами. 

Перебування монтажників на стіні або на елементі, що монтується не 

дозволяється. 

11.  Під час монтажу необхідно: 

 щоб монтажники застосовували запобіжні ремені, які 

кріпляться до монтажних петель перекриття. 

 огородити монтажну зону. 

 виключити можливість перебування людей в межах 

монтажної зони. 

5.2.4 Техніка безпеки при виконанні мулярських 

робіт 

1. Муляр має працювати в комбінезоні і рукавицях. 

2. Виконувати цегляну кладку необхідно виконувати з 

перекриття або стійкого настилу риштувань. 

3. Матеріали слід складувати так, щоб вони не заважали 

проходу та не перевантажували риштувань. 



 

4. Зазори між стіною і риштуванням не мають перевищувати 

5см. 

5. Всі настили риштувань висотою більше 1,5м огороджуються 

перилами висотою не менше 1м. 

6. Рівень кладки після кожного переміщення риштувань має 

бути не менш ніж на 0,7м вище рівня настилу або перекриття. 

7. Починаючи кладку на рівні перекриття муляр зобов’язаний 

працювати із запобіжним ременем, що прикріплений за  монтажні петлі 

плит перекриття або за спеціально натягнутий трос. 

8. Не можна залишати на стіні матеріали, інструменти, 

будівельне сміття. 

9. Одночасно з кладкою стін потрібно встановлювати віконні 

блоки або закривати прорізи інвентарними огородженнями. 

 При кладці стін з внутрішніх риштувань будинку влаштовують  

зовнішні інвентарні захисні козирки у вигляді настилу на кронштейнах, 

що навішуються на стальні крюки, які заробляють в стіну по ходу 

кладки. Перший ряд на висоті не більше 6м, наступні через 6…7м. Над 

входами влаштовують постійні навіси розміром не менше 22м. 

5.2.5 Техніка безпеки при виконанні 

покрівельних робіт 

1. Оскільки роботи виконуються на схилах та значній висоті, 

робітники повинні бути взуті у мисливське взуття, а при похилі 

покрівлі більше 20 і при роботі на  краю покрівлі -  запобіжні пояси. 

2. При похилі покрівлі більше 20 для роботи застосовують 

переносні стрем’янки шириною не менше 300мм. 

3. Під час ожеледиці, туману, в темний час покрівельні роботи 

виконувати заборонено. 



 

4. Вздовж зовнішніх стін виконується огороджуючи зона 

шириною 3м. Забороняється скидати з покрівлі матеріали та 

інструменти. 

5.2.6 Техніка безпеки при виконанні 

тинькувальних робіт 

1. Експлуатація машини та механізмів, трубопроводів для 

транспортування розчинів під тиском має виконуватися спеціально 

підготовленими робітниками. 

2. Забороняється їх згинання під гострим кутом у вигляді петлі 

шлангів, по яких транспортується розчин. 

3. Гнучкі розчин оводи в стиках повинні бути закріплені 

спеціальними хомутами. 

4. Моторист повинен мати зв’язок звуковий або світловий з 

робочими місцями. 

5. Перед нанесенням розчину механізованим способом 

перевірити стан розчинної помпи, компресора, бункерів, вібратора, 

міцність кріплення шлангів. 

В середині тинькування має виконуватись із стійких риштувань або 

спеціальних рихтувальних столів. 

6. Робітники, які подають розчин, повинні мати захисні 

окуляри. 

7. При роботі з механізованим інструментом, робітники 

повинні слідкувати за його справністю. 

8. Працювати дозволяється в щільно захищеному комбінезоні, 

в рукавицях і захисних окулярах. 

5.2.7 Техніка безпеки при виконанні 

оздоблювальних робіт 

1. Малярні роботи виконуються тільки в спецодязі та справним 

інструментом. 



 

2. В приміщеннях, що пофарбовані водними розчинами, на час 

виконання малярних робіт, не має бути електричного струму. 

3. Працювати на справних риштуваннях, стрем’янках, 

столиках, дотримуватись правил техніки безпеки при роботі на висоті. 

4. При фарбуванні в середині поверхні не водяними 

складниками забезпечують штучну або натуральну вентиляцію 

приміщень, але без протягів. 

5. Малярні розчини виготовляють в спеціально відведеному 

приміщенні, що вентилюється, в якому дотримуються протипожежні 

вимоги. 

6. Пневматичне фарбування поверхні виконують в респіраторі 

та захисних окулярах, протигазі. 

7. Електрифікований інструмент до початку роботи 

заземлюють; перевіряють ізоляцію проводів і справність інструменту. 

8. Пневматичні фарбувальні апарати та гумові шланги до 

початку робіт перевіряють, випробують на тиск в 5 раз більший за 

робочий, про що складають акт і роблять запис в журналі робіт. 

9.  Роботи з фарбопультом виконують в гумових чоботах та 

рукавицях. 

 При застосуванні нітрофарб та інших фарбуючи розчинників, що 

утворюють небезпечні пари, забороняється курити і розводити вогонь. 

10. В приміщеннях де щойно помалювали масляними 

або нітрофарбами забороняється знаходитися більше 4год.  

11. Необхідно дотримуватися всіх необхідних заходів 

при роботі з вогненебезпечними  матеріалами. 

5.2.8 Техніка безпеки при виконанні бетонних 

робіт 

 Розбирання опалубки виконувати тільки з дозволу виконроба або 

майстра. При розбиранні опалубки прийняти міри проти випадкового 



 

падіння елементів опалубки, зрушення підтримуючих риштувань та 

конструкцій.  Для влаштування арматури, стін перегородок та окремих 

ригелів і балок влаштовують робочий настил шириною не менше 0,8м, 

огороджений перилами і обладнаний драбинами. 

 При подачі бетону в бункерах або контейнерами кранами 

необхідно дотримуватись таких правил: 

 перед початком роботи перевірити справність бункерів, не 

допускаючи випадкового вивантаження бетонної суміші; 

 вивантажувати бетон з бункера слід на висоті не більше 1м 

до поверхні, на яку припадає навантаження; 

 пристосування для опускання бетонної суміші в 

конструкцію необхідно міцно прикріпити до надійних опор; 

 при ущільненні бетонної суміші вібраторами не можна 

переносити електровібратори за шланговий провід; 

 при перервах в роботі та при переході бетонувальників з 

одного місця на інше вібратори необхідно обов’язково відключати, не 

можна опирати вібратор на арматуру. 

5.3 Протипожежні заходи на будівельному 

майданчику 

Зміст та організація протипожежних заходів визначені «Правилами 

техніки безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт». 

Всі заходи протипожежної безпеки приймали на створення умов, 

що виключають виникнення пожеж та найшвидше усунення виниклого 

вогнища пожежі. 

Найбільш частими причинами виникнення пожеж в будівництві є: 

 необережне поводження з відкритим вогнем; 

 погане і неправильне складування будівельних матеріалів, 

особливо горючих і вибухонебезпечних; 

 грозові розряди; 



 

 несправності електричних мереж, порушення правил 

експлуатації електрообладнання. 

Статистичні дані показують, що більшість пожеж виникають із за 

необережності та халатності робітників. 

Виникненню пожеж та розширенню вогнища сприяє засмічення 

будівельного майданчика. 

Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується 

дотриманням спеціальних пожежних вимог. 

Для проїзду пожежних машин між об’єктами, які будуються, 

тимчасовими спорудами і складами палива влаштовують достатні 

розриви та проїзди, прокладають дороги. Також проїзди передбачають 

до пожежних кранів водопроводу. на видних місцях розміщують 

плакати по пожежній безпеці та організовують протипожежні 

інвентарні пункти. 

Ці пункти забезпечують первинними засобами для гасіння пожежі: 

бачками з водою, ящиками з піском, ломами, лопатами, сокирами. 

Для куріння виділяють спеціальні місця віддалені від споруд та 

місць зберігань горючих матеріалів. На цих місцях ставлять бочку з 

водою, вогнегасники та ящики з піском. 

Головними засобами попередження пожежі є дотримання строгої 

протипожежної дисципліни робітниками та особами, які знаходяться на 

території споруджуваного об’єкту. 

Всі робочі мають бути проінструктажовані про способи виклику 

пожежної охорони і поводження з найпростішими засобами для гасіння 

вогню (пісок, вода, вогнегасники). 

5.4 Виробнича санітарія на будівельному 

майданчику 

 У виробничих умовах будівельного майданчика робітник підлягає 

різним шкідливим та небезпечним впливам. Створенню безпечних умов 



 

для високопродуктивної праці та охорони здоров’я працюючих в нашій 

країні приділяють велике значення. 

 Основні положення з питань охорони праці закріпленні в 

Конституції України та в «кодексі законів про працю». 

 Основою охорони праці в нашій країні є попередження 

виробничого травматизму та захворювань. 

 Для виключення впливу на працюючих небезпечних факторів в 

усіх галузях народного господарства діє система стандартів безпеки 

праці (ССБП). Вона встановлює вимоги і норми по видах небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів, вимоги безпеки до виробничого 

обладнання і процесів, а також дол. засобів захисту поряд з ССБП, що 

визначають безпеку ведення БМР служать «Будівельні норми і 

правила» (БНіП «Техніка безпеки в будівництві»). Цей документ є 

доповненням до ССБП в частині правил, які підлягають неухильному 

виконанню під час виконання будівельно-монтажних робіт. 

На будівельному майданчику одночасно працюють багато 

робітників різних професій. Кожен робітник повинен виконувати свою 

роботу так, щоб забезпечувались безпечні умови праці для нього 

самого, для членів його бригади і всіх інших працюючих. Для цього 

необхідно  

дотримуватись ряду правил передбачених технічною безпекою. 

Робітники перед допуском для роботи, а також в процесі виконання 

робіт проходять навчання та інструктаж по безпечному виконанню 

робіт 

 Найбільш частими причинами виробничого травматизму при 

виконанні будівельно-монтажних робіт є: 

 невиконання робітниками режиму особистої гігієни і 

безпеки при виконанні робіт; 

 недостатнє володіння безпечними методами ведення робіт; 



 

 неправильне використання засобів особистого захисту або 

взагалі їх не використання(рукавиці, окуляри, каски і т.д.); 

 робота неправильним інструментом або використання його 

не за призначенням; 

 захаращеність на робочому місці та будівельному 

майданчику, неправильне складування будівельних матеріалів та 

деталей; 

 порушення встановленого порядку робіт. 

 

5.5 Охорона навколишнього середовища 

 Збереження навколишнього середовища, захист людини від 

шкідливих дій, які виникають в процесі виробничої діяльності, 

являється загально важливою проблемою. 

В нашій країні широкого розвитку одержала меліорація земель, 

ведеться боротьба з ерозією грунтів, приймають міри по покращенню 

ведення рибного  та мисливського господарства, оновлення лісу. В 

містах та промислових центрах все більш поширюють газифікацію, яка 

зменшує забруднення повітряного басейну. Здійснюється будівництво 

споруджень для очистки стічної води та промислових викидів в 

атмосферу. 

Велика увага приділяється розробці технологічних процесів, що 

забезпечують повне відключення відходів виробництва, розробляють 

ефективні міри по боротьбі з шумами, вібраціями, тощо. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. НАУКОВА ЧАСТИНА 

6.1 Вихідні дані 

         Оскільки інженерно-геологічні нашарування є нерівномірними, 

постало питання влаштування основи під фундаменти стаканного типу у 

вигляді буронабивних паль та проаналізувати їхню роботу. 

Випробовування  палі проводилось з метою експериментальної перевірки 

її несучої здатності і деформативності грунтів основи  на  рівні  п`яти  палі.    

Експериментальні  дослідження  виконувались  за  схемою  статичного  

вдавлювання.     У комплект обладнання для випробовування палі входили: 

гідравлічний домкрат  ДГ200П150Г та станція насосна гідравлічна НРГ-

7080  з ручним приводом для   завантаження  палі (тех. характеристики див 

табл.1,2), опорна  конструкція для  сприйняття  реактивних  сил  від  

домкрата  у   вигляді  металевих  балок  та  анкерів, реперна  система  і  

вимірювальні  прилади    для  замірювання  деформацій (переміщення) 

палі.  

 

Таблиця 1. Технічні характеристики гідравлічної насосної станції 

НРГ-7080 

Характеристика Показник 

Номінальний об’єм баку, л 8,0 

Корисний об’єм баку, л 7,0 

Робочий тиск, МПа 70 

Продуктивність 1-ої ступені, см3 126 

Продуктивність 2-ої ступені, см3 6 

Габаритні розміри, мм 740×310×330 

Маса, кг 27 

Країна-виробник Республіка Чехія 

Дистриб’ютор ТзОВ “Стардейл”, 

 м. Харків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2. Технічні характеристики гідравлічного домкрату з 

фіксованою гайкою 

Характеристика Показник 

Маркування ДГ200П150Г 

Вантажопідйомність на поршні, max, тс 200 

Хід поршня, мм 150 

Діапазон температур оточуючого середовища, 0С -20 0С до +40 0С 

Робоча рідина 

Масло всесезонне 

гідравлічне ВМГЗ 

ТУ 38 101479-86 

МГЕ-10А ОСТ 38 

01281-82 

Габаритні розміри, мм 

Висота, min 343 

Висота, max 493 

Зовнішній діаметр 238 

Висота фіксованої 

гайки 

50 

Робочий об’єм масла, см3 4408 

Маса, кг 114 

    

6.1.1 Характеристики дослідної буронабивної залізобетонної палі  для  

випробовування Бн-1д (№35 згідно пальового поля) 

довжина палі 7,45 м; 

конструктивна схема будівлі: каркасна; 

тип паль - буронабивні; 

конструкція ростверку: монолітний залізобетонний; 

характеристика паль: діаметр – 420 мм, довжиною – 7,45 м; 

максимальне випробувальне навантаження на палю: 1100,0 кН (110,0 тс) ; 

відмітка верху палі: абс. відм. 926.23м; 

відмітка нижнього кінця палі: абс.відм. 918.78м; 

матеріал дослідної палі – бетон С25/30 (В30) W6 F100; 

армування - 6 Ǿ 14А500С L=7,95м. (ДСТУ 3760:2019);  

анкерні палі № 37-40, 84-87 згідно пальового поля).  

         У відповідності до науково-технічного звіту про інженерно-

геологічні вишукування у 2022 році (шифр ІГВ-13012022) основою палі 

служить ІГЕ 5 - тонкоритмічне перешарування аргіліту, алевроліту та 



 

пісковику (решта вихідної інформації див. інженерно-геологічну колонку 

зведених значень ґрунтів та їх лабораторних випробувань).   

 Ступені   навантаження   були   прийняті  величиною з поступовим 

зменшенням діапазону величини навантаження для точнішого визначення 

величини граничного опору палі. Перші три ступені було прийнято 1/5 

заданого у програмі найбільшого навантаження. 

        Відлік поводили по всіх приладах в такій послідовності: 

- перед навантаженням на палю – нульовий відлік; 

- перший відлік – відразу після прикладення навантаження, потім 

послідовно з інтервалом 30 хвилин на протязі двох годин і дальше через 

кожну годину до повної стабілізації деформації, яка не перевищувала 0,1 

мм; 

- наступні відліки - аналогічно вищеописаному. 

Випробування проводиться до граничних критеріїв: 

- досягнення рекомендованої максимальної величини деформації палі,   

40  мм; 

- перевищення запроектованого максимального значення несучої 

здатності палі. 

         Згідно ДБН додаток И граничне осідання для будівлі даного типу 

складає 2,0см.  

 

6.2 ВИСНОВКИ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  СТАТИЧНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ  

БУРОНАБИВНОЇ ПАЛІ  Бн-1д(№35)   

          У   результаті   випробовувань   і   враховуючи   стабілізацію   

осідання   палі   на   всіх   ступенях   завантаження  та згідно кривої 

залежності деформації від навантаження величина навантаження  на   палю 

була рівною Рu=42.0т., Осідання при цьому становило 11,89 мм. 

Навантаження на наступному етапі що перевищувало   граничне значення 

осідань Su та відповідно перевищило граничне    значення    опору палі. Fu.   



 

          Несуча здатність палі Бн-1д(№35) Fd  за результатами випробування 

становить:    

                                        Fd = γc * Fu,n/γg =1*420,0/1 = 420,0 т.   

          Допустиме   розрахункове     навантаження    на    палю    з     

врахуванням   коефіцієнта       згідно    ДСТУ Б В.2.1-27:2010    при  γk =  

1,2 буде   складати:   

N ≤ Fd/γk=42,0/1.2= 35.00т 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

а) Вимірювальні прилади  

 

 

б) Загальний вигляд (схема) випробовувальної установки 

 

 

 

 

 



 

Об’єкт: Склад будівельних матеріалів та малогабаритних конструкцій з 

аналізом проведених статичних натурних випробувань  у 

Адреса: м. Ковель Волинська область 

 

ЖУРНАЛ № 1 

польового випробування талих (скельних)ґрунтів  

статичним вдавлювальним навантаженням 

 

 

Дата випробування: початок 

 закінчення 

Паля ВП1 (по осі Н–Н між осями 5–6) 

Вид палі: буронабивна 

Матеріал палі: залізобетон 

Дата виготовлення палі:  2023 р. 

Діаметр палі: 420 мм 

Кількість рядів виступів: 0 

Довжина палі без вістря:  7,45 м 

Довжина вістря: 0 м 

Маса палі: 2,58 т 

Найближча геологічна виробка: Св.  

__ 

Пройдено: 2022 р. 

Відстань від виробки до палі:         м 

Коротка характеристика інженерно-

геологічного розрізу в місці 

розташування палі: 

 

Грунт основи: ІГЕ–4 –  тонкоритмічне 

перешарування аргіліту, алевроліту та 

пісковику. 

 

 

Температура повітря: +5…+18º С 

Дата виконання палі: 2023 р. 

Спосіб улаштування палі: 

буроінабивний 

Обладнання, що застосовано при 

влаштуванні палі: Бурова установка 

“MAIT HR–100” 

Абсолютні відмітки: 

- голови палі  

перед випробуванням  926.23 м 

- голови палі після  

випробування  926.23 м 

- нижнього кінця 918.78 м 

- поверхні грунту  

біля палі   

 

Стан голови палі після влаштування: 

помітних тріщин та сколів немає 

Тип приладів для вимірювання 

переміщень палі: 6 ПАО 



 

 

ЖУРНАЛ 

 

СТАТИЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ НА 
ОБ'ЄКТІ: «Склад будівельних матеріалів та малогабаритних 

конструкцій з аналізом проведених статичних натурних 
випробувань  у м. Ковель Волинської області 

         

 

Параметри палі: 
      

 

Діаметр палі - 420мм 
     

 

Діаметр поширення - відсутнє 
    

 

Довжина палі - 7.45м 
     

 

Клас бетону - C25/30 
     

 

Початок випробовування -  
 

Кінець 
випробовування 

-  

         Наван- Показники Темпе- Час П-1 П-2 Середнє 

таження манометра ратура   Покази Осідання Покази Осідання 
осідання 

палі 

 т. под. 0С год. под. мкм под. мкм 
см, мм, 

мкм 

2023 

0 0 18 17 00 3528 0.00 1651 0.00 0 

20 70 18 17 00 3580 52.00 1716 65.00 58.5 

20 70 18 17 30 3584 56.00 1718 67.00 61.5 

20 70 18 18 00 3585 57.00 1718 67.00 62 

20 70 18 18 30 3589 61.00 1720 69.00 65 

40 140 18 18 30 3654 126.00 1802 151.00 138.5 

40 140 18 19 30 3665 137.00 1815 164.00 150.5 

60 210 18 19 30 4050 522.00 2221 570.00 546 

60 210 15 20 30 4127 599.00 2297 646.00 622.5 

60 210 15 21 30 4168 640.00 2347 696.00 668 

60 210 14 22 30 4175 647.00 2361 710.00 678.5 

70 245 14 22 30 4269 741.00 2449 798.00 769.5 

70 245 13 23 30 4275 747.00 2459 808.00 777.5 

80 280 13 23 30 4389 861.00 2574 923.00 892 

2023 

80 280 9 00 30 4401 873.00 2581 930.00 901.5 

90 315 9 00 30 4468 940.00 2638 987.00 963.5 

90 315 7 01 30 4475 947.00 2647 996.00 971.5 

100 350 9 01 30 4560 1032.00 2725 1074.00 1053 

100 350 7 02 30 4563 1035.00 2729 1078.00 1056.5 



 

110 385 7 02 30 4621 1093.00 2799 1148.00 1120.5 

110 385 7 03 30 4625 1097.00 2803 1152.00 1124.5 

120 420 7 03 30 4675 1147.00 2872 1221.00 1184 

120 420 7 06 00 4681 1153.00 2875 1224.00 1188.5 

Розвантаження 

120 420 7 06 00 4681 1153.00 2875 1224.00 1188.5 

100 350 7 06 15 4670 1142.00 2862 1211.00 1176.5 

80 280 7 06 30 4631 1103.00 2821 1170.00 1136.5 

40 140 7 06 45 4601 1073.00 2795 1144.00 1108.5 

0 0 8 07 00 4590 1062.00 2781 1130.00 1096 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

АКТ                                                                                                                                                                                                               
тарування гідравлічного домкрату ДГ200П150Г до насосної 

станції НРГ-7080   для статичного вертикального вдавлюючого 
випробування навантаженням буронабивних залізобетонних 

паль на об'єкті: «Склад будівельних матеріалів та 
малогабаритних конструкцій з аналізом проведених статичних 

натурних випробувань  у м. Ковель Волинської області 

поділки, 

шкала 

пресу 

Навантаження                             

(прес П125, №6876) 

Покази 

манометра, под.   

при 1 тоні 
манометр 

600 МТП 

160 кН т.   

  0 0 0   0 

10 25 2.5 10   4 

20 50 5 20   4 

30 75 7.5 25   3.33333333 

40 100 10 35   3.5 

50 125 12.5 41   3.28 

60 150 15 50   3.33333333 

70 175 17.5 60   3.42857143 

80 200 20 68   3.4 

90 225 22.5 76   3.37777778 

100 250 25 84   3.36 

110 275 27.5 93   3.38181818 

120 300 30 101   3.36666667 

130 325 32.5 111   3.41538462 

140 350 35 120   3.42857143 

150 375 37.5 128   3.41333333 

160 400 40 137   3.425 

170 425 42.5 145   3.41176471 

180 450 45 153 

 

3.4 

190 475 47.5 163   3.43157895 

200 500 50 172   3.44 

210 525 52.5 188   3.58095238 

220 550 55 197   3.58181818 

230 575 57.5 205   3.56521739 

240 600 60 215   3.58333333 

250 625 62.5 223   3.568 

260 650 65 230   3.53846154 

270 675 67.5 238   3.52592593 

280 700 70 246   3.51428571 

290 725 72.5 254   3.50344828 

300 750 75 262   3.49333333 



 

310 775 77.5 271   3.49677419 

320 800 80 280   3.5 

330 825 82.5 287   3.47878788 

340 850 85 295   3.47058824 

350 875 87.5 303   3.46285714 

360 900 90 310   3.44444444 

370 925 92.5 319   3.44864865 

380 950 95 326   3.43157895 

390 975 97.5 335   3.43589744 

400 1000 100 345 

 

3.45 

      Сер.значення   3.48003717 

  
  

  ~ 3.5 
 

 

Висновки та рекомендації: 

  Проведення випробування до досягнення величини осідання 40мм. є 

неможливим у зв’язку з відсутністю нормального доїзду, складністю 

проведення випробувань у складних інженерно-геологічних умовах, 

постійні зсуви ґрунту на місці випробувань, що пов’язано з рясними 

опадами та зрізанням на території забудови дерну та кореневої 

системи 

 При досить малих вертикальних навантаженнях доцільно у даних 

ґрунтових умовах виконувати статичне випробування на 

горизонтальні зсувні навантаження, при цьому враховуючи 

коефіцієнт стійкості та лінзу сповзання для подальших правильно 

прийнятих конструктивних протизсувних заходів на території 

забудови.  

При цьому додається:  

- Додаток 1 Технічне завдання на проведення випробування паль. 

            №02/2023-КБ-3.ВП 

- Додаток 2 Загальний вигляд випробувального стенду та приладів 

- Додаток 2 ЖУРНАЛ польового випробування талих  ґрунтів 

статичним вдавлювальним навантаженням та графік залежності 

деформацій від навантаження буронабивної палі Бн-1д(№35)  на 



 

об’єкті: «Склад будівельних матеріалів та малогабаритних 

конструкцій з аналізом проведених статичних натурних випробувань  

у м. Ковель Волинської області.» 

- При аналогічному випробуванні наступної палі результат відрізнявся 

у 1,35 рази, що свідчить про анізотропність грунту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. ДСТУ Б В.2.1-2-96 "Ґрунти. Класифікація" 

2. ДСТУ Б В.2.1-5-96 "Ґрунти. Методи статистичної обробки 

результатів випробувань" 

3. ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. 

Зміна № 1. 

4. ДБН В.2.1-10-2009 “Основи та фундаменти споруд. Основні 

положення проектування” зі зміною 1,2. Київ, Мінрегіонбуд 

України, 2009. 

5. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: 

Підручник / М.Л. Зоценко та ін. Вид. 2-е., перероб. и доп. – К.: Вища 

шк., 2004.- 396с 

6. Снежко А.Б., Батура Г.М. „ Технология строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование. К.:  Выща школа,  1991, 

198с. 

7. Строительные краны. Справочник под. ред. В.П.Станевского. К.: 

Будівельник, 1985, 238с. 

8. Уваров Е.П. Проектирование организации промышленного 

строительства. К.: Будивельник, 1984, 127с. 

9. Масловский А.В. Таблицы нагрузок для расчета фундаментов . К.: 

Будівельник, 1980, 37с. 

10. Ярмоленко М.Г. Технологія будівельного виробництва. К.: Вища 

школа, 1993, 301с.  

11. Зоценко Н.А., Яковлев А.В. Примеры расчета оснований и 

фундаментов сельских зданий и сооружений. К.: Будівельник, 1986, 

104с. 

12. Державні будівельні норми України . Збірник єдиних середніх 

кошторисних цін на матеріали , вироби і конструкції  ( ЗЕКЦ-97) 



 

ДБН IV-4-97 .  Частина   IV. Місцеві матеріали . -Вид. офіц. –К.: 

Держкоммістобудування України , 1997. –360с. 

13. ДБН А.3.1-5-2009. “Організація будівельного виробництва” 

14. М. А. Лапчук, О. Т Гнатюк, П. Ф Холод. Результати 

експериментально-теоретичних досліджень кущів буронабивних 

мікропаль при дії горизонтальних навантажень. Вісник Львівського 

національного аграрного університету: Архітектура і 

сільськогосподарське будівництво. Львів, 2013. №14. С.173-178. 

15. Паля: Патент на корисну модель № 151365. Україна. опубл. 

13.07.2022, Бюл. № 28. 2с. 

16. ДБН В.2.6-198:2014 СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ. НОРМИ 

ПРОЕКТУВАННЯ 

17. ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до 

монтажу 

18. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М. Металеві конструкції: Підручник. - 

Львів: "Світ",    1994.  

19. ДБН В.2.6-198:2014 СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ. НОРМИ 

ПРОЕКТУВАННЯ 

20. ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення 

21. 17. Назарук М. М. «Львівська область: природні умови та ресурси», 

2018. 

22. 18. В.Г. Мельник, Я.О. Новосад, Т.П. Міхницька «Інженерна 

Геологія», 2011. 

23. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель і споруд зі Зміною № 1. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/buko_2013_79_25.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/buko_2013_79_25.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/buko_2013_79_25.pdf

