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розроблено архітектурну частину проекту, конструкцію металевої ферми 

прольотом 24метри, запроектовано технологічну карту на влаштування 

бетонних підлог та календарний графік виконання робіт.  
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Вступ 

Дипломна робота присвячена аналізу конструктивного рішення каркасу 

будівлі зі специфічними навантаженнями в вимогливому інженерному 

середовищі. Дослідження спрямоване на визначення оптимальних 

конструктивних рішень, які забезпечують високу міцність, стійкість та 

жорсткість будівлі, враховуючи кліматичні та навантажувальні умови. 

Об'єктом дослідження є каркасна будівля розміром 24×58 м, 

складаються з поперечних рам, торцевого фахверка та інших несучих 

елементів. Використання фланцевих з'єднань та високоміцних болтів М20 зі 

сталі 40Х "Селект" забезпечує надійне кріплення поперечних рам та 

жорсткість в просторовому вимірі. 

Колони, стійки фахверка, в'язі та в'язеві ферми виготовлені з міцних 

квадратних і прямокутних гнуто-зварних профілів, що забезпечує стійкість та 

міцність конструкції. Горизонтальні поперечні в'язі та вертикальні в'язі 

підвищують жорсткість та стійкість каркасу. 

Зовнішнє огородження та покрівля будівлі виконані з сендвіч-панелей з 

пінополіуретановою серцевиною, що забезпечує необхідну ізоляцію та захист 

від негоди. Використання прокатних кутників та покрівельних сендвіч-

панелей форми Z-подібних холодно гнутих профілів дозволяє створити стійку 

та функціональну будівлю з ефективною тепло- та звукоізоляцією. 

Дослідження включає розрахунки та аналіз отриманих результатів, 

враховуючи вимоги до стійкості, міцності та жорсткості конструкції, а також 

вплив кліматичних та навантажувальних факторів. 

Основна мета дослідження полягає в розробці оптимального 

конструктивного рішення каркасу, яке забезпечить безпеку та ефективну 

функціональність будівлі відповідно до встановлених вимог та стандартів. 

         Результати дослідження сприятимуть подальшому розвитку будівельної 

індустрії та вдосконаленню проектування сталевих каркасних конструкцій, 

забезпечуючи стійкі та надійні будівлі в вимогливих умовах експлуатації. 
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1. архітектурно-будівельний розділ 

1.1. Вихідні данні 

Навантаження і фактори, прийняті для розрахунку конструкцій: 

- кліматичний район: І (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010); 

- температура зовнішнього повітря найхолоднішої п'ятиденки: -19ºС 

(ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010); 

- вітровий район: IV, вітровий тиск: 𝑊0=520 Па (ДБН В.1.2-2:2006); 

- сніговий район: IV, снігове навантаження: 𝑆0=1310 Па (ДБН В.1.2-

2:2006); 

- нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту: 0,8м; 

- зона вологості - 2 (нормальна); 

- панівні вітри: західні. 

За умовну відмітку ±0.000 прийнято рівень чистої підлоги. 

1.2. Конструктивне рішення каркасу 

Ця будівля має каркасну конструкцію з розмірами 24×58 м. Її основними 

елементами є поперечні рами з прольотом 24 м, розташовані на кроку 5,8 м, та 

торцевий фахверк в осі "11". Ці структурні елементи забезпечують несучість 

будівлі. 

Кріплення поперечних рам здійснюється за допомогою фланцевих 

з'єднань, використовуючи високоміцні болти М20 зі сталі 40Х "Селект". Для 

забезпечення просторової жорсткості каркасу, рами жорстко закріплюються 

на колонах у фундаментах, а також за допомогою вертикальних в'язей, які 

проходять по стойках фахверка. Горизонтальні в'язі у верхній частині рам 

також допомагають забезпечити жорсткість у напрямку, паралельному 

горизонтальній площині. 

Несучі колони, стійкі фахверка, в'язі та в'язеві ферми виготовлені з 

квадратних і прямокутних гнуто-зварних профілів, що забезпечує їх міцність і 

стійкість. Балки фахверка виконані з прокатних двотаврів. Горизонтальні 

поперечні в'язі, які розташовані на верхніх поясах рам, виконані з прокатних 

кутників. 
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Зовнішнє огородження будівлі складається з стінових сендвіч-панелей, 

які мають пінополіуретанову серцевину товщиною 100 мм. Ці панелі 

монтуються вертикально на прогонах, виготовлених з прямокутних  

гнуто-зварних профілів. 

Покрівля будівлі складається з покрівельних сендвіч-панелей, які також 

мають пінополіуретанову серцевину товщиною 100 мм. 

Покрівельні сендвіч-панелі для цієї будівлі мають форму Z-подібних 

холодно гнутих профілів з висотою h=250. Вони виготовляються компанією 

ТОВ "ВБК Стальпрофіль". Ці панелі забезпечують надійний захист будівлі від 

негоди та ізоляцію. 

Огорожа зовнішньої стіни складається з вертикально розташованих 

стінових сендвіч-панелей, які мають серцевину з пінополіуретану. Це дозволяє 

забезпечити ефективну теплоізоляцію і звукоізоляцію будівлі, а також 

створити привабливий зовнішній вигляд. 

Загалом, ця каркасна будівля має міцну конструкцію, що забезпечує 

необхідну стійкість та жорсткість. Вона використовує різноманітні елементи, 

такі як рами, колони, фахверки, в'язі та покрівельні панелі, для створення 

стійкої та функціональної будівлі з заданими параметрами. 

1.3. Основні розрахункові положення 

Розрахунок металоконструкцій каркасу виконана у відповідності з: 

- ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції"; 

- ДБН В.1.2-2 2006 "Навантаження і впливи"; 

- ДСТУ Б В.1.1-3:2006 "Прогини і переміщення"; 

- ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України".  

Коефіцієнт надійності для будівлі прийнятий 𝑛 = 1,0 для класу наслідків 

(відповідальності) СС1 (за ДБН В.1.2-14-2018). 

При проектуванні даної будівлі були використані актуальні нормативні 

документи України, що регулюють процес будівництва та забезпечують 

високий рівень якості та безпеки конструкцій. Враховуючи ці нормативи, 

ферми покрівлі були розраховані з урахуванням розкріплення верхніх поясів 
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від площини дахових прогонів. Це означає, що в точках з'єднання верхніх 

поясів ферм з прогонами були використані спеціальні вузли в'язей, які 

забезпечують оптимальну передачу навантажень і забезпечують міцність та 

стабільність конструкції покрівлі. Такий підхід дозволяє збільшити жорсткість 

та стійкість ферм, а також забезпечити рівномірне розподілення навантажень 

по всій конструкції покрівлі. Враховуючи ці фактори, можна забезпечити 

оптимальну працездатність та тривалу експлуатацію покрівлі будівлі. 

1.4. Матеріал конструкцій 

При розробці цього проекту було встановлено, що елементи конструкцій 

будуть виготовлені зі сталі марки, яка відповідає групі конструкцій 2 згідно з 

Додатком А до ДБН В.2.6-198:2014. Це важливо, оскільки відповідна марка 

сталі забезпечує необхідну міцність та інші технічні властивості елементів 

конструкцій. 

Усі використовувані в проекті прокатні профілі були обрані зі списку, 

який включає профілі, що виготовляються українськими заводами. Це 

дозволяє забезпечити наявність необхідних профілів на ринку та локальну 

можливість їх виготовлення, сприяючи зручності в реалізації проекту. 

Такий підхід до вибору марки сталі та прокатних профілів гарантує 

використання матеріалів, які відповідають вимогам нормативних документів 

та мають необхідну якість для ефективної та надійної конструкції будівлі. 

1.5. З’єднання елементів 

У цьому проекті передбачено використання зварних з'єднань для 

заводських елементів конструкцій, а також болтових з'єднань для монтажних 

елементів. Зварні шви заводських з'єднань будуть виконані за допомогою 

напівавтоматичного зварювання в середовищі вуглекислого газу з 

використанням зварювального дроту марки Св-08Г2С діаметром 1,4÷1,6 мм, 

згідно з ДСТУ EN ISO 14171:2015 [25].  

Болтові з'єднання будуть виконані за допомогою болтів класів міцності 

5.8 та 8.8, а також гайок класів міцності 5 та 8, згідно з відповідними 

нормативами (ДСТУ 7798, ДСТУ  5915). Для запобігання розгвинчуванню 
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гайок будуть використовуватись пружинні шайби за ДСТУ  21797:2017 або 

контргайки. Фланцеві з'єднання будуть виконані за допомогою високоміцних 

болтів М20 зі сталі 40Х "Селект" з відповідними гайками та шайбами, згідно з 

ДСТУ 22353, ДСТУ  22354 та ДСТУ 22355. Розмір отворів під болти М20 

складатиме 23 мм. 

Усі зварні шви, які виконуються з повним проваром, будуть перевірятися 

фізичними методами контролю, такими як ультразвукова і гамма-

дефектоскопія, для забезпечення їх якості. 

Анкерні болти ∅24 та ∅20 будуть виготовлені відповідно до ДСТУ  

24379.1 зі сталі марки СтЗкп2, а кріплення стінових і покрівельних сендвіч-

панелей до прогонів будуть виконані на самосверлюючих шурупах Коеlпеr 

0N-55/63130 або аналог , які відповідають вимогам проекту. Виробництво та 

монтаж металоконструкцій будуть проводитись відповідно до вимог таких 

нормативних документів як "ДСТУ Б В.2.6-1992014 Конструкції сталеві 

будівельні. Вимоги до виготовлення" та "ДСТУ Б 6.2.6-200:2014 Конструкції 

сталеві будівельні. Вимоги до монтажу". 

Після встановлення баз колон у проектне положення, буде проведено їх 

бетонування. Підливка під опорні плити колон буде виконана безпосередньо 

після вивірки та монтажу рами, але до монтажу сендвіч-панелей покрівлі. 

Під час монтажу всіх елементів конструкцій каркасу буде забезпечена 

стійкість кожного з них. Для забезпечення якісного монтажу, перед початком 

робіт буде здійснено очищення поверхні монтажного етапа від забруднень за 

допомогою металевої щітки. 

Усі вищезгадані процеси виготовлення та монтажу металоконструкцій 

будуть виконуватись відповідно до вимог креслень марки КМ і КМД, а також 

проекту виконання робіт (ПВР), розробленого монтажною організацією. 

Таким чином, будуть застосовані відповідні методи та матеріали для 

забезпечення якості та надійності металоконструкцій у проекті, відповідно до 

нормативних вимог та використовуються рекомендовані засоби для з'єднання 

елементів конструкцій. 
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1.6. Антикорозійний захист 

Всі металоконструкції будуть покриті двома шарами емалі ПФ-115 

(згідно ДСТУ Б В.2.6-193:2013 [22]) після попередньої ґрунтовки ГФ-021. 

Товщина покриття становитиме 55 мкм відповідно до вимог [22]. Перед 

нанесенням ґрунтовки буде проведена очистка конструкції від окисів (іржі, 

окалини) та жирових плям за допомогою механічного ручного інструменту з 

метою досягнення 3-го ступеня очистки згідно з [22]. 

Якість лакофарбового покриття повинна відповідати класу IV або V, як 

встановлено в ГОСТ 9.032. Перед монтажем металоконструкцій, місця 

монтажного зварювання будуть очищені від емалі і ґрунтовки, а після монтажу 

буде виконано антикорозійне покриття згідно з попередніми вимогами. 

Для забезпечення антикорозійного захисту металоконструкцій будуть 

дотримані вимоги таких нормативних документів: 

ДСТУ Б В.2 6-193:2013 "Захист металевих конструкцій від корозії. 

Вимоги до проектування"; 

ДСТУ Б А.3.2-7:2009 "Системи стандартизації в будівництві. Роботи 

фарбувальні. Вимоги безпеки". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ТЕП 

 Загальна площа -              1415,0 м²   

   Корисна площа -               1415,0 м² 
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 Будівельний об'єм -          7537,0 м² 

 Площа забудови -             1436,0 м² 

  Потужність -                      до 10 м³ виробів в зміну 
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2. Розрахунково-конструктивний розділ 

2.1 Розрахунок металевої ферми 

2.1.1.Визначення геометричної схеми ферми. 

Приймаємо кроквяну металеву ферму трикутної форми. 

Розрахунковий проліт ферми складає L =24м. Крок ферми В =5,8м. 

 

 

Рис. 2.1. Трикутна ферма. 

Для розрахунку постійних навантажень на ферму, ми враховуємо 

навантаження, які походять від конструкції покрівлі та снігу. Ці навантаження 

моделюються у вигляді зосереджених сил, які діють у вузлах по верхньому 

поясу ферми. В результаті цього в окремих стержнях ферми виникають тільки 

повздовжні зусилля стиску або розтягу при роботі ферми на згин. 

Для зручності, розрахункове постійне навантаження, яке випливає від 

маси конструкції покрівлі, наведено у вигляді таблиці, що дозволяє легко 

визначити значення навантаження для кожного вузла ферми. 

Розрахункове постійне навантаження від маси конструкції покрівлі 

подана у табличній формі (табл. 2.1). 

Розрахункове погоне навантаження від маси конструкції покрівлі 

визначається за формулою: 

𝐺пост. = 𝑔 ∙ 𝐵 = 1,04 ∙ 5,8 = 6,03кН. 

2.1.2.Збір тимчасових навантажень на ферму. 

Будівля споруджується у с.Колоденці Львівської області яке належить 

до 4-го снігового району. Нормативне снігове навантаження  ( згідно ДБН 

В.1.2-2:2006.) складає для цього району Sо = 1.4 кПа. = 1400 Па. 

Таблиця 2.1 

Навантаження від маси конструкції покрівлі. 
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№ 

Тип конструкції Експлуатаційн

е 

Навантаження 

кН м⁄ 2 

γf Розрахункове 

навантаження  

кн . м⁄ 2 

 

1 Тришарові панелі 

типу сендвіч 

0.8 1.3 1.04 

 

 

 

Разом 

 

0.8 

 

1.3 

 

1.04 

 

Навантаження від снігу приймаємо рівномірно розподіленим вздовж 

ферми. Граничне розрахункове навантаження від снігу на горизонтальну 

проекцію покриття визначаємо за формулою : 

𝑆𝑚 = 𝛾ƒ𝑚 ∙ 𝑆𝑜 ∙ 𝐶 

Де γƒm – коефіцієнт надійності за граничним навантаженням снігового 

навантаження. 

Для Т=20 років𝛾ƒ𝑚 = 0.83; 

        Т=40 років 𝛾ƒ𝑚= 0.96; 

So – характеристичне значення снігового навантаження; 

Коефіцієнт С визначають за формулою : 

С = 𝜇 ∗ Се ∗ С𝑎𝑙𝑡 

Для  𝛼 ≤ 25˚, 𝜇 = 1; 

         𝛼 > 60˚, 𝜇 = 2; 

μ - коефіцієнт переходу  від ваги снігового покриву на поверхні грунту 

до снігового навантаження на покрівлю. 

Се  - коефіцієнт, що враховує вплив особливостей режиму експлуатації 

на накопичення снігу на покрівлі ( танення ). 

 

При відсутності даних допускається приймати : 

Се = 1 

Сalt = 1 (Висота над рівнем моря). 
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Коефіцієнт, що вираховується висотою Н ( у км. ), розміщення 

будівельного об’єкта на рівнем моря. 

С𝑎𝑙𝑡 = 1.4 ∗ Н + 0.3, (приН ≥ 0.5км. ). 

С𝑎𝑙𝑡 = 1 

𝑆𝑚 = 0.96 ∗ 1.4 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1.34кПа. 

Граничне снігове навантаження визначається за формулою: 

𝑆снігу = 𝑆𝑚 ∗ В 𝑐𝑜𝑠⁄ 𝛼 = 1.34 ∗ 6 0.99⁄ = 8.1к𝐻 м⁄ . 

Експлуатаційне навантаження визначається за формулою: 

𝑆е = 𝛾𝑓𝑒 ∗ 𝑆𝑜 ∗ 𝐶 = 0.96 ∗ 1.4 ∗ 1 = 1.344к𝐻 м⁄ . 

де𝛾𝑓𝑒 – коефіцієнт надійності за експлуатаційним значенням снігового 

навантаження. 

При 𝜂 = 0.02, 𝛾𝑓𝑒 = 0.96 

Експлуатаційне навантаження від снігу визначається за формулою: 

𝑆сніг = 𝑆 𝑒 ∗ В 𝑐𝑜𝑠⁄ 𝛼 = 1.344 ∗ 6 0.97⁄ = 8.1к𝐻 м⁄ . 

2.1.3.Підбір перерізів ферми за допомогою програми Scad11 

Загальні характеристики 

Для групи конструкцій, згідно з таблицею 50* ДБН В.2.6-198:2014, 

розрахунковий опір сталі 𝑅𝑦становить 24 кН см2⁄ . Для забезпечення надійності 

з урахуванням відповідальності, застосовується коефіцієнт надійності 1,15. 

У процесі підбору і перевірки елементів ферми були використані певні 

значення коефіцієнта умов роботи. Для поясів, опорних розкосів, розтягнутих 

елементів грат, а також стислих елементів грат хрестового перетину, 

прийнятий коефіцієнт умов роботи дорівнює 0,95. Щодо стислих елементів 

грат таврового перетину, які володіють гнучкістю більше 60, застосовується 

коефіцієнт умов роботи, рівний 0,8. 

Ці значення коефіцієнтів умов роботи використовуються для оцінки 

навантажень та перевірки елементів ферми на відповідність вимогам 

надійності та безпеки. 
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Рис. 2.2. Нумерація стержнів ферми 

Проліт ферми 𝐿 = 24,0м 

Висота ферми𝐻 = 2м 

Висота ферми 𝐻1 = 0.94м 

Кількість панелей верхнього поясу 16 

Розкріплювано з площини 

Вузли верхнього поясу: все 

Вузли нижнього поясу: тільки крайні 

Перетин верхнього поясу - Квадратні труби по ТУ 36-2287-80 80x6 

Перетин нижнього поясу - Квадратні труби по ТУ 36-2287-80 80x6 

Перетин розкосів - Квадратні труби по ТУ 36-2287-80 80x6 

Перетин стойок - Квадратні труби по ТУ 36-2287-80 80x6 

Перетин опорних розкосів - Квадратні труби по ТУ 36-2287-80 80x6 

2.1.4.Розрахунок виконано за ДБН В.2.6-198:2014 

Сталь: 

з розрахунковим опором за тимчасовому напруженні 

𝑅𝑢 = 38735,984Т м⁄ 2 

з розрахунковим опором за граничністю текучості 

𝑅𝑦 = 27522,936Т м⁄ 2 

Коефіцієнт надійності 1 

 

Таблиця 2.1 

Загальні характеристики ферми 

L H H1 Число панелей 

верхнего пояса м м м 

24 2 0,94 16 



17 
 

 

Підібрані перетини профілів подано нижче. 

Січення верхнього поясу 

 
Профіль: Квадратні труби за  ДСТУ Б В.2.6-8-95 

 

Січення нижнього поясу 

 
Профіль: Квадратні труби за  ДСТУ Б В.2.6-8-95 

 

Січення розкосів 

 
Профіль: Квадратні труби за  ДСТУ Б В.2.6-8-95 

 

Січення стойок 
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Профіль: Квадратні труби за  ДСТУ Б В.2.6-8-95 

 

Січення опорних розкосів 

 
Профіль: Квадратні труби за  ДСТУ Б В.2.6-8-95 

 

 

Завантаження 1 - постійне 

Коефіцієнт надійності за навантаженням 1,1 

 

 
Рівномірно роз приділене навантаження - Т/м 

Зосереджене навантаження - Т 
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Таблиця 2.2 

Зусилля в елементах ферми 

№ ел. Комбінації Завантаження 

Nmin Nmax 1 

 Т Т Т 

 Елементи верхнього поясу 

1 -9,514 -9,514 -9,514 

2 -9,514 -9,514 -9,514 

3 -19,836 -19,836 -19,836 

4 -19,836 -19,836 -19,836 

5 -23,348 -23,348 -23,348 

6 -23,348 -23,348 -23,348 

7 -22,949 -22,949 -22,949 

8 -22,949 -22,949 -22,949 

9 -22,949 -22,949 -22,949 

10 -22,949 -22,949 -22,949 

11 -23,348 -23,348 -23,348 

12 -23,348 -23,348 -23,348 

13 -19,836 -19,836 -19,836 

14 -19,836 -19,836 -19,836 

15 -9,514 -9,514 -9,514 

16 -9,514 -9,514 -9,514 

 Елементи нижнього поясу 

17 0 0 0 

18 15,746 15,746 15,746 

19 22,127 22,127 22,127 

20 23,434 23,434 23,434 

21 21,684 21,684 21,684 

22 23,434 23,434 23,434 
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№ ел. Комбінації Завантаження 

Nmin Nmax 1 

 Т Т Т 

23 22,127 22,127 22,127 

24 15,746 15,746 15,746 

25 0 0 0 

 Елементи стойок 

40 -0,904 -0,904 -0,904 

41 -0,904 -0,904 -0,904 

42 -0,904 -0,904 -0,904 

43 -0,904 -0,904 -0,904 

44 -0,904 -0,904 -0,904 

45 -0,904 -0,904 -0,904 

46 -0,904 -0,904 -0,904 

47 -0,904 -0,904 -0,904 

 Елементи розкосів 

26 -8,041 -8,041 -8,041 

27 5,148 5,148 5,148 

28 -3,315 -3,315 -3,315 

29 1,583 1,583 1,583 

30 -0,27 -0,27 -0,27 

31 -0,878 -0,878 -0,878 

32 1,959 1,959 1,959 

33 1,959 1,959 1,959 

34 -0,878 -0,878 -0,878 

35 -0,27 -0,27 -0,27 

36 1,583 1,583 1,583 

37 -3,315 -3,315 -3,315 

38 5,148 5,148 5,148 
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№ ел. Комбінації Завантаження 

Nmin Nmax 1 

 Т Т Т 

39 -8,041 -8,041 -8,041 

 Елементи опорних розкосів 

50 11,184 11,184 11,184 

51 11,184 11,184 11,184 

 Елементи опорних стойок 

48 -7,228 -7,228 -7,228 

49 -7,228 -7,228 -7,228 

 

Таблиця 2.3 

Опорні реакції 

 Опорні реакції 

 Сила з ліва (Т) Сила з права (Т) 

За критерієм 𝑁𝑚𝑎𝑥 -7,228 -7,228 

За критерієм 𝑁𝑚𝑖𝑛 -7,228 -7,228 

 

Результати розрахунку 

Перевірено по ДБН Перевірка Коефіцієнт 

використання 

п.8.1.1 Міцність верхнього поясу 0,524 

п.8.1.3 Стійкість верхнього поясу у 

плоскості ферми 

0,586 

п.8.1.3 Стійкість верхнього поясу із 

плоскості ферми 

0,586 

п. 13.1.1-13.1.4, 13.4.1 Гнучкість верхнього поясу 0,355 

п.8.1.1 Міцність нижнього поясу 0,526 

п. 13.1.1-13.1.4, 13.4.1 Гнучкість нижнього поясу 0,948 
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Перевірено по ДБН Перевірка Коефіцієнт 

використання 

п.8.1.1 Міцність стойок 0,162 

п.8.1.3 Стійкість стойок  у плоскості ферми 0,17 

п.8.1.3 Стійкість стойок з плоскості ферми 0,17 

п. 13.1.1-13.1.4, 13.4.1 Гнучкість стойок 0,214 

п.8.1.1 Міцність розкосів 0,18 

п.8.1.3 Стійкість розкосів  у плоскості 

ферми 

0,203 

п.8.1.3 Стійкість розкосів з плоскості ферми 0,219 

п. 13.1.1-13.1.4, 13.4.1 Гнучкість розкосів 0,435 

п.8.1.1 Міцність опорних розкосів 0,251 

п. 13.1.1-13.1.4, 13.4.1 Гнучкість опорних розкосів 0,151 

 

Звіт сформовано програмою Кристал, версія 21.1.1.1 від 22.05.2023 

2.2 Розрахунок фундаментів під колони по осі А 

2.2.1 Фізико-механічні характеристики ґрунтів основи 

Для встановлення інженерно-геологічного розрізу та розрахункових 

характеристик ґрунтів основи фундаментів були проведені інженерно-

геологічні вишукування. 

Згідно звіту “Інженерно-геологічні вишукування для реконструкції 

складських приміщень по вул. Щирецькій, 7, у м. Львові”, виконаного ВАТ 

“Геотехнічний інститут” в лютому 2007 року (ліцензія на проведення робіт 

АВ №082719 від 8 червня 2006року), несучою основою для фундаментів є 

ґрунти 2-го шару – суглинки напівтверді, з такими характеристиками: 

природна вологість W=0,21; 

число пластичності IР=0,11; 

показник текучості   IL= 0,18; 

щільність ґрунту ρ = 2,07т/м3; 

коефіцієнт пористості  е = 0,55; 
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ступінь вологості 𝑆𝑟=0,96; 

питома вага ґрунту γІІ= 20,7кН/м3;  

питоме зчеплення сІІ=18кПа;  

кут внутрішнього тертя φІІ=250; 

модуль пружності Е=21 МПа. 

Вище від суглинків залягають насипні ґрунти з питомою вагою γІІ=1,7кН/м3. 

Ґрунтові води зустрінуті на глибині 1,5м від поверхні ґрунту. 

2.2.2 Збір навантажень 

Навантаження приймаємо згідно з проектом реконструкції нежитлових 

приміщень під торговий комплекс та згідно з нормами ДБН В.1.2-2: 2006 

“Навантаження і впливи”. 

а) Навантаження на 1м2 даху: 

№ 

п/п 
Вид навантаження 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

ч
н

і 

зн
ач

ен
н

я
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к
Н

/м
2
 

Е
к
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н

і 

р
о

зр
ах
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н
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о
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і 

зн
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2
 

γ f
m
 

Г
р

ан
и

ч
н

і 
р

о
зр

ах
у
н

к
о

в
і 

зн
ач

ен
н

я
 

к
Н

/м
2
 

1 Тришарові панелі типу «Сендвіч» 0,8 0,78 1,3 1,04 

6 

Металева ферма покриття при вантажній 

площі A = 48 м2 

(g=6,124/(12·6)=0,085кН) 

0,085 0,081 1,05 0,084 

 Всього постійних  0,861  1,124 

 

Снігове навантаження при s0=1310Па, 

куті нахилу даху α=6,50, μ=1, Се=1, Сalt=1, 

fm=1,04 при T=Tef=60років, fe=0,49 при 

η=0,02, γn=0,95 за ДБН В.1.2-2:2006 

“Навантаження і впливи” 

1,31 0,610  1,295 

 Всього разом  1,471  2,419 
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б) Вага колони (згідно специфікації) Gк = 2,51кН 

в) Вага огородження (згідно вихідних даних) Gf = 0,149×5,07×6 = 4,53 кН 

2.2.3 Розрахунок фундаменту під крайню колону по осі 1 

Розрахунок проводимо за ІІ групою граничних станів за ДБН В.2.1-10:2018 

Основи і фундаменти будівель та споруд [25]. 

Вважаємо, що фундамент – центрально завантажений. 

Зусилля, що діє на  фундамент для вантажної площі покриття А = 48 м2: 

Розрахункове навантаження від покриття: 

Nп= 1,471·48= 70,68 кН 

Розрахункове навантаження від колони (при вазі колон g=52,28кг/м та висоті 

5,07м): 

Nк=0,5228∙5,07∙0,95= 2,51кН 

Навантаження від огородження  

Nог= 5,03кН 

Повне навантаження: 

N=Nп+Nк+Nог = 70,61+2,51+5,03 = 78,15кН 

Глибину закладання фундаменту з врахуванням конструктивних 

особливостей будівлі приймаємо 1,7м. 

Приймаємо площу фундамента за формулою: 

𝐴𝑓 =
𝑁

𝑅0 − 𝛽𝛾𝑓𝑑
=

78,15

200 − 20 ∙ 1,7
= 0,49м2, 

де 𝑁 - сумарне навантаження на фундамент; 

𝛽𝛾𝑓=20кН/м3 – усереднена вага ґрунту і фундаменту; 

𝑑 – заглиблення фундаменту від рівня вимощення; 

𝑅0 = 200кПа – згідно табл. В.3 [25]. 

Попередньо приймаємо фундамент під окремо стоячу колону 0,6×0,8м. 

Розрахунковий опір ґрунту (суглинок напівтвердий) під підошвою 

фундаменту: 

𝑅 =
𝛾c1⋅𝛾c2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧bγII +𝑀𝑞𝑑1𝛾II′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾II′ +𝑀𝑐𝑐II], 
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де γс1=1,25 для пилувато-глинистих ґрунтів з  IL< 0,25; 

γс2=1,0 при L/H=45,6/8,5=5,36 > 4; 

k=1,1 при визначенні значень φ і с за таблицями; 

Мγ=1,24; Мq=5,95; Мc=8,24 при φІІ=250; 

kz=1 при ширині фундаменту b=1,0м < 10м; 

γІІ=20,7 кН/м3 – об’ємна вага ґрунту нижче підошви фундаменту; 

γІІ
/=1,7 кН/м3 – об’ємна вага ґрунту вище підошви фундаменту; 

d1=1,7м – глибина закладання фундаментів від рівня планування; 

dв=0 – глибина підвалу. 

𝑅 =
1,25⋅1,0

1,1
[1,24 ⋅ 0,6 ⋅ 0,8 ⋅ 20,7 + 5,95 ⋅ 1,5 ⋅ 17,0 + 8,24 ⋅ 18] = 1,136 ⋅ [25,67 + 151,73 +

148,35] = 202,4кПа Умова N= 78,15кН < R·A =202,4·0,8·0,6∙=80,2кН  

виконується. 

Остаточно приймаємо залізобетонний фундамент прямокутної форми ФМ - 1 

0,6×0,8 м із заглибленням 1,7м (рис. ). 
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3. Технологія та організація будівництва 

3.1. Технологічна карта на влаштування бетонних підлог 

3.1.1.Сфера застосування. 

Донедавна, промислові підлоги асоціювалися з неохайними 

поверхнями, покритими шаром пилу і тріщинками. Проте сучасні 

технології дозволяють створити нове покоління промислових підлог, які не 

лише володіють функціональними якостями, такими як надійність, 

тривалість служби та стійкість до механічних і хімічних впливів, але й 

мають естетичний вигляд 

Технологічна карта розроблена з метою встановлення методів та 

процедур, які застосовуються при влаштуванні чистих бетонних підлог на 

бетонному підстилаю чому шарі. 

У карті використовується прогресивна технологія влаштування підлог 

методом вакуумування. Застосування цієї нової технології дозволяє 

зменшити кількість операцій з 11 до 6, які необхідно виконати за 

традиційною технологією. 

Результатом використання цієї технології є збільшення продуктивності 

праці на третину, здатність укласти 40-50 квадратних метрів чистої підлоги 

за зміну, а також зменшення трудових затрат на 2,8 людино-дні на кожні 

100 квадратних метрів підлоги. 

3.1.2.Область застосування карти 
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Технологічна карта розроблена для процесу влаштування бетонного 

покриття підлоги з використанням бетону М-200 в цеху, де застосовується 

метод вакуумування, і для цього використовується спеціальний вакуум 

агрегат ВА-1.  

Цей процес дозволяє створити якісне покриття підлоги, забезпечуючи 

надійність, довговічність і стійкість до механічних і хімічних впливів. 

Технологічна карта детально описує послідовність робіт та методи, які слід 

застосовувати для досягнення оптимальних результатів при влаштуванні 

покриття підлоги з бетону М-200 за допомогою вакуумагрегата ВА-1.  

Вона включає в себе вимоги до підготовки поверхні, розподілу 

матеріалу, часові рамки, необхідне обладнання та інші аспекти, що 

гарантують ефективне виконання процесу. 

3.1.3. Організація і технологія будівельного виробництва 

Перед влаштуванням підлоги необхідно видалити рослинний шар землі і 

замінити його шаром крупнозернистого піску з пошаровим ущільненням і 

поливанням водою. Зворотну засипку піску слід виконати після побудови стін 

будівлі. 

 Для підготовки поверхні бетону до подальшого оброблення, необхідно 

виконати ґрунтування за допомогою щітки. 

Таблиця 3.1 

Нормо комплект на бригаду робочих 
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Перед початком укладання бетонної суміші необхідно провести скриті 

роботи та скласти відповідні акти. Також важливо визначити відмітки для 

чистої бетонної підлоги. 

Для підготовки поверхні перед укладанням бетону, необхідно очистити її 

від пилу, сміття та залишків цементної плівки. Для цього рекомендується 

зволожити поверхню водою, щоб полегшити процес очищення. 

З плану будинку можна розробити поперек чотири полоси шириною 3 метри і 

довжиною 18 метрів.  

Укладання бетонної суміші рекомендується проводити по одній полосі на 

раз. 



29 
 

 

Рис 3.1.Прийом і розрівнювання бетонної суміші 

Виконати встановлення направляючих, вкладення бетонної сумуші з 

ущільненням, оформити поверхню підлоги вакуумування. 

 

Рис 3.2. Вакуумування підлоги 

3.1.4. Підбір методів виробництва робіт 

Для приготування бетонної суміші використовують портланд цемент 

марки не менше 400, щебінь, гравій, пісок і воду. При влаштуванні бетонних 

покриттів рекомендується використовувати щебінь і пісок, додавши вапно до 

їх складу. Важливо дотримуватись розмірів щебиня і гравію, що складають 

15мм, та товщини підлоги - 0,6 м. Марка бетону повинна бути не менше 200, а 

рухливість суміші - від 2 до 4 см. Для полегшення розрівняння бетонної 

суміші, можна використовувати пластифікатори типу С-3. 

Перед початком укладання бетону, необхідно зволожити нижній 

розміщений шар водою, щоб він став насичено вологим. Суміш вкладають до 
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моменту початку її затвердіння. Під час укладання бетонної суміші, 

застосовують чергування, вкладаючи її через кожну другу полосу, розділені 

рейками. В місцях контакту підлоги з колонами, рекомендується 

встановлювати прокладки з толі, що допомагають уникнути деформацій 

підлоги під час осадки будівлі. Для ущільнення суміші використовують 

віброрейки (наприклад, моделі СО-131А, СО-132А). 

Після укладання і ущільнення бетонної суміші, в разі посилення вимог до 

опору, стискання та стійкості до пилу підлоги, застосовують вакуумування 

свіжо-вкладеного бетону. Таке вакуумування допомагає поліпшити якість і 

характеристики покриття. 

      

Рис 3.3. Прийом і розрівнювання        Рис 3.4.Ущільнення бетонної суміші 

бетонної суміші 

Для ущільнення поверхні бетону використовують фільтруючу тканину з 

лавсановою сіткою, яку покривають плівкою на основі поліефірної тентової 

тканини. Шланг від вакуумагрегата ВА-1 підключають до мату, і повітряна 

суміш відсмоктується через шланги з бетонного покриття до вакуумного бака. 

Вода, що міститься в повітрі, відділяється фільтром і стікає в гідро-бак завдяки 

дії гравітації. 

Після цього знімають полотно і складають його, зверху вниз, у середину, 

уникаючи забруднень. Фільтруючий матеріал переносять на наступний 

ділянку. Для загладжена бетонної поверхні використовують затираючу 

машину з робочими органами: диском для грубої обробки і лопастями для 

чистої обробки. 
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Після завершення влаштування бетонної підлоги, через добу її 

покривають шаром опилків і підтримують вологий режим протягом 7 днів, 

щодня поливаючи водою. Якщо вимагається полегшена очистка підлоги, вона 

після 5-6 днів після укладання бетону піддається шліфуванню. Для 

шліфування використовують машину С-733 з шириною оброблювальної 

полоси 40 см. 

Якщо основа є гладкою, необхідно надати їй шорсткість за допомогою 

наждачного паперу, а в разі наявності цементного "молочка" на поверхні, його 

слід видалити. Якщо верхній шар основи є слабким, його також необхідно 

видалити. Щоб зменшити пило виділення підлоги, проводять її шліфування 

3.1.5. Вимоги до якості робіт 

Після завершення кожного етапу влаштування підлоги та підготовки 

ґрунтової основи, проводиться приймання закінчених робіт. На цьому етапі 

здійснюється огляд і оцінка якості виконаних робіт з кожним елементом 

підлоги та їх ґрунтових основ перед влаштуванням наступних елементів, що 

знаходяться вище. Приймання виконаних робіт супроводжується складанням 

актів, в яких фіксуються виконані приховані роботи. 

При оцінці якості елементів підлоги здійснюють перевірку таких 

параметрів, як якість використаних матеріалів, відповідність заданим 

товщинам, відміткам і уклонам, а також ущільнення елементів підлоги, що 

знаходяться вище. Також перевіряється правильність заповнення швів та 

коректність примикання підлоги до інших конструкцій. Для оцінки 

рівномірності кожного елемента підлоги використовується 3-метрова 

контрольна рейка з рівнем у всіх напрямках, при цьому відхилення не повинні 

перевищувати встановлені значення, які передбачені у проекті. Також не 

допускається наявність уступів між кромками суміжних елементів покриття, 

таких як дощатого, паркетного чи керамічної плитки. 
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У проекті передбачено використання різних типів підлог у приміщеннях. 

У всіх підсобних приміщеннях планується влаштування лінолеумних підлог, 

в коридорах передбачено мозаїчну підлогу, а в санвузлах передбачено 

використання керамічної плитки для підлоги. 

3.1.6. Допустимі відхилення. 

-відхилення поверхні покриття від площини - 4мм; 

- відхилення товщини покриття від проектної - 10%; 

- відхилення поверхні покриття від горизонтальної 

  поверхні - 0,2%-50мм; 

- повзучість бетону при укладці повинно відповідати 

  осадці конуса - 2-4см; 

- крупність щебню і гравію для покриття - 0,6товщини покриття. 

 

 

 

3.1.7 Вказівки по техніці безпеки 

Працівники, які займаються влаштуванням підлоги, повинні мати 

достатню інформацію про правила безпеки, що стосуються цих робіт. Під час 

роботи з матеріалами, які можуть активізуватись або розпилятись, необхідно 

захищати свої очі та дихальні шляхи від пилу, а також уберігати шкіру від 
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можливих опіків. При використанні тимчасового освітлення, лампи повинні 

бути розміщені не нижче 2,5 метра, а в разі використання переносних 

світильників, напруга в них не повинна перевищувати 36 Вольт. 

Робоче місце повинно бути належним чином організоване, забезпечуючи 

повну безпеку під час виконання робіт. Ріжучий інструмент слід переносити в 

спеціальних ящиках або забезпечити зачехлення ріжучої частини інструменту. 

Обрізання дощок має проводитися на спеціальних прокладках, щоб уникнути 

нещасних випадків. 

  У місцях, де проводиться влаштування підлоги, слід мати наявність 

аптечок з необхідними медикаментами та перев'язочним матеріалом, щоб 

забезпечити необхідну допомогу в разі потреби. 

 

 

 

3.2.8. Техніко - економічні показники 
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3.2. Календарний графік виконання робіт 

Для розробки та побудови календарного плану будівництва приймаються 

наступні дані: характеристика об'єкта будівництва та будівельного 

майданчика, методи виконання робіт, використовувані механізми та 

будівельні машини, визначення обсягів робіт, трудові витрати та витрати на 

машини, а також строк виконання окремих робіт. Також враховується 

комплектація бригади робітників. 

Для формування складу бригади за професіями та кваліфікаціями 

використовуються збірники ЕНиР (Елементи народного будівництва і 

ремонту). При комплектуванні бригади враховується вимога, щоб перехід з 

одного виду робіт на інший не викликав організаційних перерв. 

Розрахунковий склад бригади в календарному плані виконується в 

табличній формі за формулою Кч = Тн Тср⁄ , де Кч - кількість робітників, Тн - 

трудові витрати, Тср - середні трудові витрати на одного робітника. Крім того, 
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для менших робіт підготовчого періоду склад бригади визначається за 

формулою Тср = Тн Кч⁄ . 

Номенклатура робіт та їх обсяги заповнюються в календарному плані з 

урахуванням поточного методу виконання робіт і організаційно-

технологічного взаємозв'язку. Номенклатура робіт поділена на п'ять етапів 

будівництва: підготовчий період, підземна частина будівлі, надземна частина 

будівлі, опоряджувальні роботи та санітарно-технічні роботи. Для кожного 

етапу встановлюються провідні роботи, які виконуються у великому обсязі і 

дозволяють отримати готову конструктивну частину будівлі та перейти до 

наступних робіт. Основними провідними роботами є влаштування 

фундаментів, виконання стін, монтаж плит перекриття та покриття, 

покрівельні роботи та опоряджувальні роботи. 

Послідовність інших робіт визначається для кожного етапу з урахуванням 

провідних робіт. У плані також враховані дії, спрямовані на забезпечення 

безпечних умов праці робітників, які включають встановлення 

попереджувальних знаків, використання трафаретів та збирання сміття. Ці 

роботи увійшли до плану під загальною назвою "Непередбачені роботи". 

Для визначення тривалості виконання окремих видів робіт враховуються 

обрані методи виконання робіт та застосовувані механізми. Застосовуються 

відповідні формули для розрахунку тривалості. 

Отже, весь процес розробки та побудови календарного плану будівництва 

ґрунтується на характеристиці об'єкта будівництва, основних даних про 

обсяги робіт, трудові витрати, строки виконання та продуктивність роботи. 

Комплектація бригади здійснюється з урахуванням професійного складу 

робітників, а розподіл робіт в плані виконується таким чином, щоб 

забезпечити оптимальну організацію та безпеку будівельних процесів. 

Побудова графіка виконання робіт, з використанням поточно-спільного 

методу, має на меті раціональне використання ресурсів і скорочення строків 

будівництва, забезпечуючи виконання умов технології, техніки безпеки та 

інших вимог. Права частина графіка пов'язана з лівою частиною, а 
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послідовність виконання різних видів робіт планується таким чином, щоб 

забезпечити досягнення технологічних умов і зменшення тривалості 

будівництва. 

Календарний план робіт відображає послідовність виконання робіт 

відповідно до календарних днів, за винятком вихідних днів. Над лінією графіка 

зазначається кількість робітників у бригаді, яка визначається розрахунком. 

Після складання календарного плану проведення робіт, його перевіряють 

на відповідність вимогам. Відкоректований календарний план стає технічним 

документом з основними параметрами. Перевірка включає визначення обсягу 

робіт з урахуванням послідовності і об'єднання основних, попутних і 

допоміжних робіт. Також перевіряється відповідність розрахункової 

тривалості будівництва нормативному строку згідно з ДБН (Державні 

будівельні норми). 

Графіки дозволяють визначити потрібну кількість робітників у різні 

періоди часу. При побудові графіка переміщення робітників розраховується 

так, щоб уникнути різких перепадів і піків. Оцінювання графіка зміни 

чисельності робітників здійснюється за допомогою коефіцієнта 

нерівномірності. 

Також складаються графіки потреби в робочих ресурсах за основними 

професіями, потреби в машинах і механізмах, а також графік руху робітників 

у часі. 

Для визначення потреб в будівельних конструкціях, деталях, 

напівфабрикатах, матеріалах і встаткуванні використовується календарний 

план будівництва, робочі креслення і прийняті технологічні рішення. Основні 

будівельні машини також плануються на основі середньодобової потреби в 

них. Ці дані визначаються в календарному плані об'єкту, враховуючи 

необхідну кількість змін. При складанні графіків потреби в основних 

будівельних машинах передбачається максимальне їх використання та 

завантаження, за винятком непрацездатних періодів. Графіки тісно пов'язані з 

календарним планом виконання робіт. 
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Техніко-економічні показники обчислюються наступним чином: 

- Коефіцієнт тривалості робіт (Кт. б.) визначається як відношення 

прогнозованої тривалості робіт до нормативної тривалості. Наприклад, якщо 

прогнозована тривалість робіт становить 11,5 місяців, а нормативна тривалість 

- 12 місяців, то Кт.б. дорівнює 0,96. 

- Нормативна трудомісткість (Тн) визначається в людино-днях. 

- Трудомісткість за проектом (Тпр) визначається в людино-днях на основі 

проектних даних. 

- Продуктивність роботи (Ппр) визначається як відношення нормативної 

трудомісткості до трудомісткості за проектом, помножене на 100%. 

Наприклад, якщо нормативна трудомісткість становить 676,8 людино-дня, а 

трудомісткість за проектом - 574 людино-дні, то Ппрдорівнює 105%. 

- Коефіцієнт нерівномірності руху робітників (Кн. г. г. ) визначається як 

відношення максимальної кількості робітників до середнього чисельного 

складу робітників. Наприклад, якщо максимальна кількість робітників 

становить 54, а середній чисельний склад - 46,43, то Кн. г. г. дорівнює 1,16. 

- Коефіцієнт змінюваності робіт (Кзм. р. ) визначається як відношення 

сумарної тривалості робіт з урахуванням змін до загальної тривалості робіт. 

Наприклад, якщо сумарна тривалість робіт з урахуванням змін становить 791 

день, а загальна тривалість - 652 дні, то Кзм. р. дорівнює 1,21 

 

 

. 

 

 

 

 

3.3. Будгенплан 

3.3.1 Обґрунтування будгенплану. 
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Будгенплан є ключовим документом проекту виконання будівельних 

робіт, який включає план будівельного майданчика. Цей план враховує як 

проектовані та існуючі будівлі, так і розміщення тимчасових будинків і 

споруд. 

Будгенплан розробляється на етапі зведення надземної частини будівлі і 

пов'язаний з календарним планом. Він враховує обмежені розміри 

будівельного майданчика та існуючі будинки, що створюють стиснуті умови 

для будівництва. 

Для зведення несучих конструкцій будинку розробляється об'єктний 

будгенплан, який враховує вимоги ДБН і включає монтажні роботи. 

Будгенплан передбачає зону безпеки для робітників під час будівництва. 

Він включає в себе позначення осей руху крана, робочої зони, небезпечної 

зони і монтажної зони за допомогою попереджувальних знаків. Метою 

будгенплану є раціональне використання будівельного майданчика для 

розміщення складів, адміністративних приміщень, тимчасових доріг, мереж 

водопостачання, каналізації та енергопостачання. 

На будгенплані показано розміщення підйомно-транспортних засобів, 

внутрішньо майданчикові дороги, небезпечні зони та зони роботи крана, 

склади, схему енерго-водопостачання, приміщення для відпочинку робітників 

та контори виконробів. 

Тимчасові споруди проектуються для забезпечення нормальних 

санітарно-гігієнічних умов роботи і розміщуються поза небезпечною зоною 

роботи крана. 

Тимчасові дороги проектуються таким чином, щоб забезпечити проїзд 

транспортних засобів до складів і відкритих площадок. На будгенплані 

показані виїзди, напрямок руху та радіуси закруглення доріг. Ширина 

транспортних доріг становить 3,5 метри, а радіус закруглення - 12 метрів. 
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Дороги мають ущільнений ґрунт як основу та покриття з щебеню. Для 

забезпечення безпечного руху автотранспорту в небезпечних зонах 

розміщуються попереджувальні знаки. 

На будівельному майданчику передбачені мережі електропостачання і 

водопостачання. Електроенергія використовується для силових установок, 

освітлення споруд та майданчика. Вода використовується для різних потреб, 

включаючи технологічні та санітарно-побутові. Підключення до існуючих 

мереж електропередач і водопостачання здійснюється з місцевих джерел. 

Пожежогасіння забезпечується за допомогою існуючого гідранта, а 

територія будівельного майданчика захищена парканом. 

3.3.2. Розрахунок площі складів. 

У складі ПВР площу при об’єктних складів розраховують відповідно до 

виду і кількості матеріалів, які складаються, а також з нормами складування із 

дотриманням правил техніки безпеки й протипожежних вимог.  

Кількість матеріалу, яку необхідно зберігати з врахуванням 1,1=L  - 

коефіцієнтом нерівномірного постачання матеріалу, та 1,3=K - коефіцієнт 

нерівномірного використання матеріалу, визначається за формулою 

=зап

Q
P HLK

T , 

Q  - загальна потреба(кількість матеріалу); 

T - період витрат матеріалу, дні; 

H - норма запасу, дні. 

Розрахункова площа складування матеріалу визначається за формулою 

= зап
p

ск

P
S

R B , де 
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скR  - норма складування матеріалу на 1 м2 корисної площі; 

B  – коефіцієнт використання складу. 

3.3.3. Визначення потреби в тимчасових будівлях 

адміністративного та санітарно-технічного призначення. 

Для обслуговування працючих на будівельному майданчику 

рекомендуються тимчасові будівлі: контора, кімната відпочинку, гардероб з 

душем, їдальня або буфет (приміщення для прийняття їжі), сушарні для одягу, 

приміщення для обігрівання, туалети тощо. 

У складі ПВР проектування будівництва тимчасових будівель 

адміністративного й побутового призначення виконується в такій 

послідовності: 

• визначається  обсяг тимчасового будівництва, 

• знаходиться можливість використання для потреб будівництва 

існуючих чи знову побудованих постійних будівель чи споруд, 

• визначається кількість і потужність тимчасових будівель, які 

необхідно побудувати на будівельному майданчику, 

• проектується розміщення будівель на будівельному майданчику. 

Потребу будівництва в адміністративних і санітарно-побутових будівлях 

визначають з розрахункової кількості працюючих на будівельному 

майданчику. 

Максимальну кількість робітників за зміну береться за максимумом 

графіка руху робітників. 

Площу тимчасових споруд розраховують на основі існуючих нормативів 

Будівлі вибираються на основі даних техніко-економічних порівнянь. 

3.3.4. Електропостачання будівельного майданчика. 
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Для визначення потреби в електроенергії під час будівництва 

використовуються діючі норми електроспоживання та дані щодо споживачів 

електричної потужності. Електропостачання будівельного майданчика 

проектується за такою послідовністю кроків: 

1. Визначення електричного навантаження: Потребу в електроенергії 

визначають шляхом розрахунку навантаження, яке буде використовуватися на 

будівельному майданчику. Цей розрахунок базується на діючих нормах 

електроспоживання та інформації про споживачів електричної потужності. 

2. Вибір джерел електропостачання: Після визначення електричного 

навантаження потрібно вибрати джерела електропостачання. Це можуть бути 

електромережа, генератори або комбінація різних джерел. 

3. Проектування схем електропостачання: Наступним кроком є 

проектування схем електропостачання, включаючи розподіл джерел 

електропостачання, проводку силових та освітлювальних мереж. Схеми 

електропостачання розробляються з урахуванням вибраних джерел 

електропостачання та потреб будівельного майданчика. 

Розрахунок електричних навантажень проводиться на основі даних про 

період найбільших витрат електроенергії, який визначається згідно з 

календарним графіком будівництва. 

3.3.5. Організація водопостачання. Розрахунок тимчасової мережі. 

При проектуванні тимчасового водопостачання необхідно визначити 

потребу, вибрати джерело, запроектувати схему, розрахувати діаметри 

трубопроводів і прив’язати трасу і споруди на будгенплані.  

Виробничі витрати води: 

( ) ( ) ( )3600 1,2 25 50 8 1,5 3600 8 0,1вир в в гQ с g n k t л с=     =  +    =
; 

1,2=нвk  - коеф. неврахованої витрати води; 

вg  - питома витрата води на виробничі потреби; 
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8=вn  - число машин в найбільш завантажену зміну; 

1,5=гk  - коеф. годинної нерівномірності споживання води; 

Господарсько-питні витрати води: 

1

5 75 3 50 30
0,9

3600 60 3600 8 60 45

x р рн д q

госп

q n k q n
Q л с

t t

     
= + = + =

     

5=xq л зм  - витрата на одного робочого; 

66 9 75рn = + =
 - к-сть робітників в найбільш завантажену зміну 

(робітники + керуючий склад); 

3=рнk
 - коеф. годинної нерівномірності споживання для госп.-питних 

потреб; 

 -витрата на прийняття душу одним робітником; 

0,4 0,4 75 30q pn n=  =  =
 - к-сть людей що користуються душом; 

1 45=t хв  - тривалість використання душової; 

Пожежні витрати води: 

10=пожQ л с  - для майданчика площею до 30га; 

Загальна витрата води: 

0,1 0,9 10 11вир госп пожQ Q Q Q л с= + + = + + =
; 

Підбираємо діаметр труби водопровідної зовнішньої мережі: 

1000 11 1000
2 2 118

3,14 3,14 1

Q
d мм

v

 
=  =  =

  ; 
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Приймаємо трубу ø120мм. 

3.3.6. Рекомендації по розташуванню будівель  

Монтаж крана для будівельних конструкцій та визначення небезпечних зон: 

1. Мінімальна безпечна відстань між встановленим баштовим краном і 

об'єктом, що будується, повинна становити не менше 0,7 метра. 

2. Відстань між рухомими частинами самохідного крану і об'єктом також 

повинна бути не менше 1 метра. 

Тимчасові дороги 

- Для будівель з шириною понад 18 метрів передбачаються під'їзди з двох 

сторін, а якщо довжина будівлі перевищує 100 метрів, то під'їзди 

передбачаються з усіх сторін.  

- Тимчасові дороги проектуються з кільцевими формами із роз'їздними 

площадками розміром 12 х 6 метрів. Ширина односторонньої дороги 

приймається 4,5 метра. Найменший радіус повороту на дорозі повинен 

становити 12 метрів. 

- Відстань між дорогою та складською площадкою повинна бути в межах від 

0,5 до 1 метра.  

- Відстань між дорогою та віссю підкранових шляхів повинна бути в межах від 

6,5 до 12,5 метрів. 

- Відстань між дорогою та огорожею повинна бути не менше 1,5 метра. 

- Для піщаних ґрунтів відстань між дорогою та відкосом траншеї повинна бути 

від 1 до 1,5 метра. 

- Тимчасові дороги проектуються на відстані від 8 до 12 метрів від будівлі, що 

будується, для забезпечення монтажу та проходу крана. 
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Розміщення складів біля тимчасових доріг: 

- Між складами повинні бути поперечні проходи через кожні 25-30 метрів 

шириною не менше 0,7 метра. 

Адміністративно-побутові приміщення: 

- Між цими будівлями повинні бути безпечні та зручні проходи для робітників. 

- Розташування адміністративно-побутових приміщень повинно не заважати 

будівництву об'єктів протягом всього процесу будівництва. 

- Місце розташування повинно забезпечувати мінімальні затрати на 

комунікації. 

- Для адміністративно-побутових приміщень влаштовуються тимчасові 

мережі каналізації, водопостачання, теплопостачання та енергопостачання. 

- Тимчасові будівлі повинні бути розміщені на відстані не більше 25 метрів від 

пожежних гідрантів та доріг. 

- Їдальні та душові повинні бути розташовані не далеко від робочого місця, на 

відстані не більше 500 метрів. 

Освітлення будівельного майданчику: 

- Освітлення повинно бути рівномірно розподілене по всьому будівельному 

майданчику. 

- Для вузьких площадок шириною до 20 метрів використовуються світильники 

з лампами розжарення, для площадок до 150 метрів - лампи ДРЛ, а для 

площадок шириною 150-300 метрів - прожектори. 

- По периметру будівельного майданчику повинно бути охоронне освітлення. 

Пожежні гідранти: 

- Пожежні гідранти розташовуються на відстані до 150 метрів один від одного. 
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- Відстань від гідранта до краю проїжджої дороги повинна бути не менше 2,5 

метра, а відстань до будівлі - не більше 50 метрів.
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4.Економіка будівництва 

Деревообробний цех у с .Колоденці Львівської області площею 1450 м.кв.  Форма №3 
 

 

 Кошторис у сумі 9293,653 тис.грн.  

 Затверджено  

 Замовник  

 ______________________________________  

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  

  

 “____”  ____________________________   20__ р.  

  

4.1. ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1  

  

на будівництво : Деревообробний цех у с .Колоденці Львівської області площею 1450 м.кв.  

  

 Кошторисна вартість об`єкта 6604,198 тис.грн.  

 Кошторисна трудомісткість 18,411 тис.люд.-год.  

 Кошторисна заробітна плата 3653,222 тис.грн.  
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 Вимірник одиничної вартості   

 Будівельні обсяги    

  

Складений в поточних цінах станом на  2 червня 2023  р. 

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторис- 
на трудо- 
місткість, 

тис. 
люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
 на плата, 
 тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

 

будівельних 
робіт 

монтажних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів та 

інвентарю 

інших 
витрат 

всього 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Л.кошторис 
2-1-1 

 на Деревообробний цех у с .Колоденці 
Львівської області площею 1450 м.кв. 

6039,690 564,508   -   - 6604,198 18,411 3653,222   -  

 --- ---------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------  

   Всього: 6039,690 564,508   -   - 6604,198 18,411 3653,222   -  

 --- ---------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------  

2 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.14 

Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного 
призначення, передбачених даним 
проектом (робочим проектом) (3,1 %) 

187,230 17,500   -   - 204,730 - - -  

3 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.2.10 

Додатковi витрати при виконаннi 
будiвельно-монтажних робiт у зимовий 
перiод  (1,3Х0,9)% 

72,855 6,809   -   - 79,664 - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

4 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
Додаток Б 
п.49 

Утримання служби замовника 
(включаючи витрати на технiчний 
нагляд) (2,5 %) 

  -   -   - 172,215 172,215 - - -  
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5 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
Додаток Б 
п.55 

Кошторисна вартiсть проектних робiт   -   -   - 219,057 219,057 - - -  

6 Пост. 
Кабміну 
України 
від 
05.04.06 
№427 

Кошторисна вартiсть комплексної 
державної експертизи проектно- 
кошторисної документацiї (К=1,1) 

  -   -   - 12,882 12,882 - - -  

   Разом: 6299,775 588,817   - 404,154 7292,746 - - -  

 ДБН 
Д.1.1.1- 
2000 
п.3.1.18 

Кошторисний прибуток 136,395 17,362   -   - 153,757 - - -  

 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.18.4 

Кошти на покриття адміністративних 
витрат будівельно-монтажних організацій 

  -   -   - 35,467 35,467 - - -  

 ДБН Д.1.1- 
1-2000 п 
3.1.19 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв 
будiвництва 

226,792 21,197   - 14,550 262,539 - - -  

 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.20 

Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов'язаних з iнфляцiйними процесами 

  -   -   -   -   - - - -  

  Податки, збори, обов'язковi платежi, 
встановленi чинним законодавством i не 
врахованi складовими вартостi 
будiвництва (крiм ПДВ) 
 у тому числi: 

  -   -   - 0,202 0,202 - - -  

 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.22 

- Комунальний податок   -   -   - 0,202 0,202 - - -  

  Разом крiм ПДВ 6662,962 627,376   - 454,373 7744,711 - - -  

  Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)   -   -   - 1548,942 1548,942 - - -  
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  Всього по кошторису 6662,962 627,376   - 2003,315 9293,653 - - -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

  Зворотнi суми 
  у тому числi: 

  -   -   -   - 30,710 - - -   

  - вiд тимчасових будiвель i споруд 
 (15 %) 

  -   -   -   - 30,710 - - -   

             

  

Директор (або головний 
інженер) проектної організації 

___________________________ .  

   

Головний інженер проекту ___________________________   

   

Начальник  відділу ___________________________ 
 

  

   

  

Узгоджено:  

Замовник ___________________________  
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 Форма № 1 
ЛНУП 
  ( назва  організації,  що затверджує ) 
 
  

Затверджено 
  

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  9293,654  тис.грн. 
У тому числі зворотних сум  30,710  тис.грн. 
 
. 
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
 
 
“___” ______________________  20__ р. 
 
  

4.2. ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА 
  

Деревообробний цех у с .Колоденці Львівської області площею 1450 м.кв. 
  

Складений в поточних цінах станом на 2 червня 2023  р. 

№ 
п/п 

 Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  об”єктів, 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Інші 

витрати, 
тис.грн. 

Загальна 
кошторисна 

вартість, 
тис.грн. 

будівельних 
робіт 

монтажних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва 

     

1 2-1 Деревообробний цех у с .Колоденці Львівської області 
площею 1450 м.кв. 

6039,690 564,508   -   - 6604,198 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

  Разом по главi 2: 6039,690 564,508   -   - 6604,198 
  Разом по главах 1-7: 6039,690 564,508   -   - 6604,198 
   

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

     

2 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.14 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i 
споруд виробничого та допомiжного призначення, 
передбачених даним проектом (робочим проектом) (3,1 %) 

187,230 17,500   -   - 204,730 



  79 Програмний комплекс АВК-5 (2.10.0 )                                                                                             - 52 -                                                                                                                         7_СД_ССР 

52 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 

- 
------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

  Разом по главi 8: 187,230 17,500   -   - 204,730 
  Разом по главах 1-8: 6226,920 582,008   -   - 6808,928 
   

Глава 9. Iншi роботи та витрати 

     

3 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.2.10 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних 
робiт у зимовий перiод  (1,3Х0,9)% 

72,855 6,809   -   - 79,664 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

  Разом по главi 9: 72,855 6,809   -   - 79,664 
  Разом по главах 1-9: 6299,775 588,817   -   - 6888,592 
   

Глава 10. Утримання служби замовника i авторський 
нагляд 

     

4 ДБН Д.1.1-1- 
2000 Додаток Б 

п.49 

Утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -   -   - 172,215 172,215 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

  Разом по главi 10:   -   -   - 172,215 172,215 
   

Глава 12. Проектнi  та вишукувальнi роботи 

     

5 ДБН Д.1.1-1- 
2000 Додаток Б 

п.55 

Кошторисна вартiсть проектних робiт   -   -   - 219,057 219,057 

6 Пост. Кабміну 
України від 

05.04.06 №427 

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи 
проектно-кошторисної документацiї (К=1,1) 

  -   -   - 12,882 12,882 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

  Разом по главi 12:   -   -   - 231,939 231,939 
  Разом по главах 1-12: 6299,775 588,817   - 404,154 7292,746 
 ДБН Д.1.1.1- 

2000 п.3.1.18 
Кошторисний прибуток 136,396 17,362   -   - 153,758 

 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.18.4 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій 

  -   -   - 35,467 35,467 

 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п 3.1.19 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 226,792 21,197   - 14,550 262,539 

 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.20 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
iнфляцiйними процесами 

  -   -   -   -   - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  Разом 6662,963 627,376   - 454,171 7744,510 
  Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi 

чинним законодавством i не врахованi складовими 
вартостi будiвництва (крiм ПДВ) 

  -   -   - 0,202 0,202 

  у тому числi:      

 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.22 

- Комунальний податок   -   -   - 0,202 0,202 

  Разом крiм ПДВ 6662,963 627,376   - 454,373 7744,712 
 ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.22 
Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)   -   -   - 1548,942 1548,942 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 6662,963 627,376   - 2003,315 9293,654 
  Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -   -   -   - 30,710 

 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.2.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %)   -   -   -   - 30,710 

        

 
Директор (або головний 
інженер) проектної організації 

__________________________ . 
  

Головний інженер проекту __________________________  
   

Начальник  відділу __________________________  
  

 
Узгоджено: 
 
Замовник __________________________  
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форма № 4   

Будова - Деревообробний цех у с .Колоденці Львівської області площею 1450 м.кв.  

Шифр проекту - 1  

4.3. Локальний кошторис № 2-1-1 з виділенням матеріалів  

на Деревообробний цех у с .Колоденці Львівської області площею 1450 м.кв.  

  Основа:  Кошторисна вартість 6604,198  тис. грн. 
  креслення (специфікації ) №  Кошторисна трудомісткість 18,411  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 3653,222  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 
Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2023 р.  

 

№ 
п/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 
 

 

всього 
експлуа- 

тації 
машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих обслуго- 

вуваням машин 

 

 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 

плати 

в тому 
числі за- 
робітної 

плати 

тих, що обслуговують 
машини 

 

 на 
одиницю всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

1 Е1-22-12 Розроблення грунту скреперами причiпними з 
ковшом мiсткiстю 15 м3 з перемiщенням грунту до 
100 м, група грунтiв 2 
                                                                    1000м3 

13,56 64487,59 
648,38 

63839,21 
18016,76 

874452 8792 865660 
244307 

4,06 
89,94 

55 
1220 

  

2 Е1-162-1 Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 1 
                                                                    100м3 

0,045 36261,00 
36261,00 

__-__ 
  - 

1632 1632 __-__ 
  - 

212,50 
  - 

10 
  - 

  

3 Е1-145-1 Планування площ механiзованим способом, група 
грунтiв 1 
                                                                    1000м2 

2,7 2061,37 
-- 

2061,37 
734,49 

5566   - 5566 
1983 

__-__ 
3,57 

__-__ 
10 

  

4 Е23-1-1 Улаштування пiщаної основи 
                                                                    10м3 

11,8 2734,25 
2734,25 

__-__ 
  - 

32264 32264 __-__ 
  - 

16,32 
  - 

193 
  - 
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  У тому числі матеріали:           

             

 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий 
                                                                    м3 

129,8 --    -       

  Разом матеріалів, грн.      -       

             

5 Е6-1-2 Улаштування бетонних фундаментiв загального 
призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 
                                                                    100м3 

0,38 137050,39 
112140,35 

24877,95 
13159,04 

52079 42613 9454 
5000 

639,45 
68,66 

243 
26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  У тому числі матеріали:         

           
 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм 

                                                                    т 
0,0019 --    -     

 С111-253 Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 
                                                                    т 

0,01026 --    -     

 С111-1757 Рядно 
                                                                    м2 

58,14 --    -     

 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 
                                                                    м3 

0,2584 --    -     

 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм 
                                                                    м2 

24,358 --    -     

 С142-10-2 Вода 
                                                                    м3 

0,16758 --    -     

 С1424-11598 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], 
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 
                                                                    м3 

38,76 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

1,8376664 
99 

5,60  10,29     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

0,1837666 
5 

10,35  1,90     

  Разом матеріалів, грн.    12,19     

           

6 Е36-5-5 Засипання пазух об'ємом до 200 м3 iз грунтiв 
незв'язних 
                                                                    1000м3 

0,041 101810,82 
65967,84 

35842,98 
13583,17 

4174 2705 1469 
557 

408,90 
81,88 

17 
3 

  У тому числі матеріали:         

           
 С142-10-2 Вода 

                                                                    м3 
5,33 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

7 Е9-17-1 Монтаж колон одноповерхових i 
багатоповерхових будiвель i кранових естакад 
висотою до 25 м суцiльного перерiзу масою до 1,0 
т 
                                                                    т 

50 7348,93 
2827,14 

4521,46 
2309,35 

367447 141357 226073 
115468 

14,96 
12,77 

748 
639 

  У тому числі матеріали:         

 С111-98 Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, 
дiаметр рiзьби 12-[14] мм 
                                                                    т 

0,022 --    -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм 

                                                                    т 
0,0005 --    -     

 С111-309 Канати прядив'янi просоченi 
                                                                    т 

0,005 --    -     

 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний 
                                                                    м3 

97,5 --    -     

 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм 
                                                                    т 

0,0015 --    -     

 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi 
вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 
                                                                    т 

0,097 --    -     

 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 
                                                                    т 

0,02 --    -     

 С112-23 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт 
                                                                    м3 

0,0515 --    -     

 С121-756 Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд 
[колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з 
перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса 
складальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т 
                                                                    т 

0,02 --    -     

 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева 
                                                                    т 

0,0155 --    -     

 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 
                                                                    т 

0,003 --    -     

 С1537-97 Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з 
дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, 
дiаметр 5,5 мм 
                                                                    10м 

0,935 --    -     

 С1546-66 Пропан-бутан технiчний 
                                                                    м3 

29,5 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

2,9201785 
46 

5,60  16,35     

  Разом матеріалів, грн.    16,35     

8 Е9-25-2 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при 
висотi будiвлi до 50 м 
                                                                    т 

7,2 9382,03 
4203,87 

5177,95 
3161,39 

67551 30268 37281 
22762 

23,36 
16,71 

168 
120 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-98 Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, 

дiаметр рiзьби 12-[14] мм 
                                                                    т 

0,003168 --    -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм 

                                                                    т 
0,000072 --    -     

 С111-309 Канати прядив'янi просоченi 
                                                                    т 

0,00072 --    -     

 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний 
                                                                    м3 

14,04 --    -     

 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм 
                                                                    т 

0,000216 --    -     

 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi 
вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 
                                                                    т 

0,013968 --    -     

 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 
                                                                    т 

0,00288 --    -     

 С112-23 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт 
                                                                    м3 

0,007416 --    -     

 С121-756 Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд 
[колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з 
перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса 
складальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т 
                                                                    т 

0,00072 --    -     

 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева 
                                                                    т 

0,002232 --    -     

 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 
                                                                    т 

0,000432 --    -     

 С1537-97 Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з 
дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, 
дiаметр 5,5 мм 
                                                                    10м 

0,13464 --    -     

 С1546-66 Пропан-бутан технiчний 
                                                                    м3 

4,248 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

0,2678380 
32 

5,60  1,50     

  Разом матеріалів, грн.    1,50     

9 Е7-12-16 Установлення в одноповерхових будiвлях 
кроквяних ферм прогоном до 24 м, масою до 10 т, 
при довжинi плит покриття до 6 м, при висотi 
будiвель до 25 м 
                                                                    100шт 

0,1 1006654,7 
0 

426259,40 

580395,30 
287795,98 

100665 42626 58039 
28780 

2030,00 
1574,35 

203 
157 

  У тому числі матеріали:         

 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 
                                                                    т 

0,016 --    -     
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 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних 

стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, 
деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат 
тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою 
профiльного прокату, такi, що складаються з двох 
та бiльше деталей, з отворами та без отворiв, якi 
з'єднуються на зварюваннi 
                                                                    т 

0,352 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

10 Е7-3-8 Встановлення стiнових панелей типу сендвіч 
площею до 8 м2 при найбiльшiй масi монтажних 
елементiв до 5 т 
                                                                    100шт 

1,42 314980,39 
117242,85 

197737,54 
98026,67 

447272 166485 280787 
139198 

598,85 
550,84 

850 
782 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-822 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

чорний, дiаметр 1,6 мм 
                                                                    т 

0,00639 --    -     

 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" 
                                                                    т 

0,003266 --    -     

 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 
                                                                    т 

0,0426 --    -     

 С112-58 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт 
                                                                    м3 

0,13632 --    -     

 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних 
стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, 
деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат 
тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою 
профiльного прокату, такi, що складаються з двох 
та бiльше деталей, з отворами та без отворiв, якi 
з'єднуються на зварюваннi 
                                                                    т 

0,071 --    -     

 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 
дiаметр 14 мм 
                                                                    т 

0,071 --    -     

 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача 10 мм i менше 
                                                                    м3 

31,098 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

11 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 

14,6 2684,20 
1853,63 

830,57 
272,68 

39189 27063 12126 
3981 

10,76 
1,75 

157 
26 

  У тому числі матеріали:         
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 С142-10-2 Вода 

                                                                    м3 
3,212 --    -     

 С1421-9472 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 40-70 мм, марка М400 
                                                                    м3 

74,46 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

12 Е11-14-2 Улаштування пiдлоги бетонної,що виконується 
методом вакуумування, товщиною 150 мм 
                                                                    100м2 

14,6 17743,69 
10480,14 

7254,01 
1623,25 

259058 153010 105909 
23699 

52,93 
7,90 

773 
115 

  У тому числі матеріали:         

           
 С112-114 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт 
                                                                    м3 

1,606 --    -     

 С142-10-2 Вода 
                                                                    м3 

7,3 --    -     

 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача 10 мм i менше 
                                                                    м3 

223,38 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

21,000485 
714 

5,60  117,60     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

2,1000485 
71 

10,35  21,74     

  Разом матеріалів, грн.    139,34     

           

13 Е13-16-1 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ХС-010 
                                                                    100м2 

73,22 891,77 
794,46 

97,15 
24,87 

65295 58170 7113 
1821 

3,53 
0,17 

258 
12 

  У тому числі матеріали:         

           
 С1113-34 Грунтовка ХС-010 хiмстiйка червоно-коричнева 

                                                                    т 
1,039724 --    -     

 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 
                                                                    т 

0,417354 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

2,0337437 
79 

5,60  11,39     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

0,0181584 
27 

10,35  0,19     

  Разом матеріалів, грн.    11,58     
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14 Е13-26-1 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ЕП-140 
                                                                    100м2 

73,22 618,89 
521,58 

97,15 
24,87 

45315 38190 7113 
1821 

2,35 
0,17 

172 
12 

  У тому числі матеріали:         

           
 С1113-122 Потверджувач N1 

                                                                    т 
0,03661 --    -     

 С1113-157 Розчинник, марка Р-5 
                                                                    т 

0,14644 --    -     

 С1113-211 Емаль ЭП-140 захисна 
                                                                    т 

0,95186 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

2,0337437 
79 

5,60  11,39     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

0,0181584 
27 

10,35  0,19     

  Разом матеріалів, грн.    11,58     

           

15 Е16-14-16 Прокладання трубопроводiв водопостачання з 
напiрних полiетиленових труб високого тиску 
зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням 
терморезисторним зварюванням 
                                                                    100м 

3,4 46974,25 
23284,80 

23689,45 
8348,50 

159712 79168 80544 
28385 

117,60 
50,86 

400 
173 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-254 Вапно хлорне, марка А 

                                                                    т 
0,000034 --    -     

 С111-622 Мiткаль "Т-2" суровий [суров'є] 
                                                                    10м 

0,0068 --    -     

 С111-1292 Уайт-спiрит 
                                                                    т 

0,000068 --    -     

 С142-10-2 Вода 
                                                                    м3 

9,996 --    -     

 С1530-159 Перехiд, дiаметр 50х32 мм 
                                                                    10шт 

1,36 --    -     

 С1630-122 З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 40 мм 
                                                                    шт 

17 --    -     

 С1630-130 Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр 
до 40 мм 
                                                                    шт 

10,2 --    -     

 С1630-138 Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi, 
муфтовi], дiаметр до 40 мм 
                                                                    шт 

61,2 --    -     
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  Разом матеріалів, грн.      -     

           

16 Е16-20-1 Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм 
                                                                    шт 

15 336,54 
289,75 

46,79 
24,23 

5048 4346 702 
363 

1,48 
0,17 

22 
3 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-1483 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 6 

мм, довжина 40 мм 
                                                                    т 

0,0006 --    -     

 С1545-159 Очiс льняний 
                                                                    т 

0,00015 --    -     

 С1630-23 Вентилi пожежнi 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 
кгс/см2], дiаметр 50 мм 
                                                                    шт 

15 --    -     

 С1630-63 Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi напiрнi 
рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], дiаметр 50 мм 
                                                                    шт 

45 --    -     

 С1630-91 Стволи пожежнi ручнi, марка РС, дiаметр 50 мм 
                                                                    шт 

15 --    -     

 С1630-116 Рукава пожежнi льнянi сухого прядення нормальнi, 
дiаметр 51 мм 
                                                                    м 

150 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

17 Е17-5-1 Установлення мийок на одне вiддiлення 
                                                                    10компл. 

0,8 5408,49 
5064,84 

343,65 
165,41 

4327 4052 275 
132 

25,58 
1,24 

20 
1 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-136 Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 

мм 
                                                                    т 

0,00064 --    -     

 С111-311 Каболка 
                                                                    т 

0,00112 --    -     

 С111-384 Бiлило густотерте цинкове МА-011-1 
                                                                    т 

0,000216 --    -     

 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будiвництва 
"Дорнит-2" 
                                                                    10м2 

0,00008 --    -     

 С111-1483 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 6 
мм, довжина 40 мм 
                                                                    т 

0,00056 --    -     

 С111-1631 Замазка захисна 
                                                                    кг 

1,6 --    -     
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 С111-1746 Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована] 

                                                                    кг 
0,656 --    -     

 С1545-159 Очiс льняний 
                                                                    т 

0,000104 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

18 Е20-1-1 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу 
Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 
мм 
                                                                    100м2 

5,7 48203,81 
47113,53 

1090,28 
527,98 

274762 268547 6215 
3009 

261,80 
3,86 

1492 
22 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], 

дiаметр 8,0-10,0 мм 
                                                                    т 

0,05073 --    -     

 С111-306 Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi 
                                                                    кг 

45,6 --    -     

 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан" 
                                                                    т 

0,028557 --    -     

 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 
                                                                    т 

0,002565 --    -     

 С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами 
                                                                    т 

0,0855 --    -     

 С130-1108 Повiтроводи класу Н з листової сталi товщиною 0,5 
мм, круглого перерiзу, дiаметр до 200 мм 
                                                                    м2 

570 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

19 Е20-23-1 Установлення дефлекторiв дiаметром патрубка 
280 мм 
                                                                    шт 

8 825,87 
811,62 

14,11 
6,32 

6607 6493 113 
51 

4,51 
0,05 

36 
  - 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-306 Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi 

                                                                    кг 
0,984 --    -     

 С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами 
                                                                    т 

0,00024 --    -     

 С130-262 Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зiбраному виглядi, 
дiаметр патрубка 280 мм 
                                                                    шт 

8 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

0,1111031 
84 

10,35  1,15     
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  Разом матеріалів, грн.    1,15     

           

20 Е21-9-1 Прокладання проводу при схованiй проводцi 
                                                                    100м 

73,3 4700,34 
4645,59 

54,75 
26,17 

344535 340522 4013 
1918 

25,50 
0,15 

1869 
11 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-136 Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 

мм 
                                                                    т 

0,08063 --    -     

 С111-219 Гiпсовi в'яжучi Г-3 
                                                                    т 

0,0733 --    -     

 С1544-89 Склострiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому 
компаундi, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина 
вiд 0,14 до 0,19 мм 
                                                                    кг 

7,33 --    -     

 С1545-267 Труби полiвiнiлхлориднi 
                                                                    т 

0,060839 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

21 Е10-19-2 Установлення вiконних блокiв з одинарними i 
спареними рамами в кам'яних стiнах промислових 
будiвель при площi прорiзу до 10 м2 
                                                                    100м2 

2 37625,11 
25532,86 

12080,70 
6305,44 

75250 51066 24161 
12611 

149,63 
39,86 

299 
80 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм 

                                                                    т 
0,00518 --    -     

 С111-219 Гiпсовi в'яжучi Г-3 
                                                                    т 

0,03238 --    -     

 С111-1484 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 8 
мм, довжина 100 мм 
                                                                    т 

0,00634 --    -     

 С111-1591 Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва 
                                                                    т 

0,0608 --    -     

 С111-1708 Клоччя просочене 
                                                                    кг 

182 --    -     

 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, 
марка ТГ-350 
                                                                    м2 

154 --    -     

 С111-1865 Закрiпки металевi 
                                                                    кг 

18 --    -     

 С112-62 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт 
                                                                    м3 

0,5 --    -     
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 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 

вапняковий, марка М50 
                                                                    м3 

0,22 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9009 Дрова 
                                                                    м3 

0,1959185 
14 

117,95  23,11     

  Разом матеріалів, грн.    23,11     

           

22 Е12-12-3 Улаштування покрiвель двосхилих iз 
металочерепицi "Каскад" 
                                                                    100м2 

14,95 22857,29 
21865,13 

986,53 
454,95 

341716 326884 14749 
6802 

124,68 
2,67 

1864 
40 

  У тому числі матеріали:         

           
 С112-85 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 
                                                                    м3 

18,0895 --    -     

 С1113-110 Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт 
                                                                    т 

0,44252 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

14,598564 
283 

5,60  81,75     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

0,2391383 
86 

10,35  2,48     

  Разом матеріалів, грн.    84,23     

           

23 Е12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 
                                                                    100м2 

14,7 2350,27 
2048,76 

234,27 
119,93 

34549 30117 3444 
1763 

10,97 
0,74 

161 
11 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча 

                                                                    т 
0,735 --    -     

 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП- 
350Б 
                                                                    м2 

1617 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

172,43557 
2229 

5,60  965,64     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

2,2055712 
73 

10,35  22,83     

  Разом матеріалів, грн.    988,47     
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24 Е12-24-1 Приготування мастики бiтумної 
                                                                    т 

0,35 10674,19 
5223,79 

4090,88 
1883,52 

3736 1828 1432 
659 

32,71 
11,01 

11 
4 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-2 Азбест-наповнювач 

                                                                    т 
0,035 --    -     

 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК-45/180 
                                                                    т 

0,287 --    -     

 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт 
                                                                    т 

0,035 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

        

 С1999-9001 Електроенергiя 
                                                                    кВт-год 

83,007946 
458 

5,60  464,84     

 С1999-9005 Мастильнi матерiали 
                                                                    кг 

1,0617295 
48 

10,35  10,99     

  Разом матеріалів, грн.    475,83     

           

25 Е27-21-1 Улаштування одношарової основи i покриття з 
пiщано-гравiйної сумiшi товщиною 12 см 
                                                                    1000м2 

0,56 41930,91 
11250,95 

30679,96 
12016,26 

23481 6301 17180 
6729 

65,31 
64,71 

37 
36 

  У тому числі матеріали:         

           
 С142-10-2 Вода 

                                                                    м3 
5,88 --    -     

 С1421-9656-3 Сумiш пiщано-гравiйна природна 
                                                                    м3 

85,12 --    -     

  Разом матеріалів, грн.      -     

           

26 Е27-36-1 Улаштування дорожного покриття зi збiрних 
залiзобетонних плит шестигранних 
                                                                    100м3 

5,6 164624,48 
55377,29 

109229,49 
51053,89 

921897 310113 611685 
285902 

307,72 
243,71 

1723 
1365 

  У тому числі матеріали:         

           
 С111-1694 Мастика бiтумно-полiмерна 

                                                                    т 
2,576 --    -     

 С1424-11615 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 
                                                                    м3 

3,92 --    -     

 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 
                                                                    м3 

4,48 --    -     

  Енергоносiї  машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Разом матеріалів, грн.    99,10     

           

    Разом прямі витрати по кошторису, грн. 4557579 2174612 2381103 
937701 

 11781 
4868 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1864     

         всього заробiтна плата, грн. 3112313     

    Загальновиробничi витрати, грн. 2046619     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1762     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 540909     

  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _      
        

    Прямі витрати будівельних робіт , грн. 4213044     

        в тому числі:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1864     

         заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 1834090     

        заробітна плата в експлуатації машин, грн. 935783     

    Загальновиробничi витрати, грн. 1826646     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1580     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 484944     

  Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. 6039690     

        кошторисна трудомісткість, люд.-год. 16349     

        кошторисна заробітна плата, грн. 3254817     

  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _      
        

    Прямі витрати монтажних робiт , грн. 344535     

        в тому числі:      

         заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 340522     

        заробітна плата в експлуатації машин, грн. 1918     

    Загальновиробничi витрати, грн. 219973     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 182     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 55965     

  Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. 564508     

        кошторисна трудомісткість, люд.-год. 2062     

        кошторисна заробітна плата, грн. 398405     

  _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _      
        

  Всього по кошторису, грн. 6604198     

  Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 18411     
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3653222     

        

 

                                                   Склав ________________________ Гризак П.В. 
 

                                                   Перевірив _____________________ Матвіїшин Є.Г. 
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5. Охорона праці  

5.1 Загальні вимоги безпеки щодо організації будмайданчиків 

Правильна організація будівельного майданчика і створення безпечних 

умов роботи є першочерговим етапом здійснення будівництва будь-якого об'єкту 

і однією з передумов зниження виробничого травматизму і професійних 

захворювань працюючих. Попереду всього територія будмайданчика 

огороджується парканом. Це особливо необхідно в умовах міського будівництва, 

щоб уникнути появи на території сторонніх осіб. Поверхня будмайданчика 

ретельно планується з влаштуванням водовідведення за її межі. 

Обґрунтовуються під'їздні і унутрі майданчикові шляхи, проїзди. На під'їздах до 

території будмайданчика встановлюють необхідні дорожні знаки, позначають 

безпечні проходи для пішоходів. Крім цього також вирішуються питання 

розміщення і безпечної експлуатації будівельних машин і механізмів, питання 

щодо забезпечення господарсько-питним і протипожежного водопостачання, 

енергопостачання, освітлення, санітарно-побутове забезпечення, улаштування 

протипожежної сигналізації та інше. Всі ці питання вирішуються в ПОБ. 

Вихідними матеріалами щодо забезпечення безпеки праці та санітарно-

побутовому обслуговуванню працюючих є: 

 – ДБН А.3.2-2-2009 ССБП Промислова безпека у будівництві. Основні 

положення ( на заміну СНиП ІІІ-4-80*);  

– інструкція по розробці ПОБ і ПВР;  

– інструкція по проектуванню електричного освітлення будівельних 

майданчиків (СН 81-80);  

– вказівки по проектуванню побутових будинків і приміщень 

будівельномонтажних організацій; – інструкція з улаштування, експлуатації та 

перебазування підкранових колій для будівельних баштових кранів.  

Обсяг і номенклатура необхідних заходів з ОП при організації 

будівельного майданчика залежить від місця розташування будівництва і 
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кліматичних умов, обсягу БМР, кількості субпідрядних організацій, що 

працюють на об'єкті і планових термінів будівництва.  

5.2 Безпечне обладнання тимчасових шляхів на будмайданчику 

Тимчасові шляхи разом з постійними складають єдину транспортну 

мережу, яка повинна забезпечити наскрізну або кільцеву схему руху. До початку 

робіт на будмайданчику повинні бути побудовані під'їздні і у нутрі майданчикові 

шляхи, які забезпечували б незалежний і безпечний доступ транспортних засобів 

до всіх будівельних об'єктів, складських приміщень, до адміністративних і 

санітарно-побутовим приміщенням, пунктів харчування, медпунктів. Найбільш 

раціональною схемою улаштування у нутрі майданчикових доріг є наскрізна або 

кільцева. Вони забезпечують необхідну 24 видимість, дозволяють уникнути 

зіткнення і скопичення автотранспорту. Безпечний рух транспорту на 

будмайданчику забезпечується: 

– вибором типу дорожнього полотна в залежності від 

природньокліматичних і гідрогеологічних умов, інтенсивності руху, типів 

машин і обсягу будівництва: ґрунтові профільовані, ґрунтові поліпшеної 

конструкції, з твердим покриттям із збірних інвентарних плит, які кладуть на 

піщаний шар;  

– трасуванням доріг з урахуванням мінімальних відстаней до складів (0,5 

– 1 м), підкранових колій (6,5-12,5 м залежно від вильоту гака крана), захисним 

огородженням (не менше 1,5 м), бровками котлованів і траншей (поза 

небезпечних зон);  

– вибором ширини проїзної частини тимчасових доріг в залежності від 

кількості смуг руху (одне смугова – 3,5 м, двох смугова – 6,0 м) і наявності 

майданчиків для розвантаження (ширина - 6 м, довжина – 12-18 м);  

– ширина і радіуси заокруглень на поворотах вибираються в залежності від 

довжини транспортних засобів (10 м, для панелевозів – 12 м); – ширина доріг для 

важких машин (25-30 т) – 8 м;  

– влаштуванням під кутом 60-90 градусів перехрещення із залізничним 

полотном, обладнаним спеціальним настилом, шлагбаумом, спеціальним 
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освітленням, сигналізацією та знаками безпеки (ширина – 4,5 м, ухил на відстань 

25 м – не більше 0,05); – обладнанням дорожніми знаками безпеки, вказівками 

місць розвантаження, розміщенням схем руху транспорту.  

Ширина воріт для в'їзду не менше 4,5 м. Швидкість транспортних засобів 

поблизу місць проведення робіт не повинна перевищувати на прямих ділянках – 

10, на поворотах – 5 км / г.  

5.3 Тимчасове водопостачання, каналізація, тепло-, і газопостачання 

будівельного майданчика 

Джерелами тимчасового водопостачання для будмайданчиків, в першу 

чергу, використовують діючи мережі водопостачання. У разі відсутності 

водопроводів використовують артезіанські (напірні), а також безнапірні води 

(джерела), ґрунтові води, відкриті водоймища, річки, канали. Не допускається 

з'єднання мереж господарсько-питних водопроводів з мережами водопроводів не 

придатних для пиття. У районах розташування водозабірних споруд 

встановлюється особливий санітарний режим. Туалети, вигрібні і помийні ями, 

розташовані ближче 25 м від траси водопровідних мереж, повинні до початку 

робіт перенесені в інше місце за погодженням з органами 

санітарноепідеміологічного надзору. Тимчасову каналізацію на будмайданчику 

використовують в обмеженому обсязі. Для інвентарних будинків 

використовують постійну фекальну мережу, розташовуючи будинки біля 

колодязів фекальної мережі. До такого санвузлу необхідно тільки підвести 

водопровід і електрику. У тому випадку, коли відсутня фекальна каналізація, то 

25 санвузли влаштовують з вигрібними ямами. Їх розміщення погоджують з 

органами санітарного надзору При значної кількості стічних вод, які потребують 

очищення, влаштовують пункти обеззаражування. Тимчасові каналізаційні 

мережі виконують з азбестоцементних, залізобетонних та гончарних труб.  

Теплопостачання на будівництві здійснюється для опалення та гарячого 

водопостачання тимчасових будівель, прогріву бетону, відморожування ґрунту, 

а також для забезпечення теплом виробничих приміщень (бетонорозчинних 

вузлів, пропарювальних камер). Джерелами тимчасового теплопостачання, як 
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правило, є постійні мережі. В першу чергу теплом забезпечують тимчасові 

будівлі і споруди. Для тимчасового теплопостачання використовують також 

котельні тимчасового типу, які працюють газоподібному, рідкому або твердому 

паливі. Теплоносієм може бути пара, вода, повітря або газоповітряна суміш.  

Постачання будівництва киснем і ацетиленом здійснюється в металевих 

балонах, для збереження яких на майданчику передбачаються інвентарні склади.  

5.4 Огородження на будівельному майданчику 

Територія будівельного майданчика повинна виділятися на місцевості 

огорожами:  

– захисно-охоронними для уникнення доступу сторонніх осіб на ділянки з 

небезпечними і шкідливими виробничими факторами (НШВФ) та забезпечення 

збереження матеріальних цінностей;  

– захисними – для уникнення доступу сторонніх осіб на ділянки з 

небезпечними виробничими чинниками;  

– сигнальними – для попередження в межах територій та ділянок з НШВФ. 

За конструкційному виконанню огорожі (ГОСТ 23407-78) розподіляють на 

панельні, стоїчно-панельні і стоїчні. Панелі огорож повинні бути прямокутними 

довжиною 1,2 м, 1,6 м, 2,0 м. Відстань між стійками сигнальних огорож не більше 

6 м. Огорожа повинна бути збирально-розбірною з типовими елементами 

з'єднання і деталями кріплення. Вишина для захисно-охоронних огорож – 2 м, 

для захисних (без козирка) – 1,6 м. Вишина стійок сигнальних огорож – 0,8 м. 

Об'єкти будівництва розташовані вздовж вулиць, проходів, проїздів 

огороджуються огорожею заввишки не менше 2 м. Паркан, розташований на 

відстані менше 10 м від будівлі, улаштовується захисним козирком над 

тротуарами в місцях руху пішоходів. Захисний козирок поверху улаштовується 

з підйомом в 20 градусів.  

Мінімальна ширина тротуару 1,2 м і при цьому влаштовують перила 

заввишки 1,1 м. У місцях руху робочих через траншеї та канави (глибиною понад 

1 м) улаштовуються містки та переходи шириною не менше 0,6 м з поручнями 

1,1 м.  
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Місця складування теж огороджують стійками 1,2 м з горизонтальними 

елементами. 

5.5.  Особливості монтажних робіт, причини травматизму 

монтажників 

Монтаж – найбільш складні і небезпечні роботи, тому що до 80% часу 

монтажники знаходяться на висоті.  

Особливості праці монтажників:  

– робота в умовах низьких чи високих температур, інтенсивного сонячного 

опромінення, вітру, атмосферних опадів,  

– нервово-психічна напруга – робота на висоті (потрібно безперервний 

контроль за положенням свого тіла в просторі, свідомість небезпеки падіння і 

травмування при виконанні робіт на висоті), виконання узгоджених трудових 

операцій; 

– обмежені умови руху на тимчасових підмостках; 

– швидкі переміщення в межах зони монтажу (по вертикальних сходах, 

монтажним містках і зведеним конструкціям);  

– вимушені і незручні пози, істотне навантаження від напруженого стану 

тіла;  

– важка ручна праця – додаткова фізична і нервова напруга, стомлення; – 

розгойдування конструкцій, що монтуються (вітер, кранівник);  

– відсутність видимості кранівником безпосередньо установки збірних 

елементів  

Склад монтажних робіт при зведенні будинків і споруд різного 

призначення представляє комплекс робочих процесів:  

а) установка елемента, який монтується і його тимчасове закріплення;  

б) остаточне вивіряння змонтованого елемента; 

в) зварювання стиків, замонолічування конструкції.  

Травматизм при монтажі обумовлений:  

– обваленням (падінням) монтованих конструкцій;  
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– падінням робітників з висоти (при наведенні, установці і закріпленні 

елементів збірних конструкцій при розстроповки, остаточному оформленні 

вузлів і особливо при переміщенні на нове робоче місце);  

– недосконалістю і помилками при виборі монтажної оснастки (такелажні 

роботи);  

– недосконалістю або несправним станом механізмом і машин та 

електроустановок;  

– недостатньою освітленістю;  

– незадовільною послідовністю виконання робочих операцій і та ін. 

– операції з розвантаження елементів на приоб'єктний склад. 

Результати аналізу травматизму:  

10% травматизму – розвантажувальні роботи;  

35% – попередня установка елементів;  

20% – процеси з підготовки монтажного місця і подачі елемента;  

20% – остаточної вивірки і зварюванні закладних деталей;  

10% – післямонтажні роботи по замонолічуванню конструкції і закладенні 

стиків. 

5.6 Організація монтажного майданчика 

Монтаж слід починати тільки після завершення всіх будівельних робіт по 

нульовому циклу. До початку монтажу повинні бути закінчені: 

– зведення фундаментів для будівлі, що монтується і під тимчасові опори 

для монтажу;  

– всі земляні та підземні роботи, включаючи засипку котлованів, 

планування майданчика, прибирання сміття та зайвих будівельних матеріалів;  

– зведення всіх тимчасових приміщень для роботи монтажної дільниці 

(контори, комори, компресорної, механічної майстерні, побутових приміщень 

для робітників);  

– підводка електроенергії та води;  
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– освітлення майданчика; – прокладка залізничних колій і автодоріг по 

майданчику і на склади металевих і залізобетонних конструкцій, а також 

спорудження шляхів під монтажні крани;  

– організація складу металоконструкцій (з пристроєм стелажів для 

складування та укрупнювального складання), а також монтаж кранів, 

обслуговуючих склад;  

– монтаж та випробування монтажних кранів;  

– зборка компресорів і прокладка трубопроводів стисненого повітря до 

місць споживання; – організація складу матеріалів для ремонту та видачі 

інструменту;  

– укрупнення і збірка тимчасових опор і виготовлення всіх індивідуальних 

пристосувань для монтажу.  

На монтажному майданчику повинен бути створений склад, призначенням 

якого є розвантаження прибуваючих конструкцій, їх облік, сортування, 

виправлення виявлених дефектів, зберігання, облаштування підвісними 

риштованням і комплектна відвантаження на монтаж. Передбачають також і 

стелажі для укрупнювального складання, клепки та зварювання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні висновки та пропозиції 
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- Роботу виконано з дотриманням всіх будівельних норм та вимог в яких 

враховані усі аспекти будівництва деревообробного цеху. 

- Для будівництва цеху запропоновано провідні методи виконання 

будівельних робіт, зокрема для влаштування бетонної підлоги було 

запропоновано та виконано технологічну карту на влаштування бетонної підлоги 

методом вакуумування. 

- Будівлю цеху запроектовано таким чином, щоб працівники почували себе 

найбільш комфортніше під час роботи, в дворі передбачено зелені насадження, 

клумби та доріжки. 

- Будівлю запроектовано таким чином, щоб в розі пожежі, або інших 

надзвичайних ситуацій з неї можна було швидко і безперешкодно евакуювати 

людей, які в ній знаходяться. 

- Запроектовані архітектурно планувальні та розрахунково-конструктивні 

вирішення є економічно обґрунтованими та технологічно доцільними при 

практичному виконанні. 

- При проектуванні всіх конструктивних елементів будівлі були враховані 

всі вимоги встановленні чинним законодавством України. 

- Після доопрацювань даний проект можна використовувати у реальному 

будівництві. 
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