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РЕФЕРАТ 

Цех з ремонту побутової техніки у м.Гайсин Вінницької області. Дипломна 

робота. Думінський Н. І. Кафедра будівельних конструкцій. – Дубляни. 

Львівський національний університет природокористування, 2023: 56 стор. текст. 

частини, 5 табл., 3 рис., 31 джерело. 

Розроблена дипломна робота з проектними пропозиціями щодо будівництва цеху 

з ремонту спецтехніки у м.Гайсин Вінницької області. Будівля має розміри 26.4 х 

33 м зі сіткою колон 6.6 x 6.6 м. 
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ВСТУП 

 Більшість промислових будівель виконують згідно з типовими проєктами. 

Типізація полягає у ретельному виборі найефективніших об'ємно – планувальних 

та конструктивно-технологічних вирішень з найліпшими  економічними 

результатами за будівництва й експлуатації будівель чи споруд. 

 Типізація будівель не виключає, однак, розроблення індивідуальних 

проєктів. Досвід будівництва свдчить, що за правильного врахування 

особливостей місцевості, використання звичних традиційних та найсучасніших 

матеріалів, включення окремих будівель, що зводять по індивідуальних проєктах, 

промрайони набувають відповідну архітектурну виразність. 

 У цій кваліфікаційній роботі запроєктовано ремонтну майстерню  

сільськогосподарської техніки, що є промбудівлею зі збірного залізобетону. 
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1. АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Архітектурно-планувальне вирішення 

Цех висота поверху якого - 4.6 м. 

Будівля має прямокутну форму з розмірами в плані 33 м на 26.4 м. 

Крок головних балок - 6.6 м. 

Об'єм - 16030 м  

Площа забудови під цех - 871.2 м  

Загальна площа цеху - 3500 м  

Таблиця 1.1 

Експлікація приміщень 

№ Найменування приміщень Площа м  

1 Душова 2 шт. 5.62 

2 Гардероб 2 шт. 34.64 

3 Коридор 8 шт. 18.08 

4 Санвузол 4 шт. 9.89 

5 Електрощитова 2 шт. 9.91 

6 Їдальня 2 шт. 40.29 

7 Кухня 40.25 

8 Сходи 4 шт. 19.78 

9 Зона відпочинку 2 шт. 19.89 

10 Склад 179.56 

11 Відділ з ремонту 10 шт. 48.36 

12 Кухня 40.25 

13 Офіс 12 шт. 20.8 
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1.2 Конструктивне вирішення та технологічний процес цеху  

 Фундаменти приймаємо стаканного типу. 

 Цех утримують залізобетонні колони що опираються на фундаменти. 

 Зовнішні стіни напівкаркасні, виконані з цегли марки 100 (цементно-

піщаний розчин М 50, товщина стін - 380 і 250 мм. В якості матеріалу внутрішніх 

стін приймаємо пустотілу цеглу керамічну марки 100 (розчин М 50). 

 Перегородки передбачено виконувати із цегли М75 на розчині М 50. 

 Жорсткість будівлі забезпечимо за рахунок влаштування поперечних стін і 

колон, що зв'язані із балками перекриття. 

 Призначення цеху полягає у проведенні діагностики, технічного 

обслуговування та поточного ремонту побутових приладів. 
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2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

2.1 Розрахунок і конструювання плити і другорядної балки 

перекриття 

Розміри будівлі в осях 33х26.4 метра, сітка колон 6.6х6.6 метра, чотири 

поверхи, висота поверху 4.6 метра. Цех напівкаркасний, зовнішні стіни цегляні 

всередині каркас. В розробку входить визначення напрямку головної балки, також 

визначення кроку другорядних балок або прольоту балкової плити, виходячи з 

досвіду проектування та уніфікованих розмірів. 

Монолітне ребристе перекриття утворюється балковою системою, що 

розташовані в одному або ж одразу у двох напрямках, а також плит що 

знаходяться на них. Цей тип підлоги протистоїть навантаженню інакше, ніж 

традиційна підлога, тому розрахунок ведеться з розтягнутої зони поперечних 

перерізів. Полиця ребра являє собою пластину, яка працює на локальний вигин, 

тим часом система балок, котрі утворюють ребра, є фактично несучою 

конструкцією перекриття. Балки поділяються на другорядні та основні. Перші - це 

опори для плит, а другі - для другорядних балок, що спираються по черзі на 

колони і стіни. 

Проліт головних балок ми позначаємо через l1, а проліт другорядних балок - 

l2, крок другорядних балок позначаємо через l3. Коли відношення прогону 

другорядної балки l2 до її кроку l3 перевищує два:        ;             це 

буде монолітне ребристе перекриття з балочними плитами. 

Якщо будівля має ширину до 8 м, можна використовувати другорядні балки 

для створення перекриття. Головні балки розміщуємо перпендикулярно до 

будівлі. Також враховуємо те, що другорядні балки повинні бути розміщені через 

   ,    , або     прольоту головної балки так, щоб вісь однієї з балок збігалася з 

віссю колони. Також крок між другорядними балками має бути рівномірним або 

відрізнятись не більше ніж на 10%. 
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Більш сприятливим є поперечне розташування головних балок, оскільки 

поздовжні стіни будуть навантажені лише в місцях опори головних балок. Решта 

стін буде навантажена лише на     прольоту плити, що є незначним 

навантаженням. Однак через поздовжнє розміщення другорядних променів 

освітленість приміщень може погіршитися. 

При розташуванні головних балок по довжині стіни освітлення буде краще, 

але стіни будуть сильніше навантажені другорядними балками. 

У нашому варіанті допускається розміщення головних балок поперечно з 

прольотом 6.6 метра і висотою в межах               . 

     
 

  
    

 

  
           . 

Ширину для головних балок приймається (0.4...0.5)    , балки. У нашому 

випадку 27.5 см, що входить в проміжок рекомендованих меж: 

                                   . 

Щодо прогону другорядних балок, який приймається в межах 5...7 м ми 

приймемо         . Другорядні балки приймаються висотою                , 

ширина другорядних балок приймається                 . 

                                . 

                                     . 

Прогін     приймається  в  межах             .  Тож наш прогін  плити  

          і відповідає вимогам: 

                          . 

Плиту у виробничих будівлях приймається товщиною в межах         . У 

нас 7 см. 

Враховуючи початкові дані, клас бетону ми обираємо С20/25, а 

деформаційні та міцнісні характеристики приймаємо за табл. 3.1 ДБН: 

     -визначення характеристичного значення міцності бетону на стиск: 

                       ; 
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     -визначення розрахункового значення міцності бетону на стиск: 

                       ; 

     -визначення розрахункового значення модуля пружності бетону: 

                     ; 

     -за табл. 2.1 приймаємо коефіцієнт надійності для бетону: 

      ; 

     -відповідно до рис.3.1 розрахункові значення відносних деформацій  : 

                               . 

Для армування плити та поперечного армування другорядної балки ми 

використовуємо сітки з арматури B500 враховуючи вимоги ДСТУ ENV 10080. 

Характеристики міцності та деформацій беремо з таблиці 3.4 [5] 

     -визначення характеристичного значення міцності на межі текучості для 

арматури: 

                    ; 

     -визначення розрахункового значення міцності на межі текучості арматури: 

    
   

  
 

   

   
                     . 

Тут        - коефіцієнт надійності, приймаємо згідно з таблицею 2.1 [3]; 

     -визначення розрахункового значення міцності поперечної арматури: 

                       ; 

     - визначення розрахункового значення модуля пружності арматури: 

                            ; 

     -визначення розрахункового значення відносних деформацій що виникають 

при максимальному навантаженні: 

         . 

При армуванні другорядної балки згідно з нормами ДСТУ 3760 приймаємо 

арматуру класу А400С. Міцнісні та деформаційні характеристики даної арматури 

приймаємо згідно з нормами             : 



12 

 

     -визначення характерстичного значення міцності що знаходиться на межі 

текучості: 

                    . 

     -визначення розрахукового значення міцності що знаходиться на межі 

текучості: 

    
   

  
 

   

   
                    . 

 Тут          - є коефіцієнтом надійності для арматури, котрий ми 

приймаємо згідно з нормами              ; 

     -визначення розрахункового значення модуля пружності: 

                            . 

     -визначення розрахункового значення відносних деформацій при 

максимальному навантаженні: 

         . 

Тепер компонуємо конструктивну схему згідно з завданням та прийнятими 

нами розмірами. 
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При співвідношенні розмірів плити          , її розраховують, як балочну. 

Це означає що дана плита працює лише у короткому напрямку, а також 

розрахункову схему плити ми розглядаємо, як багатопролітну нерозрізну балку, 

що опирається на другорядні балки. Ця балка навантажується рівномірно 

розподіленим навантаженням, його ми вносимо до таблиці 2.1. Також враховуємо 

коефіцієнтом надійності даного цеху за призначенням        . 

            

                          м  

Види навантаження 

Нормативне 

навантаження,

кН м  

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження,

кН м  

Постійні навантаження: 

Від підлоги з плиткою, товщина 

якої      , а густина   

        м  

0.015x2.0x9.81x0.95 

 

0.28 

 

1.1 

 

0.31 

Цементний розчин товщина 

якого      , а густина   

        м  

0.02x2.0x9.81x0.95 

0.37 1.3 0.48 

Шар шлакобетону товщина 

якого     , а густина   

        м   

0.03x13x9.81x0.95 

0.42 1.3 0.55 

Вага плити товщина якої     , а 

густина 

          м  

0.07x2.4x9.81x0.95 

1.59 1.1 1.75 

Всього: 2.66  3.09 

Тимчасові навантаження:    



15 

 

довготривале 12.5 1.2 15 

короткочасне 3 1.2 3.6 

Разом:   22.15 

 

Навантаження на   м  Зібране в таблиці одночасно з навантаженням на 

  пм. 

Визначення розрахункового значення балочної плити проводиться як 

відстань між гранями сусідніх другорядних балок у середніх прогонах, а в крайніх 

прогонах - як відстань що проходить від осі опори плити на стіні до межі першої 

другорядної балки: 

   
   

                                 

   
  
        

 

 
 
     

 
              

     

 
         

Відомо що згинальні моменти визначаються з урахуванням перерозподілу 

зусиль, який виникає внаслідок пластичних деформацій, за допомогою 

рівномоментної схеми. Це можливо, у тому випадку якщо прольоти рівні і 

навантаження є розподіленими рівномірно. Метою розрахунку плит є визначення 

площі перерізу арматури що знаходиться в прольотах а також на опорах, при 

врахуванні бетонного та арматурного класу. 

Тож, у нашому випадку ми приймаємо бетон класу С20/25 та арматуру  з 

діаметром      в першому наближенні, тому що від діаметру арматури залежить 

її міцність   . 

Розраховуємо середні опори і середні прогони: 

   
   

      
   

 
   

  
 
           

  
          

Робочу висоту перерізу плити: 
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Для плит, які мають балки по всіх чотирьох сторонах, за винятком крайніх 

прольотів поряд з торцевими стінами, де балки є лише з трьох сторін, можна 

зменшити площу арматури на 20% у рівномірних прольотах або в прольотах, які 

відрізняються не більше ніж на 20%.. 

Тож, площа арматури буде: 

                      

Далі приймається основна сітка для армування плити, за винятком крайніх 

прольотів другорядної балки, позначення якої С-1. Використовується арматура 

А500 з діаметром ∅6 мм, з кроком 125 мм, і має площу поперечного перерізу 

           , що перевищує необхідну площу 1.667    . 

В крайніх прольотах ми приймаємо сітку С-2 котра складається з арматури 

А400 ∅ . Крок між арматурою становить 100 мм а площа поперечного перерізу 

становить           , що перевищує необхідну площу 2.08    . 

Визначаємо найменшу ширину сіток, яку можна використовувати при трьох 

сітках на проліт другорядної балки: 

  
              

 
               

Тепер проектується індивідуальна марка сітки: 

   
         

         
        

Далі проектуємо сітку С-2 з маркою: 

   
         

         
        

отже, вкладаємо чотири арматурних сітки у межах прольоту другорядної балки. 

Ширина проміжків між цими сітками повинна бути не меншою за задане 
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значення, щоб врахувати необхідну площу арматури і забезпечити відповідну 

міцність та стійкість конструкції: 

  
              

 
              

приймаємо 2 м. 

На першій проміжній опорі і в крайньому прольоті, як відомо, момент: 

   
  
     

  
   

 

  
 
           

  
          

   
 

     
 
 

      

               
       

ζ=0,891 

тоді : 

   
      

                 
          

Наступним кроком у крайніх прольотах, де площа арматури має значення 

                  
 вкладаються додаткові сітки С-3 . Ці сітки розпочинаються 

від грані першої проміжної опори і простягаються на 1/4 від середньої довжини 

прольоту        . 

Проектування сітки С-3 з використанням арматури А400 ∅ 6 кроком 200 мм 

та у ширину 2300 мм, дасть змогу здійснювати стикування їх разом із основними 

сітками у розбіг. Оскільки на 1 м ширини площа цих сіток дорівнює    

        , 

то      
         

         
        

Розрахунки другорядних балок на статику, як і балочної плити, виконується 

за нерозрізною схемою багатопролітних балок, де головні балки виступають в 

якості опор. У випадку, коли кількість прольотів перевищує п'ять, другорядні 

балки, аналогічно плитам, розраховуємо за п'ятипролітною схематикою. 

Навантаження балок рівномірно розподілене. 
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У середніх прольотах розрахунковий проліт це відстань між крайніми 

точками головних балок. Оскільки прийнята нами ширина  головних балок 

            , то: 

   
   

                           

Розрахунковий проліт у крайніх прольотах рівний віддалі від грані першої 

головної балки до осі опори балки на стіні. Оскільки другорядна балка заходить в 

стіну на      , получаєм такий розв'язок: 

   
  
        

 

 
 
   
 
         

    

 
 
     

 
        

Оскільки ширина другорядної балки дорівнює віддалі між осями 

другорядних балок збираємо її навантаження зі смуги: 

      
 

 
         

   

 
               

Тож, навантаження збирається із смуги, шириною 2,2 метра. 

Розрахункові навантаження в такому випадку є: 

     -постійні від підлоги та плити: 

                     

     -від другорядних балок висота яких становить 33 см не враховуючи товщину 

плити 7 см та ширина якої 15 см: 

                                                 

Сума постійного навантаження: 

                           

Тимчасове  корисне навантаження: 

                     

Розрахункове повне навантаження на другорядну балку: 

                            

Використовуючи рівномоментну схему проводимо визначення згинальних 

моментів враховуючи перерозподіл зусиль що є внаслідком пластичних 

деформацій. 
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На першій проміжній опорі і в крайніх прольотах: 

       
    

 

  
  

            

  
            

На середніх опорах і в середніх прольотах: 

           
    

 

  
  

           

  
            

Виконуємо побудову огинаючої епюри моментів другорядних балок для 

двох схем навантаження: 

1) для повного навантаження       у непарних прольотах та для умовного 

постійного навантаження             у парних прольотах; 

2) для повного навантаження       у парних прольотах та для умовного 

постійного навантаження             у непарних прольотах. 

Ми виконуємо так:                  

     
 

 
       

 

 
                 

  
  

     
 

  
 
            

  
           

  
  

     
 

  
 
           

  
           

 Від’ємні, фактично діючі, розрахункові  моменти у прольотах, які не 

завантажені тимчасовими навантаженнями, у нас будуть дорівнювати нулю. 

Оскільки ці прольоти не мають додаткових навантажень, не виникає потреби 

виникнення від'ємних моментів.: 

     -в першому прольоті 

             
     

 
           

У першому прольоті, коли повне навантаження діє на другий прольот, виявлено, 

що другорядна балка в середині піддається розтягу. 

     -в другому прольоті: 
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     -в третьому від краю та у всіх внутрішніх: 

                             

 При розрахунку верхньої арматури плоских прольотних каркасів 

другорядних балок на вказані моменти, необхідно враховувати арматуру, яка 

використовується для плит в сітках і стержнів, що утворюють конструкцію 

каркасу балок.. 

 При визначенні перерізувальних сил у другорядній балці, ми розглядаємо 

вплив повного навантаження у трьох розрахункових перерізах.: 

     -на грані вільних опор за формулою: 

                                   

     -на першій проміжній опорі: 

  
                                    

     -на всіх середніх і першій проміжній опорі справа, як справа так і зліва: 

  
                                   

При підборі перерізу другорядної балки, перш за все, уточнюється розмір 

поперечного перерізу на основі опорного моменту на першій проміжній опорі. У 

даному випадку, оскільки розрахунок проводиться за вирівняними моментами, 

приймається значення        , якому відповідає значення         . За 

заданого значення b=15 см (розтяг зверху) використовується прямокутний 

переріз: 

   
  

     
  

       

                 
         

Повна висота при                

                   

Приймаємо          тоді: 
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Повна висота:                    

Тож, приймаємо h=40 см, b=20 см. 

 У цьому розрахунку у чотирьох розрахункових перерізах необхідно 

визначити поздовжню робочу арматуру. У першому і середньому перерізах вона 

обчислюється як тавровий профіль, оскільки такий тип перерізу використовується 

в цих перерізах. На першій та середній проміжних опорах поздовжня робоча 

арматура обчислюється як прямокутний переріз, оскільки у цих зонах поличка 

знаходиться у розтягнутій зоні. В розрахунках використовується поздовжня 

робоча арматура класу А500С. 

   
 

     
 
 

       

                  
       

ζ=0.988 

   
 

     
 

       

                    
         

Приймаємо 2∅20 А500С (          ), це чотири каркаси в кожному з яких по 

одному стержню. 

Середні прольоти: 

   
 

     
 
 

       

                  
       

ζ=0.990 

   
 

     
 

       

                    
        

Приймемо 2∅18 А500С(          ), яка складається з двох каркасів в кожному з 

яких знаходиться по одному стержню. 

Над першими проміжними опорами. 
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Приймаючи до уваги те що другорядні балки на опорах армуються двома сітками 

з поперечною робочою арматурою, можна прийняти робочу арматуру класу Вр-I 

діаметром приблизно 5 мм в першому наближенні з          . Робоча висота 

буде                  ,       . 

Момент            

   
 

     
 
 

       

               
      

ζ=0.868 

   
       

                  
          

Площа арматури на цій ширині становитиме половину від загальної площі 

арматури на розтягнутій зоні, якщо площа арматури буде припадти на всю 

розтягнуту поличку шириною 2,0 м, а при прийнятті двох сіток арматура 

розташовується на ширині 1 м, то площа арматури на цій ширині становитиме 

половину від загальної площі арматури на розтягнутій зоні: 

   
    

     
          

При проектуванні зварної рулонної сітки С-4 з робочими стержнями розміщеними 

поперек та діаметром ∅5, використовують сталь класу Вр-I крок якої становить 

100 мм.,
 
            

розподільчі стержні розміщені поздовж приймемо ∅3 зі сталлю класу Вр-I крок 

яких становить 350мм. 

Сітка    
        

        
 3850 мм 

На другорядній балці у середніх опорах              

   
 

     
 
 

       

               
      

ζ=0.992 
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При двох сітках на 1м ширини полички буде: 

   
    

     
          

При проектуванні рулонної сітки С-5 поперечна робоча арматура якої діаметром 

∅5, використовується сталь класу Вр-I і крок її становить 200 мм. Зазначений крок 

визначає відстань між центрами сусідніх стержнів у сітці.,             

Сітка марки    
        

        
 3850 мм 

В даному випадку, при армуванні верхньої арматури плоских каркасів для 

другорядної балки з прольотів, конструктивно допускається використовувати 

стержні діаметром ∅10-12 мм. Проте, необхідно перевірити їх достатність щодо 

дії від'ємних пролітних моментів, для цього потрібно розрахувати міцності 

нормальних перерізів у прольотах прямокутних профілів. 

 У першому прольоті, де його не піддано тимчасовому навантаженню, 

від'ємного моменту в середині прольоту не виникає, тому перевірка не є 

необхідною. Але у другому та середніх прольотах від'ємний пролітний момент 

може бути значним, тому рекомендується провести перевірку. В вашому випадку, 

для другого прольоту, величина від'ємного пролітного моменту дорівнює 

(від'ємному моменту, який потрібно вказати для продовження розрахунку) 

              . 
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Так, для другого прольоту, з урахуванням значного від'ємного пролітного 

моменту, використовуються верхні стержні каркасів діаметром ∅14 мм 2∅ 16 

з          . 

В середніх прольотах діаметр арматури повинен бути: 

   
 

     
 
 

       

                 
      

 

        

   
       

                  
         

 

 

Отже, приймемо 2∅12 з           . 

 Крок стержнів розташованих поперек призначимо (п.8.2.6.6 ДСТУ): 

                                           

Приймемо      . 

Згідно з нормами (п.8.2.6.5 ДСТУ) приймаємо мінімальний коефіцієнт 

поперечного армування: 

                                             

Площу         шукаємо за формулою: 

                                            

Відповідно до п. 8.2.6.4 у формі хомутів рекомендується установлювати не менше 

0,5 площі поперечної арматури. Якщо це вимагається для забезпечення 

однотипності конструкції, то можна прийняти усю арматуру у вигляді хомутів. 
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Приймаємо       А400С              >                  

Спершу визначимо, потребу даної балки у поперечному армуванні згідно 

розрахунку. 

Ссила що проходиить попкрку: 

    
   
 

 
           

 
          

Критичне значення поперечної сили: 

               

        
   
   

        
    

   
        

Звідси,                

                                           

Визначення опору зсуву визначаєм за формулами(4.36) і 4(37) 

                       
               

Звідси,                             

     
   

 
    

   

   
        

   
   
   

 
    

     
            

      

Отримаємо: 

                                                           

        

Тож,                           – за розрахунком беремо визначене 

поперечне армування. 

Розрахунок умовно стиснутих елементів: 

                                

тут:         – для конструкцій без попереднього напруження, 
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       при       МПа. 

           

Коли        то 

                       
    

   
                       

При          отримуємо 

                                                             

–тож здатність елементів які вважаються умовно стиснутими до витримування 

навантажень забезпечена. 

Найменший коефіцієнт поперечного армування приймаємо згідно з (9.5N)    : 

                                          

Тепер отримуємо: 

                                         

Тут,                            

Значить хомут має діаметр: 

      
    
 

             

Приймаємоться 2Ø6 Вр-I,                     

                                    

Визначаємо відстань від опори до місця, де поперечна арматура за розрахунком не 

потрібна з умови 

            , 

Звідси 

  
         

 
 
          

     
         

При цьому      
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Тоді             

При        отримуємо: 

      
   
 

          
      

  
                                   

Тому зменшимо крок хомутів до     см і приймемо клас арматури А500С (fywd 

= 300 МПа); 

Отримуємо: 

    
     

         
 

        

                
          

Приймаємо хомут Ø10 (Аsw = 1.57 см
2
); 

Отже при S=10 см і Аsw = 1.57 см
2
,
 
отримуємо при cot   =1

 

      
    

  
                                       

Таким чином від опори на відстані 120 см крок хомутів 10 см, а в середині 

прогону –                             . 

 

2.2 Розрахунок і конструювання збірного залізобетонного маршу 

 Спершу розрахуємо і зконструюємо збірний сходовий марш шириною     м 

для сходів цеху з висотою поверху     м кутом похилу маршу      , сходи 

розміром         . Бетон класу В30, арматура каркасів класу А300C, сіток – 

класу Вр-І. 

Власна вага типових маршів по каталогу індустріальних виробів для виробничого 

будівництва складає             горизонтальної проекції. Тимчасове 

нормативне навантаження для сходів               , коефіцієнт надійності по 

навантаженню       ;  

довготривале тимчасове навантаження 

            

Розрахунок навантаження на 1 м довжини маршу: 
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Розрахунок прогинів у середині прольоту: 

  
   

      
 
            

       
         

Поперечна сила на опорі: 

  
  

      
 
           

       
         

Приблизно до типових заводських форм назначаємо товщину плити h´f=30   , 

висоту ребер         , товщину ребер         . Дійсний переріз маршу 

замінюємо на розрахункове таврове з полкою в стиснутій зоні:            

      ; ширину полки b´f при відсутності поперечних ребер приймаємо не 

більше або, приймаємо за розрахункове менше значення,          . 

По умові встановлюємо розрахунковий випадок для таврового перерізу: при 

нейтральна вісь проходить в полці; 

Умова виконується, нейтральні вісь проходить в полці; 

Розрахунок арматури виконуємо по формулам для прямокутних перерізів 

шириною          . 

Визначаємо: 

По таблиці знаходимо η=0.95; ξ=0.105; 

Приймаємо 4⌀12 А300C            . 

Поперечна сила на опорі: 

                        

Визначаємо проекцію розрахункового похилого перерізу на повздовжню вісь c по 

формулам: 
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В розрахунковому похилому перерізі        
 

 
 а так як по формулі  

   
  

 
, то    

  

    
 

        

         
         , що більше          . 

Тоді     
  

 
 

        

  
          

що більше               . 

Поперечна арматура по розрахунку не потрібна. 

В 1/4 прольоту назначаємо із конструктивних вимог поперечні стержні діаметром 

6мм із сталі класу А240C, кроком         ,              ,            ; 

для двох каркасів    ,              ,                     ;   

                          . В середній частині ребер поперечну арматуру 

розміщуємо конструктивно з кроком 200мм. 

Перевіряємо міцність елементу по похилій полосі між похилими тріщинами за 

формулою:                          

                                                   

                                  

                       

Умова виконується, міцність маршу по похилому перерізі забезпечена. 

Плиту маршу армують сіткою із стержнів діаметром 4 мм, розміщених з кроком 

200 мм. Плита монолітно зв’язана зі сходинками, які армують по конструктивним 

вимогам, і її несуча здатність з урахуванням роботи сходинок цілком забезпечена. 

Сходинки, що закладають на косоури, розраховуємо як вільно оперті балки 

трикутного перерізу. Діаметр робочої арматури сходинок з урахуванням 

транспортних і монтажних дій визначають в залежності від довжини сходинок lst: 

При                    
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Хомути виконують з арматури діаметром 4 мм класу Вр-1 з кроком       . 

Приймаємо сітку С-2 з повздовжньою та поперечною арматурою діаметром 4 мм 

класу Вр-1 з кроком       .. 

 Розраховуємо і конструюємо ребристу плиту сходової площадки двох 

маршових сходів. Ширина плити        ., товщина      ., ширина сходової 

клітки в світлі 3м. Тимчасове нормативне навантаження        , коефіцієнт 

надійності по навантаженню       . Марки матеріалів приймаємо аналогічно 

приведеним в прикладі: бетон класу В30, арматура каркасів із сталі класу А300C, 

сіток – класу із сталі Вр-І. 

Власна нормативна вага плити при         : 

                       

Розрахункова вага плити: 

                     

Розрахункова вага лобового ребра: 

                                            

Розрахункова вага крайнього пристінного ребра: 

                               

Тимчасове розрахункове навантаження: 

                    

Поличку плити при відсутності поперечних ребер розраховують як балочний 

елемент з частковим защемленням на опорах. Розрахунковий проліт рівний 

відстані між ребрами: 
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Згинаючий момент в прольоті і на опорі визначають по формулі, яка враховує 

вирівнювання моментів: 

     
   

  
 
          

  
           

де 

                                

     ; 

При          і                 визначаємо: 

   
    

             
  

          

                  
       

По таблиці знаходимо        ; ξ=0.012; 
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Укладаємо сітку С-1 із арматури ⌀4 Вр-І кроком s=300 мм на 1м довжини з 

відхиленням на опорах           . 

На лобове ребро діють наступні навантаження: 

Постійне і тимчасове, рівномірне розподілу від половини прольоту полки і від 

власної ваги: 

  
               

 
               

Рівномірно розподілене навантаження від опорної реакції маршів, прикладене на 

виступ лобового ребра викликаючи його прогин: 

   
 

 
 
    

   
            

Згинаючий момент на виступі від навантаження q на   : 

      
    

 
                               

Визначаємо розрахунковий згинаючий момент в середині прольоту ребра: 

  
         

 

 
 
                  

 
            

Розрахункове значення поперечної сили з урахуванням        : 

  
            

 
 
                      

 
           

Розрахункових переріз лобового ребра є тавровим з полкою в стиснутій зоні 

шириною                        . Так як ребро монолітно зв’язане з 

полкою, даючи змогу сприйняття моменту від консольного виступу, то 

розрахунок лобового ребра можна виконувати на дії тільки згинаючого моменту 

             . 

У відношенні із загальним порядком розрахунку згинаючих елементів знаходимо: 

Розміщення нейтральної вісі по умові при x=h´f 

                                                    

                                           

Умова виконується нейтральна вісь проходить в полці; 
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По таблиці знаходимо η=0.975; ξ=0.0049; 

  
    

       
 

           

                   
           

Приймаємо із конструктивних вимог 2 ⌀10 А300C            ; 

Процент армування: 

  
  
   

    
        

       
      

Q=8.408 кН. Визначаємо проекцію похилого перерізу на повздовжню вісь с, 

придержуючись порядку розрахунку, викладеного в попередніх прикладах: 

                           
                            

               

де 

     

   
             

    
 
         

       
           

                            

В розрахунковому похилому перерізі        
 

 
 

тоді 

  
  
    

 
        

           
        

що більше                 ; 

Приймаємо        ; 

Визначаємо: 
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тоді, поперечна арматура по розрахунку не вимагається. По конструктивним 

вимогам приймаємо закриті хомути із арматури діаметром 6 мм класу А240C з 

кроком       . 

Консольний виступ для опирання збірного маршу армують сіткою С-2 із арматури 

діаметром      класу А240C; поперечні стержні цієї сітки кріплять з хомутами 

каркаса К-І ребра. Розрахунок другого повздовжнього ребра площадкової плити 

виконують аналогічно розрахунку лобового ребра без урахування навантаження 

від сходового маршу. 

На лобове ребро діють наступні навантаження: 

Постійне і тимчасове, рівномірне розподілене від половини прольоту полки і від 

власної ваги: 

  
               

 
               

Визначаємо розрахунковий згинаючий момент в середині прольоту ребра: 

  
    

 

 
 
         

 
         

Розрахункове значення поперечної сили з урахуванням        : 

  
           

 
 
             

 
        

Розрахунковий переріз пристінного ребра є тавровим з полкою в стиснутій зоні 

шириною                         . Так як ребро монолітно зв’язане 

з полкою, даючи змогу сприйняття моменту від консольного виступу, то 

розрахунок лобового ребра можна виконувати на дії тільки згинаючого моменту 

           . 

У відношенні із загальним порядком розрахунку згинаючих елементів знаходимо: 

Розміщення нейтральної вісі по умові при       

                              
                  

                                            

Умова виконується нейтральна вісь проходить в полці; 
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По таблиці знаходимо        ;       ; 

 

   
    

       
 

          

                   
         

Приймаємо із конструктивних вимог 2 ⌀10 А400C            ; 

Процент армування: 

  
  

    
    

   

       
         

           . Визначаємо проекцію похилого перерізу на повздовжню вісь с, 

придержуючись порядку розрахунку, викладеного в попередніх прикладах: 

                           
                           

            ; 

 

де     : 

   
             

    
 
         

       
         

                        

В розрахунковому похилому перерізі        
 

 
 тоді  

  
  
    

 
       

        
           

що більше                 ; 

Приймаємо        ; 

Визначаємо: 
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тоді, поперечна арматура по розрахунку не вимагається. По конструктивним 

вимогам приймаємо закриті хомути із арматури діаметром      класу А240C з 

кроком       . 
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3. ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 

3.1 Визначення параметрів технологічної карти влаштування 

перекриття 

 Технологічна карта розроблена на монтаж покриття цеху з ремонту 

побутової техніки, висотою 18,9 м самохідним краном КС-5363 із гусаком. 

 Область застосування 

 Технологічна карта призначена для застосовання за проектування, 

організації та виконання робіт із монтажу поздовжнім методом несучих 

конструкцій. 

 Прив'язка технологічної карти до місцевих умов будівництва полягає в 

уточненні графічної схеми, обсягів робіт, засобів механізації, потреби у 

матеріальних ресурсах. 

 Технологія робіт 

 Перед початком монтажу конструкцій потрібно виконанати такі роботи: 

- зведення фундаментів під стіни та перевірка правильності їх положення у плані і 

за висотою; 

- засипання пазух фундаментів; 

- побудоваа підземниз каналів та траншей; 

- прокладення тимчасовихі автодоріг; 

- позначення шляхів руху та робочих стоянок крана; 

- доставлення до місця монтажу необхідних монтажних пристроїв, інвентаря, 

інструментарних пристроїв та монтажного крана; 

- завезення та розкладка плит та конструкцій каркасу за монтажною схемою; 

До складу робіт, що розглядаються картою, входять: 

- монтаж кроквяних балок покриттів; 

- монтаж плит покриттів; 
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3.2 Визначення календарного плану проведення будівельно-монтажних 

робіт 

 На основі архітектурно-планувальних рішень були прийняті наступні 

конструктивні рішення: 

Основою під фундамент буде – суглинок від туго- до м’якопластичної 

консистенції з прошарками піску, супіску, озалізнений, щільний пилуватий, 

сірувато-жовтий, жовтий, з характеристиками:        ;       ;    

     ; 

Фундаменти під колони стаканного типу глибиною 1,8 м. 

Колони бетонні армовані.  

Стіни напівкаркасні. 

Марші сходової клітки виконати по металевих балках із залізобетонними  

сходинками, сходові площадки виконуються з монолітного залізобетону класу  

В20. До відмітки +6,000 сходова клітка вигороджується у приміщенні баків  

перегородкою товщ. 200 мм з газо-піноблоків.  

Перекриття виконати з монолітного залізобетону товщиною 150 мм по  

настилу з профільованих металевих листів, по металевих балках.  

Покриття будинку суміщене, з організованим водовідведенням (через  

водоприймальні воронки). Основа покрівлі – металевий профільований настил,  

утеплювач – плити піно- фенопластові товщ. 120 мм, покриття – полімерна  

мембрана. 

Вікна і двері з ПВХ профілю.  

Підлоги запроектовані з мозаїчного бетону, цементного бетону, лінолеуму  

на теплоізоляційній основі та керамічної плитки. 

 

Обсяги будівельно-монтажних робіт визначаємо за робочими кресленнями  

будинку. Розрахунок обсягу робіт записуємо у відомість, форма якої наведена в  
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таблиці 3.1 

 

Таблиця 3.1 

Відомість підрахунку обсягів робіт 

№ 
Назва роботи 

Одиниці 

вим. 

Обсяг 

робіт 

1 Зрізання рослинного шару бульдозером         1.57 

2 Планування будівельного майданчика         1.57 

3 Розробка грунту екскаватором під фундаменти        0.4 

4 Доробка грунту вручну        0.5 

5 Влаштування піщаної підготовки        0.5 

6 Влаштування фундаментів стаканного типу      20 

7 Зворотній засип ґрунту        0.04 

8 Монтаж колон основи        0.2 

9 Монтаж ригелів 1-го поверху     4.2 

10 Монтаж опалубки 1-го поверху      871 

11 Бетонування перекриття 1-го поверху        92.3 

12 Демонтаж опалубки 1-го поверху      871 

13 Встановлення зовнішніх стін 1-го поверху      207.66 

14 Кладка перегородок 1-го поверху        8.8 

15 Монтаж сходових маршів 1-го поверху        1.1 

16 Монтаж колон 1-го поверху        0.2 

17 Монтаж ригелів 2-го поверху     4.2 

18 Монтаж опалубки 2-го поверху      871 

19 Бетонування перекриття 2-го поверху        92.3 

20 Демонтаж опалубки 2-го поверху      871 

21 Встановлення зовнішніх стін 2-го поверху      207.66 

22 Кладка перегородок 2-го поверху        8.8 

23 Монтаж сходових маршів 2-го поверху        1.1 

24 Монтаж колон 2-го поверху        0.2 

25 Монтаж ригелів 3-го поверху     4.2 
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26 Монтаж опалубки 3-го поверху      871 

27 Бетонування перекриття 3-го поверху        92.3 

28 Демонтаж опалубки 3-го поверху      871 

29 Встановлення зовнішніх стін 3-го поверху      207.66 

30 Кладка перегородок 3-го поверху        8.8 

31 Монтаж сходових маршів 3-го поверху        1.1 

32 Монтаж колон 3-го поверху        0.2 

33 Монтаж ригелів 4-го поверху     4.2 

34 Монтаж опалубки 4-го поверху      871 

35 Бетонування перекриття 4-го поверху        92.3 

36 Демонтаж опалубки 4-го поверху      871 

37 Встановлення зовнішніх стін 4-го поверху      207.66 

38 Кладка перегородок 4-го поверху        8.8 

39 Монтаж сходових маршів 4-го поверху        1.1 

40 Монтаж колон 4-го поверху        0.2 

41 Монтаж ригелів перекриття     4.2 

42 Монтаж опалубки перекриття      871 

43 Бетонування перекриття        92.3 

44 Демонтаж опалубки       871 

 

 Проектуємо технологічну карту влаштування перекриття 4-поверхового 

цеху з ремонту побутової техніки, висота якого 18.9м краном СКГ-40БСН 

із гусаком. 

 Призначення технологічної карти - організація, проектування 

та виконання робіт із монтажу несучих конструкцій поздовжнім методом. Для 

початку монтажу конструкцій виконуємо такий перелік робіт: 

- Зрізання рослинного шару бульдозером; 

- Планування будівельного майданчика; 

- Розробка грунту екскаватором під фундаменти; 

- Доробка грунту вручну; 
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- Влаштування піщаної підготовки; 

- Влаштування фундаментів стаканного типу; 

- Зворотній засип ґрунту; 

- Монтаж колон; 

- Монтаж ригелів; 

- Монтаж опалубки перекриття; 

- Бетонування перекриття; 

- Демонтаж опалубки; 

- Встановлення напівкаркасних стін; 

- Кладка перегородок; 

- Монтаж сходів; 

 Перед початком виконання будівельних робіт виконується зрізання 

рослинного шару грунту. Бульдозер знімає шар родючого грунту, який не 

призначений для будівництва.  

 Наступним кроком будівельний майданчик розплановується бульдозером. 

Він розрівнює майданчик для можливості виконання подальших робіт. 

 Далі розкопується грунт під фундаменти стаканного типу екскаватором і 

доробка його робочими для кращого вкладання фундаменту. 

 Перед влаштуванням фундаментів поверхня землі частково засипається 

піском. У нього є значні переваги над іншими насипами які змушують встеляти 

саме його під підошви фундаментів. 

 При влаштуванні фундаментів потрібно точно виставити рівень для 

максимальних відхилень у висоті. Значна кількість фундаментів стаканного типу 

може сильно сказатись на висоті крайніх, тож між ними потрібно проводити 

вимірювання також. 

 На фундаменти встановлюються колони на які в подальшому вкладаються 

ригелі. Після встановлення колон виконується зворотній засип фундаментів для 

вирівнювання площадки. 
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 Після встановлення ригелів виконується встановлення опалубки для 

перекриття. Важливо щоб вона не мала значних прогинів для найбільшої 

відповідності плануванню. Також вкладається профнастил для уникнення витоку 

значної частини розчину через отвори в опалубці. 
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4. Економіка будівництва 

Форма №1 

4.1 Локальний кошторисний розрахунок на  

будівництво цеху з ремонту побутової техніки 

 

Кошторисна вартість об'єкта    4106.898 тис. грн 

Кошторисна трудомісткість         58.698 тис. люд.-

год. 

Кошторисна заробітна плата    2634.465 тис. грн 

Середній розряд робіт                       3.5 розряд 
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№ 

Обґру

н-

туван

ня 

(шифр 

норми

) 

Найменування 

робіт і витрат 

Одиниц

і виміру 

Кількіст

ь 

Вартість одиниці,  

грн 

Загальна вартість,  

грн 

Витрати праці, 

люд.-год. 

Всього 

За 

експлуатац

ію машини  

Всього 
Заробітно

ї плати 

За 

експлуата

цію 

машини  

не зайнятих 

обслуговування

м машин 

тих, що 

обслуговують 

машини 

заробіт-

ної плати 

в тому 

числі, 

заробітної 

плати 

в тому 

числі, 

заробітно

ї плати 

на 

оди-

ницю 

всього 

 

 

 

1 

 

А. Перший 

поверх 

 

Зрізання 

рослинного 

шару 

бульдозером 

        1.57 
    

 
 

    

   
 5557.8 - 

      

     
 

 

    
 

 

   
 

2  

Планування 

будівельного 

майданчика 
        1.57 

   

 
 

    

   
 5557.8 - 

      

     
 

 

    
 

 

     
 

3  

Розробка 

грунту 

екскаватором 

під 

фундаменти 

до 1.5 м 

       0.4 
     

 
 

     

    
 16340 - 
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4  

Доробка 

грунту вручну 

до 1.5м 
       0.05 

    

    
 

       

 
 490.5 490.5 

       

 
 

   

 
 

  

 
 

5  

Влаштування 

піщаної 

підготовки 20 

см 

       0.1 
    

    
 

       

 
 605 605 

       

 
 

   

 
 

  

 
 

6  

Влаштування 

фундаментів 

стаканного 

типу 

     30 
     

     
 

       

 
 1406640 843840 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

7  
Зворотній 

засип ґрунту 
       0.04 

    

    
 

       

 
 392.4 392.4 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

8  
Монтаж колон 

4.6 м 
       0.3 

      

     
 

    

    
 33235.8 19930.5 

      

    
 

   

    
 

  

     
 

9  
Монтаж 

ригелів 
    4.2 

      

       
 

   

   
 9258.48 6283.96 

    

    
 

     

 
 

      

 
 

10  
Монтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

11  

Бетонування 

перекриття до 

550 мм 
       92.3 

    

    
 

       

 
 516880 263055 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

12  
Демонтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

13  

Встановлення 

напівкаркасни

х стін 
     207.66 

     

   
 

       

 
 193103.034 178172.28 
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14  

Кладка 

перегородок з 

цегли 

керамічної 

товщиною 1/2 

цегли, 

висотою 

поверху 4.6 м 

       8.8 
       

     
 

       

 
 197511.6 177214.4 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

15  

Монтаж 

сходових 

маршів 
       1.1 

    

    
 

    

    
 6977.3 3787.2 

      

    
 

    

    
 

      

      
 

  

Разом прямі витрати по розділу А 

 

Разом будівельні роботи, грн. 

     в тому числі: 

     вартість матеріалів, виробів, грн. 

     заробітна плата, грн. 

Загальновиробничі витрати, грн. 

     трудомісткість загальновиробничих витрат, люд.-год. 

     заробітна плата загальновиробничих витрат, грн. 

Всього бідівельні роботи по розділу, грн. 

2039378.78 

 

2039378.78 

 

829222.82 

1186170.96 

912439.2 

5748.4 

191612 

2951817.98 

1179018.3

6 
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Б. Другий 
поверх 

 

Монтаж колон 

       0.3 
      

     
 

    

    
 33235.8 19930.5 

      

    
 

   

    
 

  

     
 

17  
Монтаж 

ригелів 
    4.2 

      

       
 

   

   
 9258.48 6283.96 

    

    
 

     

 
 

      

 
 

18  
Монтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 
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19  

Бетонування 

перекриття до 

550 мм 
       92.3 

    

    
 

       

 
 516880 263055 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

20  
Демонтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

21  

Встановлення 

напівкаркасни

х стін 
     207.66 

     

   
 

       

 
 193103.034 178172.28 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

22  

Кладка 

перегородок з 

цегли 

керамічної 

товщиною 1/2 

цегли, 

висотою 

поверху 4.6 м 

       8.8 
       

     
 

       

 
 197511.6 177214.4 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

23  

Монтаж 

сходових 

маршів 
       1.1 

    

    
 

    

    
 6977.3 3787.2 

      

    
 

    

    
 

      

      
 

  

Разом прямі витрати по розділу Б 

 

Разом будівельні роботи, грн. 

     в тому числі: 

     вартість матеріалів, виробів, грн. 

     заробітна плата, грн. 

Загальновиробничі витрати, грн. 

     трудомісткість загальновиробничих витрат, люд.-год. 

     заробітна плата загальновиробничих витрат, грн. 

Всього бідівельні роботи по розділу, грн. 

516880 

 

516880 

 

244585.2 

267644 

205880 

1436 

47879 

722760 

263055       
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24 

 

В. Третій 
поверх 

 

Монтаж колон 

       0.3 
      

     
 

    

    
 33235.8 19930.5 

      

    
 

   

    
 

  

     
 

25  
Монтаж 

ригелів 
    4.2 

      

       
 

   

   
 9258.48 6283.96 

    

    
 

     

 
 

      

 
 

26  
Монтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

27  

Бетонування 

перекриття до 

550 мм 
       92.3 

    

    
 

       

 
 516880 263055 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

28  
Демонтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

29  

Встановлення 

напівкаркасни

х стін 
     207.66 

     

   
 

       

 
 193103.034 178172.28 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

30  

Кладка 

перегородок з 

цегли 

керамічної 

товщиною 1/2 

цегли, 

висотою 

поверху 4.6 м 

       8.8 
       

     
 

       

 
 197511.6 177214.4 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

31  

Монтаж 

сходових 

маршів 
       1.1 

    

    
 

    

    
 6977.3 3787.2 
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Разом прямі витрати по розділу В 

 

Разом будівельні роботи, грн. 

     в тому числі: 

     вартість матеріалів, виробів, грн. 

     заробітна плата, грн. 

Загальновиробничі витрати, грн. 

     трудомісткість загальновиробничих витрат, люд.-год. 

     заробітна плата загальновиробничих витрат, грн. 

Всього бідівельні роботи по розділу, грн. 

516880 

 

516880 

 

244585.2 

267644 

205880 

1436 

47879 

722760 

263055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    
 

        

     
 

32  

Г. Четвертий 
поверх 

 

Монтаж колон 

       0.3 
      

     
 

    

    
 33235.8 19930.5 

      

    
 

   

    
 

  

     
 

33  
Монтаж 

ригелів 
    4.2 

      

       
 

   

   
 9258.48 6283.96 

    

    
 

     

 
 

      

 
 

34  
Монтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

35  

Бетонування 

перекриття до 

550 мм 
       92.3 

    

    
 

       

 
 516880 263055 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

36  
Демонтаж 

опалубки 
     871 

    

    
 

       

 
 22210.5 22210.5 

       

 
 

   

 
 

     

 
 

37  

Встановлення 

напівкаркасни

х стін 
     207.66 

     

   
 

       

 
 193103.034 178172.28 
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38  

Кладка 

перегородок з 

цегли 

керамічної 

товщиною 1/2 

цегли, 

висотою 

поверху 4.6 м 

       8.8 
       

     
 

       

 
 197511.6 177214.4 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

39  

Монтаж 

сходових 

маршів 
       1.1 

    

    
 

    

    
 6977.3 3787.2 

      

    
 

    

    
 

      

      
 

40  
Бетонування 

перекриття 
       92.3 

    

    
 

       

 
 516880 263055 

       

 
 

   

 
 

      

 
 

  

Разом прямі витрати по розділу Г 

 

Разом будівельні роботи, грн. 

     в тому числі: 

     вартість матеріалів, виробів, грн. 

     заробітна плата, грн. 

Загальновиробничі витрати, грн. 

     трудомісткість загальновиробничих витрат, люд.-год. 

     заробітна плата загальновиробничих витрат, грн. 

Всього бідівельні роботи по розділу, грн. 

1033760 

 

1033760 

 

498410.2 

530699 

408230 

2848.1 

94937.2 

1441990 

526110 
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Разом прямі витрати по кошторису 

 

Разом будівельні роботи, грн. 

     в тому числі: 

     вартість матеріалів, виробів, грн. 

     заробітна плата, грн. 

Загальновиробничі витрати, грн. 

     трудомісткість загальновиробничих витрат, люд.-год. 

     заробітна плата загальновиробничих витрат, грн. 

Всього бідівельні роботи, грн. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Всього по кошторису 

4106898.78 

 

4106898.78 

 

1816803.42 

2252157.96 

1732429.2 

11468.5 

382307.2 

5839327.98 

 

5839327.98 

2231238.3

6 

     

       
 

        

      
 

  
Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 

Кошторисна заробітна плата, грн. 

58698 

2634465 
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5. РОЗДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

5.1 Заходи з охорони праці 

 Техніка безпеки це сукупність організаційних і технічних заходів та засобів, 

що запобігають впливу працюючих небезпечних виробничих чинників, тобто 

таких, вплив яких на працюючого призводить до травми чи іншого раптового 

погіршення здоров'я. 

 Норми та правила техніки безпеки, що поширюються на будівельно-

монтажні та спеціальні будівельні роботи, незалежно від відомчої 

підпорядкованості організації, що виконують ці роботи, містяться у ДБН А.3.2-2-

2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві . 

 Відповідно до чинних норм і правил адміністрація будівництва повинна у 

встановлені терміни організувати інструктаж, вивчення та перевірку знань 

робітників та технічного персоналу в галузі техніки безпеки з обов'язковим 

документальним її оформленням. Ці заходи проводяться відповідно до «Типових 

програм з навчання робітників безпечним методам праці та перевірки знань 

інженерно-технічними працівниками техніки безпеки у будівництві». Робітників 

можна допустити до роботи тільки після проходження ними вступного 

інструктажу з техніки безпеки та інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на 

робочому місці. Крім того, протягом не більше трьох місяців з дня надходження 

на роботу вони повинні пройти навчання безпечним методам за затвердженою 

програмою.  Інструктаж з техніки безпеки необхідно проводити при 

перекладі на нову роботу, а також за зміни умов праці. Щорічно слід перевіряти 

знання з техніки безпеки як робітників, так і інженерно-технічних працівників. 

Працюючим у небезпечних та шкідливих умовах повинні видаватися 

індивідуальні захисні засоби, що запобігають можливості виникнення нещасних 

випадків, та спецодяг, що захищає організм від впливу шкідливих факторів 

навколишнього середовища. Особи, які не мають відповідних засобів 

індивідуального захисту, у тому числі спецодягу та спецвзуття, до роботи не 
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допускаються. Для кращого засвоєння правил техніки безпеки випускаються 

пам'ятки для робітників різних професії. 

 Найважливішим комплексом заходів на будівництві є дотримання правил 

протипожежної безпеки. Будівельники зобов'язані суворо дотримуватись вимог 

пожежної безпеки на всіх стадіях будівництва, починаючи з підготовчих робіт. З 

цією метою тимчасові будівлі та споруди, що зводяться у підготовчий період, слід 

будувати строго за проектами організації будівництва та виконання робіт, 

попередньо узгодивши їх з органами пожежної охорони. 

 На будівельних майданчиках необхідно: забезпечувати правильне 

складування матеріалів та виробів для того, щоб запобігти загорянню 

легкозаймистих і горючих матеріалів, захищати місця виробництва зварювальних 

робіт, своєчасно прибирати будівельне сміття, дозволяти куріння тільки в 

спеціально відведених місцях, суворо дотримуватися інших правил пожежної 

безпеки. А також утримувати у постійній готовності всі засоби пожежогасіння 

(лінії 

водопроводу з гідрантами, вогнегасники, сигналізаційні пристрої пожежний 

інвентар). 

 За організацію пожежної охорони, виконання протипожежних заходів та 

справне утримання засобів пожежогасіння на ділянці будівництва несе 

відповідальність начальник дільниці. Нагляд та контроль за охороною праці 

здійснюють органи та інспекції державного нагляду. 

 Охорона навколишнього середовища на будівельному майданчику 

зводиться 

здебільшого до зняття рослинного шару з подальшим використанням його при 

благоустрої; збереження дерев; видалення будівельних відходів з благоустроєм 

території для утилізації, запобігання засміченню природних водойм будівельними 

відходами. 
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 На будівельному майданчику необхідно: забезпечити правильне 

складування матеріалів і виробів для того, щоб запобігти загорянню 

легкозаймистих і горючих матеріалів, огороджувати місця виробництва 

зварювальних робіт, своєчасно прибирати будівельне сміття, дозволяти куріння 

тільки в суворо відведених місцях, утримувати в постійній готовності всі засоби 

пожежогасіння (Лінії водопроводу з гідрантами, вогнегасники, сигналізаційні 

пристрої, пожежний інвентар). 

 У першому ступені контролю беруть участь бригадир, майстер. Вони щодня 

перед початком зміни перевіряють забезпеченість безпечного ведення будівельно-

монтажних робіт та дотримання санітарно-гігієнічного обслуговування 

робітників. Особлива увага приділяється організації робіт із підвищеною 

небезпекою. Якщо виявлено відхилення, майстер має вжити термінових заходів. 

 У другому ступені, що проводиться раз на тиждень , бере участь начальник 

дільниці, механік та електромонтер. Вони перевіряють: стан техніки безпеки та 

виробничої санітарії; роботу першого ступеня; виконання проекту виконання 

робіт; 

справність і безпека використовуваних машин , механізмів , енергетичних 

установок і транспортних засобів ; своєчасність видачі спецодягу та захисних 

пристроїв; виконання зобов'язань з охорони праці, пропозицій та зауважень, 

записаних у журнал перевірок на першому ступені. Усі виявлені порушення та 

відступи реєструються в журналі. У третьому ступені, що проводиться раз на 

місяць, беруть участь головний інженер, головний механік, головний енергетик та 

інженер з техніки безпеки. виконання запланованих заходів, постанов та наказів 

щодо забезпечення безпечних умов праці та побуту; правильність реєстрації та 

звітності з нещасних випадків ; дотримання встановлених строків та організацію 

проведення випробувань індивідуальних засобів захисту, пристроїв та інших 

пристроїв, що підлягають періодичним випробуванням; роботи першого та 
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другого ступеня. Результати перевірки обговорюються на нараді. Прийняті 

рішення оформлюються як наказ. 

 Охорона навколишнього природного середовища. Не допускається 

спалювання на будівельному майданчику відходів і залишків матеріалів, що 

інтенсивно забруднюють повітря. Скидання з поверхів будівлі відходів та сміття 

можливе лише із застосуванням бункерів-накопичувачів. Для запобігання 

забрудненню поверхневих і надземних вод необхідно вловлювати забруднену 

воду. Усі виробничі та побутові стоки мають бути очищені. Не допускається 

випуск води з будівельного майданчика безпосередньо на схили без належного 

захисту від розмиву. 
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